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Izvleček 
Pri načrtovanju in vzdrževanju infrastrukture se soočamo na eni strani z vedno večjimi prometnimi 
obremenitvami, na drugi strani pa z vedno manjšimi razpoložljivimi finančnimi sredstvi.  
V magistrskem delu je izvedena raziskava, ali je v slovenskem prostoru mogoče zbrati dovolj 
podatkov za izvedbo analize cene življenjskega cikla. Pregledani so modeli za modeliranje propadanja 
voziščne konstrukcije, programi za izračun stroškov uporabnikov zaradi oviranja prometa ter modeli 
za modeliranje kapacitete gradbiščne cone. 
Na podlagi prednosti in slabosti pregledanih modelov in programov ter dostopnih vhodnih podatkov je 
predlagan modela za modeliranje propadanja voziščne konstrukcije, program za izračun stroškov 
uporabnikov ter model za izračun kapacitete gradbiščnega odseka. 
Z uporabo izbranih modelov je izvedena analiza življenjskega cikla voziščne konstrukcije na 
poskusnem primeru obnove voziščne konstrukcije na avtocestnem odseku. Za poskusni projekt je bil 
izbran projekt obnove voziščne konstrukcije na odseku AC A3/0668 Gabrk – Sežana V, AC A3/0669 
Sežana V – Sežana Z in AC A1/0156 Razcep Gabrk. 
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Abstract 
When planning and maintaining the infrastructure one needs to take into account the increasing traffic 
loads as well as the decreasing financial means available.  
The goal of this Master’s thesis is to establish whether it is possible to gather enough input data to 
perform a life cycle analysis in Slovenia. The thesis also deals with the selection of the appropriate 
models for modelling pavement deterioration and user costs due to road works.  
Based on advantages and disadvantages of the models and on the accessibility of the input data, a 
model for pavement deterioration and user cost calculation is proposed.   
With the selected models and input data, a life cycle cost analysis is performed on a pilot project, e.i. 
the reconstruction off the Motorway A3 section 0668 Gabrk – Sežana E,  section 0669 Sežana E – 
Sežana W  and Motorway A1 section 0156 Junction Gabrk.  
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1 UVOD 
1.1 Problem in predmet raziskovanja 
Pri gradnji in vzdrževanju cestne infrastrukture se na eni strani soočamo z vedno večjimi prometnimi 
obremenitvami, po drugi strani pa z vedno manjšimi razpoložljivimi finančnimi sredstvi ter zaradi 
večjih prometnih omejitev vedno bolj omejenimi možnostmi prometnih zapor.  
Kot odgovor na omenjene izzive se razvija različne metode optimiziranja ukrepov, ki običajno 
delujejo na eni naslednjih treh ravni: 
- optimizacija vrste, obsega, časa in lokacije ukrepov na mrežnem nivoju 
- optimizacija vrste, obsega, časa in lokacije ukrepov na projektnem nivoju 
- optimizacija voziščnih konstrukcij: boljše poznavanje mehanizmov v voziščnih konstrukcijah, 
boljša izraba materialov, upoštevanje lastnosti materialov v postopkih dimenzioniranja, 
uvajanje novih materialov. 
Optimizacija ukrepov na mrežnem nivoju v je v Republiki Sloveniji že vpeljana v prakso in sicer za 
cestno omrežje v upravljanju DARS-a. Optimizacija poteka z ekspertnim sistemom dTIMS, ki nam 
omogoča oceno potrebnih sredstev za vzdrževanje cest v želenem stanju, prikaz bodočega stanja 
cestnega omrežja v odvisnosti od vloženih sredstev, vpogled v posledice premajhnega vlaganja v 
vzdrževanje ter pripravo planov vzdrževanja za analizirano obdobje z upoštevanjem omejitve 
proračuna.  Sistem za svoje delovanje potrebuje stalno posodabljanje stanja omrežja, poleg tega pa se 
zaradi vedno večjega poudarka na gospodarnosti sistem neprestano nadgrajuje. 
Za optimizacijo ukrepov na projektnem nivoju je na podlagi tujih izkušenj najbolj uporabna metoda 
analize cene življenjskega cikla voziščne konstrukcije. Namen metode je, na projektnem nivoju izbrati 
serijo ukrepov, ki v izbranem obdobju z najnižjimi stroški zadovoljujejo funkcionalne zahteve za 
voziščne konstrukcije, kot so ravnost, torna sposobnost, nosilnost,… V srednjeevropskem prostoru 
metoda do nedavnega ni bila najbolj razširjena, v ZDA pa je metoda v uporabi že vrsto let in je med 
tem doživela vrsto sprememb in dopolnitev, najpomembnejša od njih pa je bila uvedba 
probabilističnega načina analize. 
Analiza cene življenjskega cikla – ACŽC (life-cycle cost analysis – LCCA) je inženirsko-ekonomsko 
orodje za ugotavljanje prednosti in slabosti različnih gradbenih ukrepov oziroma izvedb, namenjeno 
lažjemu odločanju med različnimi investicijskimi ukrepi.  
Glavna ideja za analiziranje cen življenjskega cikla pri investicijah v infrastrukturo je, da se morajo pri 
sprejemanju investicijskih odločitev upoštevati vsi stroški, ki se pojavljajo v obravnavanem obdobju. 
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Cilj analize je z vrednotenjem stroškov investitorja in uporabnikov najti varianto, ki v celotni 
življenjski dobi z najnižjimi skupnimi stroški izpolnjuje zahtevane pogoje, kot so na primer 
uporabnost, varnost, trajnost ter odprava tveganj, povezanih z nenatančnostjo vhodnih podatkov ter 
modeliranja. Analizo je mogoče izvajati tako za novogradnje kot za obnove. 
Analize lahko izvajamo kot pomoč pri odločanju za: 
- vrsto konstrukcije (npr. tip voziščne konstrukcije, tip mosta) 
- vrsto konstrukcijskega sklopa (npr. tip dilatacije). 
V analizi sta združena: 
- inženirsko znanje in izkušnje, potrebne za določitev različnih variant, njihove življenjske 
dobe ter stroškov, povezanih z vzdrževanjem in obnovami 
- splošno sprejete ekonomske tehnike za dolgoročno vrednotenje stroškov in koristi. 
Rezultat analize je določitev ukrepa, ki v izbranem življenjskem obdobju prinaša najnižje stroške 
oziroma kombinacijo najnižjih stroškov in tveganja. 
V ekonomskem smislu je analiza cene življenjskega cikla podvrsta analize stroškov in koristi, od 
katere pa se razlikuje po tem, da ne vrednoti koristi. Analiza cene življenjskega cikla se zato vedno 
izvaja v fazi, ko je bila odločitev za izvedbo nekega ukrepa že sprejeta in je namenjena določitvi 
stroškovno najbolj učinkovitega ukrepa za dosego zastavljenega nivoja uslug in koristi za uporabnike. 
Dodatna prednost izvajanja analiz cen življenjskega cikla je tudi opravičenje sprejetih odločitev pred 
javnostmi, še posebej zaradi vedno večjega zanimanja le teh za načine in stroškovno učinkovitost 
upravljanja državnega premoženja. 
 
 Za uspešno izvedbo analize je potrebno oceniti: 
- stroške investitorja, ki zajemajo predvsem gradbene stroške ukrepa, za kar je potrebno poznati 
življenjsko dobo in obnašanje voziščne konstrukcije v življenjski dobi. To lahko določimo na 
podlagi empiričnih, empirično-mehanističnih in analitičnih modelov. Zaradi kompleksnosti 
problema modeliranja voziščnih konstrukcij se obnašanje voziščnih konstrukcij običajno 
določa na podlagi metodologij, v katere so združeni izsledki raziskav z več področij. Zaradi 
kompleksnosti morajo biti namreč uporabljeni modeli medsebojno usklajeni, primerno 
kalibrirani in validirani. Obstaja več metodologij, kot so na primer: 
o 1993 AASHTO Flexible Pavement Structural Design, ASHTOO ZDA 1993: 
metodologija, ki temelji na izsledkih empiričnega AASHTO testa 
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o Guide for Mechanistic-Empirical Design of New and Rehabilitated Pavement 
Structures, HCHRP, ZDA 2004 (mehanistično-empirična) 
o Avstrijski model, Litzka et. al, 1996  (mehanistično-empirična) 
o Nemški model: Richtlinien für die rechnerische Dimensionierung des Oberbaus von 
Verkehrsflächen mit Asphaltdeckschicht, FGSV, 2009 (mehanistično-empirična) 
- stroške uporabnikov, ki se jih lahko izračuna z različnimi modeli (oziroma računalniškimi 
programi. Največkrat se za izračun za potrebe analize življenjskega cikla voziščne 
konstrukcije uporablja modele/programe temelječe na metodologiji Highway Capacity Manual 
(Federal Highway Administration, ZDA), za uporabo katere pa je potrebno: 
o določiti stroške obratovanja vozila 
o vrednost časa uporabnikov. 
Iz navedenega je razvidno, da je za analizo življenjskega cikla voziščne konstrukcije moč uporabiti 
več različnih metod, ki pa se med seboj zelo razlikujejo glede na zahtevnost vhodnih podatkov. Za 
vhodne podatke ni nujno, da so na voljo v slovenskem prostoru. 
 
1.2 Namen in cilji magistrskega dela 
V gradbeništvu se konstrukcije običajno dimenzionira za obdobje daljše od 50 let. Pri tem se zahteva, 
da v življenjski dobi konstrukcije ne pride do njene porušitve. 
Samo dimenzioniranje konstrukcij je tako bolj tehnični problem, saj je glavna zahteva, da so 
konstrukcijski elementi zadostnih dimenzij, da do porušitve konstrukcije ne pride. V ospredju je zato 
predvsem tehnični vidik. 
Pri gradnji voziščnih konstrukcij je skoraj nemogoče doseči, da v nekem daljšem časovnem obdobju 
niso potrebni posegi v voziščno konstrukcijo. Obdobje, za katero se običajno dimenzionira voziščne 
konstrukcije, tako običajno znaša 20 – 40 let. V Sloveniji se po trenutno veljavni tehnični regulativi 
(TSC 06.520:2009  PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij) 
voziščne konstrukcije dimenzionira na odpornost proti porušitvi zaradi utrujanja materiala in sicer za 
računsko obdobje 20 let. 
Zaradi tega je po definiciji idealna voziščna konstrukcija tista, ki v daljšem časovnem obdobju (40 – 
50 let) izpolnjuje zahteve (nosilnost, uporabnost, varnost,...) z najnižjimi stroški za investitorja kot tudi 
najnižjimi stroški, ki jih imajo uporabniki zaradi oviranja prometa, ki je posledica posegov v voziščno 
konstrukcijo. Metoda, ki to vrednoti, se imenuje analiza cene življenjskega cikla voziščne 
konstrukcije. 
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Pri načrtovanju voziščnih konstrukcij sta zato v ospredju tako tehnični kot tudi ekonomski vidik. 
Namen magistrskega dela je poiskati, uskladiti in povezati metode, ki bodo omogočile izvajanje 
analize cene življenjskega cikla voziščne konstrukcije v slovenskem prostoru ter na podlagi v našem 
prostoru dosegljivih vhodnih podatkov. 
Cilj magistrskega dela je razvijanje sistema, ki bi omogočal izvajanje analiz cen življenjskega cikla 
voziščnih konstrukcij pri novogradnjah in obnovah voziščnih konstrukcij v Republiki Sloveniji. Z 
izbiro optimalnih ukrepov ter njihovega časovnega redosleda bi namreč lahko dosegli prihranke pri 
gradnji in vzdrževanju cestne infrastrukture tako za investitorja kot za uporabnike. 
 
1.3 Teze magistrskega dela 
Hipoteza, ki jo bom skušal v delu dokazati, je: 
Analiza cene življenjskega cikla voziščne konstrukcije omogoča bolj učinkovito načrtovanje voziščnih 
konstrukcij. Z izbiro pravilnih ukrepov ter redosleda ukrepov lahko na dolgi rok dosežemo prihranke, 
saj lahko z iskanjem optimalnega razmerja med obsegom ukrepa ter predvidenim terminom aktiviranja 
ukrepa dosežemo prihranke tako za investitorja kot za uporabnike. Poleg tega nas modeliranje 
življenjskega cikla sili v razmislek o vrsti in časovnem poteku ukrepov v prihodnosti, zaradi česar 
lahko opazimo probleme, ki bi drugače v fazi načrtovanja ostali skriti.  
Kljub temu, da za izvedbo analize potrebujemo več modelov, ki niso nujno med seboj kompatibilni, 
oziroma zanje v slovenskem prostoru ni mogoče dobiti dovolj kakovostnih vhodnih podatkov, bi rad 
dokazal, da je mogoče s primerno izbiro modelov analizirati ceno življenjskega cikla vozišče 
konstrukcije (za voziščno konstrukcijo) na avtocestnem odseku v Sloveniji.  
 
1.4 Struktura magistrskega dela 
V magistrskem delu so obravnavani: 
- modeli za modeliranje življenjske dobe voziščnih konstrukcij: Izbor modelov temelji na 
modelih, aplikativnih v praksi. Modeli so primerjani s stališča enostavnosti uporabe, načina 
podajanja rezultatov ter možnosti uporabe z vhodnimi podatki, ki so trenutno na voljo v 
slovenskem prostoru. Izmed razpoložljivih modelov je izbran model, ki zadostno modelira 
življenjsko dobo voziščnih konstrukcij, hkrati pa omogoča pridobivanje vhodnih podatkov v 
slovenskem prostoru 
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- programi in modeli za modeliranje stroškov uporabnikov: pregledanih je več programov in 
modelov, predlagana sta za izvedbo v slovenskem prostoru najprimernejša program in model 
za izračun kapacitete gradbiščne cone. 
Za preveritev hipoteze je s pomočjo predlaganih modelov izvedena analiza življenjskega cikla 
voziščne konstrukcije na primeru sanacije voziščne konstrukcije v Republiki Sloveniji. Ugotavljala se 
je izvedljivost analize, njena skladnost z dosedanjo prakso ter morebitna priporočila oziroma dopolnila 
k sedanji praksi. 
Magistrsko delo vsebuje 4 poglavja. 
- V prvem poglavju je opredeljen problem in predmet raziskovanja, predstavljene so teze, 
namen in cilj, podana je ocena dosedanje prakse ter opisana struktura magistrskega dela. 
- V drugem poglavju so analizirane obstoječe raziskave na obravnavanem področju. Pregledani 
so: 
- modeli za modeliranje življenjske dobe voziščne konstrukcije. Modeli so primerjani s 
stališča enostavnosti uporabe, načina podajanja rezultatov ter možnosti uporabe z 
vhodnimi podatki, ki so trenutno na voljo v slovenskem prostoru. Izmed 
razpoložljivih modelov je izbran model, ki zadovoljivo modelira življenjsko dobo 
voziščnih konstrukcij, hkrati pa so vhodni podatki, potrebni za modeliranje, dosegljivi 
- programi in modeli za modeliranje stroškov uporabnikov. Predlagan je za slovenski 
prostor najprimernejši model. 
- V tretjem poglavju je na podlagi poznanih modelov preverjeno ali je s pomočjo dostopnih 
podatkov mogoče izvesti analizo cene življenjskega cikla voziščne konstrukcije na dejanskem 
projektu obnove voziščne konstrukcije na avtocesti v Republiki Sloveniji. 
- V četrtem poglavju so predstavljeni rezultati raziskovanja, preverjene postavljene teze in 
podane usmeritve za nadaljnje raziskovanje. 
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2 PREGLED OBSTOJEČIH RAZISKAV 
2.1 Potek analize življenjskega cikla voziščne konstrukcije 
Analiza cene življenjskega cikla se izvaja v fazi, ko je bila odločitev za izvedbo nekega ukrepa že 
sprejeta. Cilj analize je določitev stroškovno najbolj učinkovitega ukrepa, ki dosega zahtevan nivo 
uslug ter koristi za uporabnike. 
V splošnem poznamo dva osnovna tipa analiz: 
- Deterministična analiza – vhodni podatki so podani deterministično, zato je izračun relativno 
preprost, ne omogoča pa upoštevanja negotovosti pri vhodnih podatkih, kar bistveno oteži 
analiziranje tveganja (analiza tveganj je mogoča le s t.i. analizo občutljivosti). 
- Probabilistična analiza – poskuša zajeti negotovosti pri podajanju vhodnih podatkov in 
modeliranju, zato so nekateri vhodni podatki podani v obliki verjetnostne porazdelitve, analiza 
pa se izvede s pomočjo statističnih simulacijskih tehnik (npr. z metodo Monte Carlo) tako, da 
je končni rezultat podan v obliki verjetnostne porazdelitve. To bistveno olajša izvedbo analize 
tveganja. 
Analiza se prične z določitvijo alternativ načrtovanja za izbrani ukrep, ki morajo izpolnjevati vse 
zahtevane pogoje. V naslednji fazi se določi razpored in trajanje začetnih in vmesnih ukrepov, ki so 
potrebni za implementiranje posamezne alternative. V tretji fazi se oceni stroške (investitor, 
uporabniki) teh ukrepov. Na podlagi časovnega razporeda ter predvidenih stroškov posamezne 
alternative se nato tvori časovni tok stroškov v življenjskem ciklu, na podlagi katerega se z ekonomsko 
metodo diskontiranja določi stroškovno najugodnejšo alternativo. 
 
2.1.1   Določitev in opredelitev alternativ za izbrani ukrep 
Pri analiziranju življenjskega cikla voziščne konstrukcije potrebujemo vsaj dve funkcionalno 
enakovredni alternativi načrtovanja. Alternativa načrtovanja je kombinacija v začetku izbranega tipa 
voziščne konstrukcije ter potrebnih dopolnjujočih vzdrževalnih ter ohranitvenih aktivnosti v 
predvideni življenjski dobi voziščne konstrukcije.  
Alternative običajno določimo na podlagi izkušenj, raziskav ter investitorjevih praks. 
V prvem koraku je potrebno tudi določiti časovno obdobje, za katero bomo analizirali stroške. V 
splošnem mora biti  časovno obdobje dovolj dolgo, da vključuje vsaj eno večjo rehabilitacijsko 
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aktivnost. V primeru različno dolgih življenjskih dob posameznih alternativ je potrebno ovrednotiti 
tudi preostalo vrednost alternativ po izteku izbranega časovnega obdobja. 
 
2.1.2 Določitev razporeda posameznih ukrepov znotraj alternative 
Po določitvi in opredelitvi alternativ je potrebno za posamezne ukrepe določiti časovni razpored. 
Običajno časovni razpored vključuje, kdaj bo kakšen vzdrževalni oz. ohranitveni ukrep izveden ter 
koliko časa in v kakšnem obsegu se bo izvajal. Razpored ukrepov lahko določimo na podlagi podatkov 
o dosedanjem obnašanju, na podlagi raziskav ali na podlagi strokovnih mnenj. 
Skupek predvidenih ukrepov ter časovnega prikaza se imenuje strategija načrtovanja voziščne 
konstrukcije (Pavement Design Strategy). Slika 1 grafično prikazuje primer strategije načrtovanja 
voziščne konstrukcije. 
 
Slika 1: Strategija načrtovanja voziščne konstrukcije (U.S. Department of Transportation, 
2002: str. 12) 
Figure 1: Pavement design strategy  (U.S. Department of Transportation, 2002: p. 12) 
 
2.1.3 Ocena stroškov 
Ocenjujemo dva tipa stroškov: 
- Stroške investitorja: pridobimo jih z analiziranjem preteklih projektov, trenutnih ponudb ali z 
inženirsko presojo. Delijo se na 
- stroške načrtovanja, 
- stroške gradnje, 
- stroške rednega vzdrževanja, 
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- stroške rehabilitacij 
- Stroške uporabnikov: običajno nastanejo zaradi razporeda, trajanja in obsega gradbišč, ki 
pogojujejo spremembo hitrosti, ustavljanje, zamude, obvoze in nezgode. Pri normalnih 
obratovalnih razmerah se stroški uporabnikov bistveno ne razlikujejo med posameznimi 
alternativami, zato upoštevamo samo stroške, nastale zaradi oviranja prometa, ki jih delimo na 
- obratovalne stroške vozila: 
- stroške zaradi spremembe hitrosti 
- stroške zaradi ustavljanja 
- stroške zaradi prometnih zastojev 
- stroške porabljenega časa: 
- zamude zaradi spremembe hitrosti 
- zamude zaradi omejitve hitrosti na gradbišču 
- zamude zaradi ustavljanja 
- zamude zaradi prometnih zastojev 
- stroške nezgod. 
Bistven delež k povečanju stroškov uporabnikov prinesejo stroški, nastali zaradi prometnih zastojev, 
tako da v primeru odprave vzrokov za nastanek zastojev stroške zelo znižamo. 
Pri ocenjevanju stroškov ni potrebno upoštevati vseh stroškov, temveč je potrebno upoštevati le 
stroške, ki se med posameznimi alternativami razlikujejo (npr. ni potrebno upoštevati stroškov za 
odkup zemljišč, če so le ti enaki za vse alternative). 
Prav tako trenutno razvoj stroke še ne omogoča vrednotenja indirektnih stroškov porabljenega časa, 
kot so na primer vpliv zastojev na velikost potrebnega voznega parka, vpliv na t.i. proizvodnjo »točno 
na čas« (just-in-time) itd. 
Stroške investitorja in uporabnikov običajno analiziramo ločeno. Pri vrednotenju posameznih 
alternativ imajo prednost stroški investitorja, stroške uporabnikov pa upoštevamo le, če ti bistveno 
presegajo stroške investitorja oziroma v primeru, da se bistveno razlikujejo med posameznimi 
alternativami. 
 
2.1.4 Izračun cen življenjskega cikla 
Glavni cilj tega koraka je ob upoštevanju predvidenega časovnega razporeda preračun stroškov 
investitorja in stroškov uporabnikov različnih alternativ tako, da jih je mogoče medsebojno vrednotiti. 
Ker imajo denarna sredstva, porabljena ob različnem času, različne sedanje vrednosti (denar prejet 
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danes ima večjo vrednost od denarja, prejetega v prihodnosti), se stroški ne smejo enostavno sešteti, 
temveč jih je potrebno dodatno diskontirati z izbrano diskontno stopnjo.  
Največkrat se stroške, prenesene na današnji čas, izraža z neto sedanjo vrednostjo (enačba 1) 
 
Neto sedanja vrednost = Bodoča vrednost 
n
r)1(
1
+
⋅
 
r… realna obrestna mera 
n… število let do aktiviranja stroškov 
Enačba 1: Izračun neto sedanje vrednosti 
Equation 1: Equation for net present value calculation 
 
Zaradi lažje vizualizacije stroškov se običajno odločamo za izris diagrama toka stroškov (slika 2). 
 
Slika 2: Diagram toka stroškov (U.S. Department of Transportation, 2002: str. 14) 
Figure 2: Cost flow chart  (U.S. Department of Transportation, 2002: p. 14) 
 
Analiza lahko poteka na dva načina: 
- Deterministični način: vsi vhodni podatki so podani kot diskretne vrednosti ter predstavljajo 
najbolj verjetno vrednost. Določitev vhodnih podatkov se običajno izvede na podlagi preteklih 
investicij oziroma na podlagi strokovne presoje. Na podlagi teh vhodnih podatkov se potem 
izvede enkraten preračun cene življenjskega cikla. Izračun je relativno preprost, ima pa večjo 
pomanjkljivost, to je nezmožnost upoštevanja stopnje nezanesljivosti vhodnih podatkov. 
Način sicer omogoča izvedbo analize občutljivosti, pri kateri spreminjamo vrednosti 
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posameznih vhodnih podatkov, vendar pa smo omejeni na hkratno variiranje le enega 
parametra. Analiza občutljivosti nam tudi ne daje nobene informacije o verjetnosti, da se bo 
posamezen primer tudi dejansko zgodil. 
- Probabilistični način: težje določljivi vhodni podatki so podani v obliki verjetnostne 
porazdelitve (slika 3). Simulacijski računalniški program na podlagi teh verjetnostnih 
porazdelitev naključno izbere vrednosti vhodnih podatkov ter izračuna diskretno podan 
rezultat. Pri najpogosteje uporabljani metodi, to je metodi Monte Carlo, se ta postopek več 
tisočkrat ponovi, simulacijski program pa nato na podlagi množice rezultatov kreira 
verjetnostno porazdelitev rezultatov. S primerjanjem verjetnostnih porazdelitev rezultatov se 
nato glede na zaželeno stopnjo tveganja odločamo za najprimernejšo alternativo. 
 
Slika 3: Primer probabilističnega podajanja življenjske dobe preplastitve (FHWA. 1998: str. 
104) 
Figure 3: Probabilistic design life presentation of an overlay (FHWA. 1998: p. 104) 
 
 
2.1.5 Analiza rezultatov 
Pri analizi rezultatov primerjamo stroške posameznih alternativ, diskontiranih v sedanjost. Pri 
vrednotenju največkrat ločeno primerjamo stroške investitorja ter stroške uporabnikov, saj je v praksi 
težko doseči enako nespornost obeh tipov stroškov. Zaradi tega običajno postopek vrednotenja poteka 
po naslednjem vrstnem redu: 
- primerja se stroške investitorja 
- preveri se, če ima kakšna alternativa neproporcionalno visoke stroške uporabnikov 
- v primerjavi s stroški investitorja ter 
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- v primerjavi med posameznimi alternativami 
- če ima za investitorja najugodnejša varianta neproporcionalno velike stroške za uporabnike, se 
predlagajo popravki alternative ali pa se odloči za alternativo z nižjimi stroški za uporabnike 
ter višjimi stroški za investitorja. 
Kot že prej omenjeno, je rezultat pri determinističnem pristopu najverjetnejša vrednost,  negotovost pa 
je mogoče analizirati le z občutljivostnimi analizami, ki pa so dokaj omejujoče. 
Pri probabilističnem pristopu je mogoče vrednotenje negotovosti vhodnih podatkov. Pri tem je 
potrebno določiti želeno stopnjo tveganja. 
Rezultat vrednotenja je ali izbira najugodnejše alternative ali pa prevrednotenje alternativ (sprememba 
dimenzioniranja, sprememba vodenja prometa, sprememba časa zapor) glede na ugotovljeno. 
 
2.2 Modeliranje propadanja voziščne konstrukcije 
Modeli za modeliranje propadanja voziščne konstrukcije se uporabljajo za načrtovanje voziščnih 
konstrukcij.  
Osnovni namen načrtovanja voziščnih konstrukcij je združiti različne plasti materialov, ki jih lahko 
gospodarno proizvedemo, tako da bo voziščna konstrukcija sposobna določen čas prevzeti predvidene 
prometne obremenitve. 
Po definiciji je načrtovanje voziščnih konstrukcij aktivnost na projektnem nivoju, kjer ob upoštevanju 
poglobljenih inženirskih in ekonomskih omejitev kombiniramo materiale v voziščni konstrukciji z 
namenom zagotoviti zadostno trajnost voziščne konstrukcije. 
Pri tem upoštevamo naslednje faktorje: lastnosti materialov, prometne obremenitve, nosilnost podlage, 
klimatske obremenitve, potrebno vzdrževanje voziščnih konstrukcij, odvodnjevanje ter stroške 
življenjskega cikla voziščne konstrukcije. 
Osnovni namen modelov za modeliranje propadanja voziščne konstrukcije na projektnem nivoju je 
dobiti vpogled v slabšanje stanja voziščnih konstrukcij zaradi prometnih in klimatskih obremenitev ter 
staranja materialov, vgrajenih v voziščne konstrukcije, z namenom določitve potrebnih debelin 
posameznih plasti v voziščni konstrukciji.  
Cilj modeliranja je najti kombinacijo ukrepov, ki omogočajo izvedbo voziščne konstrukcije in 
ohranjanje voziščne konstrukcije v zahtevanem stanju za daljše časovno obdobje (40-50 let) z 
najnižjimi stroški. 
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Modeli za modeliranje propadanja voziščne konstrukcije na projektnem nivoju se v osnovi delijo na: 
- empirične modele 
- mehanistično – empirične modele 
- analitične modele. 
Prednosti, slabosti in način delovanja posameznih modelov so opisani v naslednjih poglavjih. 
 
2.2.1 Dejavniki, ki vplivajo na propadanje voziščnih konstrukcij 
Glavni vzroki za propadanje voziščnih konstrukcij so: 
- prometne obremenitve 
- klimatske obremenitve 
- staranje materialov 
- kombinacije zgoraj naštetih vplivov. 
2.2.1.1 Prometne obremenitve 
Prometne obremenitve se v voziščno konstrukcijo prenašajo preko pnevmatik vozil. Vpliv 
obremenitev je odvisen od obremenjenosti osi, tipa osi, tipa pnevmatike, tlaka v pnevmatiki, števila 
prehodov, širine vozišča in prečnega poplesavanja vozil, ravnosti vozišča, števila pasov, obratovalne 
hitrosti ceste in urne ter mesečne porazdelitve vozil. 
Posamezna prometna obremenitev povzroči deformacijo voziščne konstrukcije zaradi katere se v 
voziščni konstrukciji pojavijo napetosti. 
Sam potek napetosti je pri asfaltnih voziščnih konstrukcijah relativno kompleksen, vendar pa ga za 
samo razumevanje mehanizmov v voziščnih konstrukcijah lahko poenostavljeno razložimo, da 
prometna obremenitev: 
- v vezanih plasteh povzroči natezne in tlačne napetosti, 
- v nevezanih plasteh  pa tlačne napetosti v vertikalni smeri (slika 4, slika 5). 
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Slika 4: Napetosti v voziščni konstrukciji zaradi prometne obtežbe (shematsko) (Blab, 2001: 
str. 21) 
Figure 4: Stresses in pavement construction caused by traffic loadings (schematic) (Blab, 
2001: p. 21) 
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Slika 5: Deformacije v asfaltni plasti zaradi prometne obtežbe (shematsko) (Blab, 2009: str. 
35) 
Figure 5: Deformations in asphalt layer caused by traffic loadings (schematic) (Blab, 2009: p. 
35) 
 
Večinoma so poškodbe voziščnih konstrukcij zaradi prometne obremenitve posledica: 
- prevelikih nateznih obremenitev asfaltnih plasti (razpoke) 
- prevelikih strižnih obremenitev asfaltnih plasti (kolesnice) 
- prevelikih tlačnih obremenitev nevezani plasti (posedki, razpoke, kolesnice). 
2.2.1.2 Klimatske obremenitve 
Klimatske obremenitve vplivajo na voziščno konstrukcijo v obliki temperatur, zaradi zmrzali ter 
zaradi prisotnosti vode v materialih (slika 6). 
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Slika 6: Shematski prikaz vpliva klimatskih obremenitev na voziščno konstrukcijo (Blab, 
2009: str. 43) 
Figure 6: Climate influences on a pavement construction – schematic (Blab, 2009: p. 43) 
 
 
Temperatura ima največji vpliv na asfaltne plasti (slika 7). Pri visokih temperaturah je tipična 
poškodba asfaltnih plasti nastanek kolesnic, pri nizkih temperaturah pa kriogene razpoke (prečne ali 
vzdolžne). 
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Slika 7: Vpliv temperature na obnašanje asfaltnih plasti (Blab, 2009: str. 43) 
Figure 7: Temperature influence on asphalt layers performance (Blab, 2009: p. 43) 
 
 
Zmrzal in voda imata največji vpliv na nevezane plasti. Njihovo delovanje povzroča 
- zmanjšanje elastičnega modula podlage v času odjuge, ki je še posebej veliko, če materiali 
niso zmrzlinsko odporni (slika 8) 
- zmrzlinske dvižke zaradi tvorjenja ledenih leč (slika 9). 
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Slika 8: Vpliv zmrzali na elastični modul nevezanih nosilnih plasti (Fredrickson 1963: str.: 43) 
Figure 8: Influence of frost on elasticity module of unbound wearing layers (Fredrickson 
1963: p.: 43) 
 
 
Slika 9: Zmrzlinski dvižki (Wistuba et al., 2000) 
Figure 9: Frost heaves (Wistuba et al., 2000) 
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2.2.1.3 Staranje materiala 
Staranju materiala so v največji meri podvržene asfaltne plasti zaradi staranja bitumenskega veziva, ki 
je organskega izvora. 
Bituminizirana zmes je sestavljena iz zmesi kamnitih zrn, bitumenskega veziva in zraka. Bitumensko 
vezivo, ki zlepi kamnita zrna,  mora imeti dobro oprijemljivost, poskrbeti mora za elastičnost zmesi, 
obstojno mora biti na vremenske vplive (temperaturne razlike, ultravijolične žarke, sol, vlago). 
Uporabljamo naslednje vrste veziv:  
- cestogradbeni bitumen, ki je najpogostejše uporabljeno vezivo za izdelavo asfaltnih vozišč in 
je pridobljeno pri destilaciji nafte 
- s polimeri modificirane bitumne (PmB), ki so bolj elastični; območje uporabnosti je širše, 
imajo boljšo kohezijo in adhezijo, so toplotno bolj stabilni in odpornejši proti staranju, zaradi 
česar jih uporabljamo pri zelo obremenjenih voziščih in tankih prevlekah.  
Oksidacija bitumenskega veziva oz. staranje poteka v fazi proizvodnje bituminiziranih zmesi, 
transporta in vgrajevanja. Višja kot je temperatura, večje so spremembe bitumna, zato je pri 
proizvodnji omejena maksimalna temperatura zmesi. Priporočljiv je tudi čim krajši čas od proizvodnje 
do vgrajevanja.  
V času eksploatacije bituminizirane zmesi je hitrost staranja odvisna od vsebnosti odprtih votlin. Za z 
odprtimi votlinami bogate asfaltne zmesi (npr. drenažni asfalt) je hitro staranje potrebno zmanjšati z 
razmeroma velikim deležem bitumna, za doseganje boljše zlepljenosti veziva z zrni pa je primerna 
uporaba polimernih bitumnov. 
Zaradi izpostavljenosti kisiku ter UV žarčenju so staranju v največji meri podvržene obrabne plasti. 
Staranje ima za posledico zmanjšanje togosti plasti ter povečanje krhkosti plasti. Najbolj podvrženih 
staranju je zgornjih 3 cm obrabne plasti. Staranje poteka občutno hitreje v primeru zmesi z bolj odprto 
sestavo (npr. drenažni asfalti). 
 
2.2.2 Empirični modeli 
Gonilo za razvoj empiričnih modelov je bilo dejstvo, da je upoštevanje številnih obremenitev oziroma 
zunanjih vplivov na voziščne konstrukcije v matematični obliki zelo težko oziroma je bilo pred 
pojavom računalnikov ter novih preskusov in meritev dejansko nemogoče. 
Zato so se do nedavnega (oziroma se še vedno) pri načrtovanju voziščnih konstrukcij praviloma 
uporabljali postopki, ki temeljijo na izkušnjah oziroma preskusih v določenih naravnih pogojih. 
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Takšna poskusna vozišča oziroma voziščne konstrukcije omogočajo podrobno spremljanje vseh 
sprememb stanja voziščne konstrukcije ves čas trajanja, zato je njihov pomen za praktično načrtovanje 
voziščnih konstrukcij neprecenljiv. 
Osnove, ki se v večji ali manjši meri uporabljajo pri vseh praktičnih postopkih načrtovanja voziščnih 
konstrukcij so: 
- nosilnost podlage (posteljice) 
- prometna obremenitev 
- značilnosti načrtovanih materialov 
- lokalni vremenski pogoji. 
Kot najbolj znane empirične modele lahko omenimo: 
- modele, temelječe na rezultatih AASHO testa 
- postopek Dormon – Edwards 
- Postopek TRRL 
Ker se v Sloveniji voziščne konstrukcije dimenzionira po metodah, temelječih na rezultatih AASHO 
testa, sem se v nadaljevanju osredotočil nanje. 
2.2.2.1 Dimenzioniranje na podlagi ugotovitev AASHO testa 
AASHO test je bila serija preskusov, izvedenih v ZDA z namenom ugotoviti  kako promet vpliva na 
propadanje voziščnih konstrukcij. Uradni namen testa je bil ugotoviti obnašanje voziščnih konstrukcij 
pod premikajočo se obtežbo poznane velikosti in frekvence. Test je bil izveden v letih 1956 do 1961 v 
ameriški zvezni državi Illinois in je večkrat citiran kot osnovni izvor eksperimentalnih podatkov za 
upoštevanje vpliva vozil na ceste za potrebe načrtovanj cest, obdavčitve vozil in cestninjenja. 
Preskus se je izvajal na šestih dvopasovnih zankah, vzporednih z bodočo traso avtoceste. Vsak pas je 
bil izpostavljen ponavljajočemu obremenjevanju s posameznimi tipi vozil in različno težo. Zgradba 
voziščne konstrukcije se je spreminjala znotraj posamezne zanke, tako da se je lahko proučevalo 
interakcijo med obtežbami vozil in voziščno konstrukcijo. Načrtovane so bile tudi satelitske študije v 
zveznih državah z drugačno klimo, vendar pa nikoli niso bile izvedene. 
Na podlagi rezultatov AASHO testa je bila razvita metodologija za načrtovanje voziščnih konstrukcij 
(prva izdaja 1961, kasnejše izdaje 1972 in 1993). Trenutno veljavna izdaja je iz leta 1993 in naj bi bila 
zadnja, temelječa na rezultatih AASHO testa. Naslednja verzija naj bi temeljila na rezultatih 
laboratorijskih preiskav, numeričnih modelov ter programa dolgotrajnega načrtovanja vozišč (LTTP – 
Long Term Pavement Performance Programme). Sprva je bil njen izid predviden za leto 2002, vendar 
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pa je bil zaradi zahtevnosti večkrat prestavljen. Metodologija je trenutno v preskusni fazi ter je 
dostopna pod imenom »Guide for Mechanistic-Empirical Pavement Design«, skupaj s programom, 
namenjenim za načrtovanje voziščnih konstrukcij pod imenom M-E PDG . 
AASHO test je uvedel več novih konceptov v načrtovanje voziščnih konstrukcij, med drugim tudi 
faktor ekvivalence prometne obtežbe. Ugotovljeno je bilo, da težja vozila bistveno bolj poškodujejo 
voziščne konstrukcije kot lažja,  t.i. zakon generalizirane četrte potence. 
Kot rezultat stanja/propadanja voziščne konstrukcije AASHO test navaja t.i. PSI indeks (Present 
Serviceabiliy Index – Indeks trenutne uporabnosti), ki je izračunan iz vzdolžne ravnosti vozišča, 
deleža krp, kolesnic in razpok. 
Indeks uporabnosti se izvrednoti po naslednji enačbi: 
2
214,001,0)1log(91,103,5 DRPCVSpPSI a −+−+−==  
kjer pomeni: 
pa – trenutni indeks uporabnosti asfaltnega vozišča 
SV – povprečna vrednost raztrosa vzdolžnih nagibov v obeh kolesnicah 
C – površina razpokanega vozišča 
P – površina zakrpanega vozišča 
RD – povprečna globina kolesnic 
Enačba 2: Enačba za določitev indeksa uporabnosti vozišč 
Equation 2: Equation for serviceability index calculation 
 
Na podlagi indeksa uporabnosti vozišča lahko podamo oceno stanja vozišča (Preglednica 1) 
 
Preglednica 1: Osnove za oceno uporabnosti vozišča pri AASHO testu (Žmavc 2007: str. 248) 
Table 1: Basics for the serviceability evaluation by AASHO test (Žmavc 2007: p. 248) 
Indeks uporabnosti vozišča (PSI) Ocena stanja 
5-4 zelo dobro 
4-3 dobro 
3-2 srednje 
2-1 slabo 
1-0 zelo slabo 
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Kljub starosti je načrtovanje voziščnih konstrukcij na podlagi rezultatov AASHO testa še vedno dokaj 
razširjeno.  
Glavne prednosti načrtovanja voziščnih konstrukcij na osnovi rezultatov AASHOO testa so 
enostavnost uporabe ter dolgoletne izkušnje. 
Glavne pomanjkljivosti načrtovanja voziščnih konstrukcij glede na rezultate AASHOO testa so: 
- AASHTO preskus je bil izveden z bistveno manjšimi prometnimi obremenitvam (1 mio 
prehodov NOO v življenjski dobi), kot jih imamo danes (na nekaterih avtocestnih odsekih 
v Sloveniji se 1 mio prehodov zgodi manj kot v enem letu). Potrebne debeline materialov 
v voziščni konstrukciji zato dobimo z ekstrapolacijo rezultatov, dobljenih na podlagi 
AASHO testa, vendar pa so ti podatki zaradi oddaljenosti od dejansko testiranih 
obremenitev nezanesljivi. Za zelo velike prometne obremenitve naj bi veljalo, da so 
debeline potrebnih plasti ugotovljene po AASHO, precenjene. 
- Zaradi oviranja prometa so zahteve po življenjski dobi VK višje (30-40 let, namesto 20 
let). 
- Sprememba voznega parka – danes imamo bistveno drugačen vozni park kot leta 1950. 
- Test je bil izveden samo na eni lokaciji, zato slabo upošteva različne klimatske vplive. 
- Razvite so bile nove sestave asfaltnih zmesi; ker pa je bil test izveden le z asfaltnim 
betonom in cementnim betonom, vpliva boljših zmesi na potrebno debelino voziščnih 
konstrukcij ni mogoče upoštevati. Poleg tega je danes znanje o obnašanju materialov 
bistveno večje kot v času izvedbe testa. 
2.2.2.2 Dimenzioniranje po tehničnih specifikacijah za ceste (TSC) 
Trenutno veljavna tehnična regulativa (Tehnične specifikacije za ceste) v Sloveniji temelji na 
rezultatih AASHO testa. 
Načrtovanje voziščnih konstrukcij obravnavajo predvsem sledeče smernice: 
- TSC 06.512:2003 PROJEKTIRANJE: klimatski in hidrološki pogoji 
- TSC 06.520:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih 
konstrukcij 
- TSC 06.541:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih 
voziščnih konstrukcij 
- TSC 06.511:2009  PROMETNE OBREMENITVE: Določitev in razvrstitev 
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Prometne obremenitve določimo na podlagi TSC 06.511:2009. V praksi se prometne obremenitve 
največkrat določa s povprečnimi vrednostmi faktorjev ekvivalentnosti za reprezentativna vozila. Pri 
tem načinu najprej izračunamo dnevno ekvivalentno prometno obremenitev tako, da se število 
reprezentativnih vozil, dobljeno s štetjem  prometa, pomnoži s povprečnim faktorjev ekvivalentnosti 
za posamezno vozilo. Povprečni faktorji ekvivalentnosti so bili določeni na podlagi študije, v kateri se 
je izvajalo tehtanje vozil med vožnjo ob upoštevanju zakonitosti, dobljenih med AASHO testom. 
Faktorji so različni glede na kategorijo ceste (Preglednica 2). 
 
Preglednica 2: Povprečne vrednosti faktorjev ekvivalentnosti za reprezentativna vozila (TSC-
06-511-2009: str. 7) 
Table 2: Average values of equivalency factors for representative vehicles  (TSC-06-511-
2009: p. 7) 
 
Merodajno prometno obremenitev se nato izračuna po enačbi 3. 
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Enačba 3: Določitev merodajne prometne obremenitve vozila (TSC-06-511-2009: str. 10) 
Equation 3: Determination of relevant traffic loads (TSC-06-511-2009: p. 10) 
 
Način določitve posameznih faktorjev je podan v tehnični specifikaciji in je relativno enostaven, razen 
določitve rasti prometa, ki je lahko problematična – primeri iz AC A1 na grafikonih 1, 2 in 3. 
 
Grafikon 1: Nepričakovano velika rast prometnih obremenitev na slovenskem avtocestnem 
omrežju 
Chart 1: Unexpectedly high traffic growth on the Slovenian motorway network  
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Grafikon 2: Planirano število prometnih obremenitev na AC A1 odsek 0043 Vransko – 
Trojane v 20 letnem planskem obdobju je bilo doseženo že v 10ih letih 
Chart 2: Planned  number of traffic loads on the AC A1 section 0043 Vransko - Trojane for 
the 20-year plan period that has been achieved already in 10 years 
 
 
Grafikon 3: Dvakrat prenizka prognoza prometnih obremenitev na AC A1 
Chart 3: Traffic loads forecast on the AC A1 was underestimated by a factor of 2 
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2.2.3 Mehanistično – empirični modeli 
Mehanistično – empirični modeli počasi izpodrivajo dimenzioniranje na podlagi rezultatov empiričnih 
preskusov. 
Glavna vzroka za razvoj mehanistično – empiričnih modelov za dimenzioniranje voziščnih konstrukcij 
sta: 
- izključno analitično modeliranje obnašanja voziščnih konstrukcij je prezahtevno: izračuni 
potekajo predolgo, dovolj natančne vhodne podatke je težko pridobiti, rezultati 
modeliranja niso dovolj natančni 
-  izključno empirično modeliranje obnašanja voziščnih konstrukcij ne omogoča vpogleda v 
dogajanje v voziščnih konstrukciji, izboljšave modeliranja niso mogoče, nadgradnja 
modelov ni mogoča brez ponovnega izvajanja preskusov 
Mehanistično empirični modeli tako kombinirajo analitično izračunana stanja v voziščni konstrukciji z 
empirično ugotovljenimi povezavami. 
Postopek izračuna poteka tako, da se napetosti in deformacije v voziščni konstrukciji izračunavajo z 
numeričnim modelom – modelom obnašanja (performance model), poškodbe v voziščni konstrukciji 
pa z empiričnim modelom – modelom odziva (response model) z uporabo t.i. Minerjevega pravila 
(slika 10). 
 
Slika 10: Shematski prikaz - učinek, odziv (Blab 2001: str. 12)  
Figure 10: Performance – response, schematic (Blab 2001: str. 12) 
 
Shematsko postopek dimenzioniranja predstavlja slika 11, podrobneje pa je postopek izračuna opisan 
v naslednjih poglavjih. 
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Slika 11: Shematski prikaz mehanistično - empiričnega postopka dimenzioniranja (Blab 2001: 
str. 13) 
Figure 11: Schematic presentation of mechanistic - empirical design process (Blab 2001: p. 
13) 
 
Vhodne podatke za dimenzioniranje predstavljajo: 
- promet 
- nosilnost podlage 
- okolje 
- lastnosti materialov. 
Na podlagi vhodnih podatkov se nato preverja ustreznost debelin materialov v VK in njihovih 
kombinacij. Pri fleksibilnih voziščnih konstrukcijah se največkrat preverja naslednje načine porušitve: 
- Utrujanje materialov: zaradi ponavljajočih prometnih in klimatskih obremenitev prihaja 
do utrujanja materiala in zmanjševanja nosilnosti. Ta proces vodi v končni fazi do 
porušitve voziščne konstrukcije ter s tem h koncu tehnične življenjske dobe voziščne 
konstrukcije. Zaradi tega je utrujanje merodajni kriterij za dimenzioniranje potrebne 
debeline plasti v voziščnih konstrukcijah. 
- Trajne deformacije: na površini VK razvidne kolesnice so vsota trajnih deformacij v vseh 
plasteh voziščne konstrukcije. Največji delež deformacij se pojavlja v asfaltnih plasteh. 
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Vzroki in mehanizmi za nastanek kolesnic so lastnosti asfaltnih plasti (viskoznost) ter  
vplivi prometa ter temperature. Kolesnice so pomemben kriterij pri načrtovanju voziščnih 
konstrukcij – kriterij uporabnosti in prometne varnosti. 
- Kriogene razpoke: pri nizkih temperaturah se zmožnost relaksacije napetosti v asfaltnih 
plasteh zelo zmanjša. Zaradi tega se napetosti, ki nastanejo zaradi ohladitve VK, 
relaksirajo zelo počasi.  
V primeru, da se temperaturno povzročene (kriogene) napetosti dodatno prekrivajo (načelo 
superpozicije) z napetostmi zaradi prometne obtežbe, lahko pride do porušitve asfaltnih plasti tudi po 
mehanizmu utrujanja. 
Določitev kriterija porušitve je relativno enostavna, če poškodba nastopi zaradi enkratne obremenitve. 
V primeru, da pa slabšanje lastnosti/stanja VK poteka počasi, je določitev kriterijev porušitve bistveno 
težavnejša. 
Sami kriteriji porušitve so lahko deterministični ali probabilistični. V primeru determinističnih 
kriterijev je življenjska doba določena z eno samo vrednostjo, pri probabilističnih modelih pa z 
verjetnostno porazdelitvijo. V tem primeru je pri dimenzioniranju potrebno določiti območja zaupanja. 
Končni rezultat dimenzioniranja po mehanistično – empiričnih metodah so optimalne dimenzije 
posameznih plasti v voziščni konstrukciji ter specifične zahteve za kakovost in sestavo uporabljenih 
cestogradbenih materialov za konkretni primer voziščne konstrukcije. 
2.2.3.1 Model učinka na voziščno konstrukcijo 
Napetosti in deformacije v plasteh voziščne konstrukcije se običajno računa po 
- teoriji plasti (npr. Boussinesqova teorija plasti)  
- teoriji plošč ali 
- metodi končnih elementov. 
Račun poteka iterativno v kombinaciji z modelom odziva. Kombinira se naslednje dejavnike (pri 
nekaterih modelih je vpliv posameznih dejavnikov lahko poenostavljen ali zanemarjen): 
- za posamezno časovno obdobje (običajno je obdobje dolgo 2 tedna ali 1 mesec) se glede 
na letni čas, višino talne vode ter lastnosti materiala izračuna: 
- elastični modul nevezanih materialov 
- temperaturna porazdelitev v voziščni konstrukciji ter verjetnostna porazdelitev 
temperature v posameznem časovnem obdobju. Na podlagi poznane temperature 
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se s pomočjo tako imenovane glavne krivulje bituminizirane zmesi izračuna 
elastični modul asfaltnih plasti 
- nato se izračuna napetosti in deformacije v VK kot posledico: 
- prometne obtežbe: izračun napetosti in deformacij se izvede za vse kombinacije 
merodajnih vozil in variacije lastnosti materialov, ki so posledica spreminjanja 
temperature v VK ter spreminjajočih se lastnosti nevezanih materialov). Pri tem se 
lahko upošteva mesečno, tedensko in urno distribucijo posameznih vozil 
- spreminjanja lastnosti materialov: na podlagi rezultatov modela odziva se lahko 
poslabšajo lastnosti materialov v voziščni konstrukciji. 
Ker je zaradi velikega števila kombinacij posameznih dejavnikov število potrebnih izračunov zelo 
veliko, se v praksi največkrat za izračun napetosti in deformacij uporablja teorijo plasti. Metodo plošč 
ter teorijo končnih elementov se praviloma uporablja le, ko želimo vpogled v dogajanje v voziščni 
konstrukciji tudi v prečni smeri. 
2.2.3.2 Model odziva voziščne konstrukcije 
Odziv (poškodbe) voziščne konstrukcije običajno določamo z empiričnim modelom.  
Model je lahko ali izključno empiričen ali pa ima empirični nastavek, ki se ga kalibrira na podlagi 
preskusov materialov. 
Za poškodbe, kjer je porušitev posledica enkratne prekomerne obremenitve se smatra, da do porušitve 
pride, ko je prekoračena trdnost materiala. 
Račun poškodb, ki nastajajo v daljšem časovnem obdobju, poteka iterativno s pomočjo tako 
imenovanega Minerjevega pravila (enačba 4), ki pravi, da je skupna poškodovanost enaka vsoti 
posameznih poškodovanosti v posameznem računskem obdobju ter za posamezne obtežne primere 
(kombinacije obtežbe ter karakteristik materiala, ki se izračunavajo v modelu učinka na voziščno 
konstrukcijo). 
Skupna poškodovanost je lahko izražena z absolutnimi vrednostmi (npr. globina kolesnic) ali v obliki 
indeksa poškodovanosti (npr. razpoke zaradi utrujanja). Indeks poškodovanosti je mehanistični 
parameter, ki predstavlja poškodovanost voziščne konstrukcije zaradi obremenitev in je podan 
brezdimenzijsko. Nizek indeks poškodovanosti pomeni, da je voziščna konstrukcija skoraj 
nepoškodovana, visok indeks poškodovanosti pa, da je voziščna konstrukcija poškodovana. Iz indeksa 
poškodovanosti se potem dejanski obseg poškodb določi s pomočjo modelov, ki so bili dobljeni na 
podlagi programov opazovanja obstoječih vozišč ali pa na podlagi testov. 
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Enačba 4: Minerjevo pravilo 
Equation 4: Miner law 
 
Pri nekaterih modelih je Minerjevo pravilo izraženo s hitrostjo propadanja (enačba 5). Stopnja 
poškodovanje je definirana kot obratna vrednost dopustnega števila prehodov osnih obremenitev. 
dopN
C 1=
 
osiprehodovdopustnihšteviloN
propadanjahitrostC
dop −
−  
Enačba 5: Definicija hitrosti propadanja 
Equation 5: Definition of the deterioration rate 
 
Iztrošenost voziščne konstrukcije se v tem primeru izračuna kot ponderirana vsota posameznih 
obremenitev pri posameznem stanju voziščne konstrukcije (kombinacije različnih obremenitev ter 
lastnosti voziščne konstrukcije).  
∑
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Enačba 6: Letna povprečna hitrost propadanja VK zaradi osnih obremenitev skupine i 
Equation 6: Annual average deterioration rate of pavement construction due to axle load  
group i 
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Enačba 7: Skupna iztrošenost VK 
Equation 7: Overall deterioration of a pavement construction 
 
Nekateri modeli na podlagi iztrošenosti voziščne konstrukcije spreminjajo lastnosti materiala v 
modelu učinka. 
2.2.3.3 Posebnosti modeliranja materialov v VK 
Izračun napetosti in pomikov v VK lahko poteka po: 
- teoriji plasti (npr. Boussinesqova teorija plasti)  
- teoriji plošč ali 
- metodi končnih elementov. 
Pri izračunu pa je potrebno modelirati določene posebnosti materialov in zunanjih vplivov, ki se 
pojavljajo v voziščnih konstrukcijah. 
 
2.2.3.3.1 Modeliranje elastičnega modula podlage 
Elastični modul podlage se tekom leta zaradi sezonskih vplivov spreminja.  
Največje vrednosti se pojavljajo pozimi, ko so nevezani nosilni  materiali povezani zaradi zmrzali. 
Najnižje vrednosti se pričakujejo ob spomladanski odjugi, ko so nevezane nosilne plasti v zgornjem 
delu že odtajane, spodnje plasti pa še zmrznjene, kar ima posledico, da je plast zasičena z vodo. 
Vremenske spremembe tekom leta prav tako vplivajo na vrednost modula (meritve von Becker (1976), 
Fredrickson (1963) - slika 8). 
Spreminjanje nosilnosti podlage lahko zajamemo: 
- z uporabo izkušenj (meritve nosilnost) v lokalnih razmerah ter z lokalnimi materiali 
- z uporabo ustreznih diagramov (npr. diagram - slika 8). 
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- na podlagi izračunov modela (npr model EICM – Enhanced Integrated Climatic Model). 
 
2.2.3.3.2 Modeliranje spreminjanja elastičnega modula asfaltnih plasti 
Elastični modul asfaltnih plasti se zaradi visko-elastične narave materiala spreminja: 
- zaradi sprememb temperature (višja je temperatura, nižji je elastični modul) in 
- zaradi trajanja obremenite (daljši je čas obremenitve, nižji je elastični modul). 
Spreminjanje elastičnega modula v odvisnosti od časa ter trajanja obremenitve najlažje opišemo s tako 
imenovano glavno krivuljo (master curve) – slika 12 in faktorjem pomika (shift factor) - slika 13. 
 
 
Slika 12: Glavna krivulja (Blab, 2007: str. 81) 
Figure 12: Master curve (Blab, 2007: str. 81) 
 
 
Slika 13: Faktor pomika (NHCRP. 2004: str. 2.2.10) 
Figure 13: Shift factor (NHCRP. 2004: p. 2.2.10) 
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Glavno krivuljo se izdela s pomočjo principa superpozicije. Najprej se z regresijsko analizo rezultatov 
preskusov pri referenčni temperaturi določi krivuljo za elastični modul pri merodajni temperaturi v 
odvisnosti od frekvence obremenjevanja.  Kasneje se določi še krivulje za ostale temperature, na 
podlagi katerih se določi faktor zamika kot funkcijo temperature.  
S poznano odvisnostjo elastičnega modula od frekvence obremenjevanja pri merodajni temperaturi ter 
funkcijo pomika lahko dobimo elastični modul asfaltne plasti pri poljubni temperaturi ter frekvenci 
obremenjevanja. 
Glede od zahtevano natančnost izračuna lahko glavno krivuljo tvorimo: 
- na podlagi preskusov ugotavljanja elastičnega modula (preiskave togosti) na asfaltnih 
preskušancih (slika 14) 
- na podlagi preskusov viskoznosti na bitumnih ter modeliranjem glavne krivulje s pomočjo 
podatkov o sestavi zrnavosti bituminiziranih zmesi 
- na podlagi tipa bitumna (PG klasifikacija, empirična klasifikacija) in tipov asfaltnih zmesi ter 
banke podatkov 
- na podlagi diagramov (npr nomogram von Bonnaure-ja - slika 15) 
 
Slika 14: a) Tlačno/natezni preskus togosti; b) Preskus togosti s štiritočkovnim upogibom; c) 
Modul togosti E*, fazni kot φ (Wistuba, 2003: str. 49) 
Figure 14: a) Compression/Tension stifness test; b) 4 poind bending stiffnes test; c) Stiffnes 
module E*, fase angle φ (Wistuba, 2003: p. 49) 
 
Jurgele M. 2013.  Analiza cene življenjskega cikla voziščne konstrukcije.  
Magistrsko delo. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometna smer  55 
 
 
 
Slika 15: Nomogram von Bonnaure-ja (Bonaure et al. 1977) 
Figure 15: Von Bonnaure nomograme  (Bonaure et al. 1977) 
 
Nekateri modeli poleg spreminjanja elastičnega modula zaradi temperature in trajanja upoštevajo še 
- spremembe elastičnega modula zaradi staranja obrabne plasti in 
- spremembe elastičnega modula zaradi utrujenosti asfaltnih plasti. 
56 Jurgele M. 2013.  Analiza cene življenjskega cikla voziščne konstrukcije.  Magistrska naloga. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometna smer. 
 
2.2.3.3.3 Modeliranje temperature v voziščni konstrukciji 
Zaradi odvisnosti lastnosti asfaltnih plasti od temperature ter za modeliranje temperaturno povzročenih 
poškodb potrebuje model odziva voziščne konstrukcije potek temperature v voziščni konstrukciji za 
posamezna računska obdobja (za vsako računsko obdobje potrebuje porazdelitev temperature v 
voziščni konstrukciji, oblika zapisa se med posameznimi modeli razlikuje).  
Ker podatki o temperaturi v voziščni konstrukciji za daljše časovno obdobje ter na različnih lokacijah 
običajno niso dosegljivi (slika 16), se temperaturo modelira s pomočjo enačbe o ohranitvi energije 
(enačba 8). 
 
Slika 16: Vpliv klimatskih dejavnikov na spreminjanje temperature v voziščni konstrukciji, 
shematsko (Wistuba 1998). 
Figure 16: The impact of climatic factors on the temperature change in the pavement 
construction, schematic (Wistuba 1998). 
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Qnet = Q+B+H+V 
Qnet = vsota vseh energijskih tokov na površini VK 
Q - bilanca sevanja 
B - tok toplote iz tal 
H - zaznavni toplotni tok 
L - latentni toplotni tok 
Enačba 8: Vsota vseh toplotnih tokov v voziščni konstrukciji 
Equation 8: The sum of all heat flows in pavement construction 
 
Natančnejši opis modela izračun temperature v voziščni konstrukciji ter globine zmrzovanja presega 
okvir tega magistrskega dela. 
V modelih za dimenzioniranje voziščne konstrukcije se uporabljata dva pristopa k modeliranju 
temperature v voziščni konstrukciji: 
- nemško/avstrijski pristop: izdela se natančno študijo temperatur v voziščni konstrukciji po 
posameznih območjih v državi. Na podlagi ugotovitev študije se nato določi merodajne 
temperaturne profile za posamezna območja. Model za dimenzioniranje se zasnuje tako, da se 
kot vhodni podatek za modeliranje povzame rezultate študije (npr. statistična porazdelitev 
temperature v voziščni konstrukciji).  
- ameriški pristop: vhodni podatek za model so natančni podatki o 
- geografski širini in višini ter 
- nadmorski višini in 
- urni podatki za obdobje vsaj dveh let: 
- datum in ura 
- temperatura zraka 
- hitrost vetra 
- oblačnost 
- padavine 
- relativna vlažnost. 
Primer vhodnih podatkov za vremensko postajo Ljubljana Bežigrad prikazuje slika 17. 
Za območja med postajami model klimatske podatke interpolira na podlagi podatkov sosednjih postaj 
ter nadmorske višine. V Sloveniji v zadostnem obsegu prometne podatke zbira 13 klimatskih postaj 
(Sinoptične postaje - slika 18). 
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Analize klimatskih obremenitev, ki jih za svoje delo potrebujeta avstrijski in nemški model, v 
Sloveniji še niso bile izvedene. Priporoča se, da se pri nadaljnjem raziskovanju osredotoči na ta 
problem. Za ameriški model so pridobljeni in urejeni podatki za meteorološki postaji Ljubljana - 
Bežigrad in Maribor - Letališče.  
 
 
Slika 17: Vhodni podatki za model EICM za vremensko postajo Ljubljana Bežigrad 
Figure 17: The input data for the model EICM for the climate station Ljubljana Bežigrad 
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Slika 18: Pregledna karta sinoptičnih postaj (ARSO 2012) 
Figure 18: Map of synoptic stations (ARSO 2012) 
 
2.2.3.4 Pregled metodologij za modeliranje propadanja voziščnih konstrukcij 
2.2.3.4.1 Avstrijski model 
Model se uporablja v Avstriji za določanje potrebnih debelin voziščnih konstrukcij za posamezne 
razrede prometnih obtežb. Dimenzioniranje voziščnih konstrukcij v Avstriji namreč poteka s pomočjo 
vnaprej pripravljenih standardiziranih paketov voziščnih konstrukcij. Model modelira poškodbe 
voziščne konstrukcije zaradi utrujanja zaradi prometne obtežbe. 
Sam model je bil prvotno zastavljen kot relativno enostaven model, vendar pa njegove posamezne 
sklope neprestano nadgrajujejo, tako da se njegova kompleksnost povečuje. 
Shematsko model prikazuje slika 19. 
60 Jurgele M. 2013.  Analiza cene življenjskega cikla voziščne konstrukcije.  Magistrska naloga. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometna smer. 
 
 
Slika 19: Avstrijski model (Wistuba 2003: str. 15) 
Figure 19: Austrian model (Wistuba 2003: p. 15) 
 
Model učinka: 
Za modeliranje učinka na voziščno konstrukcijo se uporablja teorijo plasti po Burmistru (z nekaterimi 
modifikacijami) z naslednjimi predpostavkami (enačbe 9): 
- obnašanje materiala je linearno elastično in izotropsko 
- horizontalne dimenzije plasti so neskončne 
- na mejah plasti imamo popolno zlepljenost ali pa je ni 
- obtežba se v voziščno konstrukcijo prenaša z enakomerno obremenitvijo krožne oblike. 
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σr – napetosti v radialni smeri 
σt – napetosti v tangencialni smeri 
σz – napetosti v pravokotni smeri 
τrz – strižne napetosti 
E – elastični modul 
v – 1/µ, s Poissonovim številom µ 
u – pomik v radialni smeri 
w – pomik v vertikalni smeri 
Enačbe 9: Odvisnost napetosti in pomikov 
Equation 9: Stress/strain dependency 
 
V modelu se v odvisnosti od časa obremenitve, letnega časa ter temperature voziščne konstrukcije 
spreminjajo elastični moduli materialov. 
Ker temperatura v asfaltnih plasteh zaradi dnevnega nihanja temperature v plasteh ni enakomerna, se 
module posameznih plasti aproksimira z pomočjo enačbe Nijboer-a (1955) (enačba 10). 
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E  ekvivalentni	elastični	modul	asfaltne	plasti	iz	dveh	podplasti 
h  debelina	prve	podplasti 
h  debelina	druge	podplasti 
E  elastični	modul	prve	podplasti 
E  elastični	modul	druge	podplasti 
Enačba 10: Enačba Nijboer-a 
Equation 10: Nijboer equation 
 
Model odziva: 
Pri modeliranju odziva voziščne konstrukcije je najprej potrebno določiti kritično mesto v voziščni 
konstrukciji. To je mesto, kjer se najprej pojavijo poškodbe in je odvisno od izbrane konstrukcije, 
lastnosti materiala in obtežb (promet, temperaturne obremenitve). 
Po avstrijskih metodologiji se lahko upošteva naslednja dva kriterija porušitve: 
- Porušitev zaradi utrujanja na spodnjem robu asfaltne plasti: običajno voziščne konstrukcije 
odpovejo zaradi utrujanja asfaltnih plasti (spodnji rob asfaltne plasti). 
- Porušitev v nevezanih nosilnih plasteh: v nekaterih primerih, še posebej pri voziščnih 
konstrukcijah z zelo tankimi asfaltnimi plastmi, se porušitev zgodi v nevezani nosilni plasti 
kot posledica prevelikih trajnih deformacij. 
V primeru, da je voziščna konstrukcija izvedena skladno z veljavno tehnično regulativo, porušitve po 
drugem kriteriju ni potrebno upoštevati, saj se smatra, da so asfaltne plasti dovolj debele. 
Število dovoljenih prehodov nominalne osne obremenitve določa enačba 11.  
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NABC  število	dovoljenih	prehodov	NOO 
ε  	učinek	na	VK	– 	deformacija	na	spodnjem	robu	plasti 
k, k, k
, kM  parameter	odvisen	od	temperature	za	določitev	funkcije	utrujanja 
Enačba 11: Nastavek za izračun dovoljenega števila prehodov nominalne osne obremenitve 
Equation 11: Calculation of permissible nominal axle passes 
 
V avstrijskem modelu se kot deformacijo 6  uporablja enoosno primerjalno deformacijo	6N, ki se jo 
po Arand-u lahko dobi na podlagi rezultatov enoosnega nateznega preskusa po enačbi 12: 
 
6N  >NOPQ 
Enačba 12: Enačba za določitev enoosne deformacije v odvisnosti od enoosne primerjalne 
napetosti 
Equation 12: Equation for the calculation of uniaxial deformation from uniaxial comparative 
stress 
 
V avstrijskem modelu uporabljen zakon utrujanja se tako glasi (Enačba 13): 
0123  	 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89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;<. 
NABC  število	dovoljenih	prehodov	NOO 
σS  enoosna	primerjalna	napetost 
k, k  parametra	odvisna	od	temperature	za	določitev	funkcije	utrujanja 
Enačba 13: Funkcija utrujanja 
Equation 13: Fatigue function 
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Hitrost propadanja (enačba 5 oz. enačba 14) je definirana kot obratna vrednost številu dovoljenih 
prehodov NOO. 
 
osiprehodovdopustnihšteviloN
propadanjahitrostC
1
dop −
−
=
dopN
C
 
Enačba 14: Hitrost propadanja 
Equation 14: Fatigue rate 
 
Za izračun standardiziranih voziščnih konstrukcij po RVS 3.63 je bil upoštevan celoten spekter 
obremenitev  (razdelitev na tip osi, osno obremenitev, tip pnevmatike, tlak v pnevmatiki) za vsako 
temperaturno obdobje (razčlenitev glede na letni čas ter čas dneva) in izražen kot delni propad VK za 
prehod posamezne merodajne osi. Kasneje je bil preračunan na letni povprečni propad voziščne 
konstrukcije za prehod posamezne merodajne osi (enačba 15). 
∑
=
⋅=
12
1j
ijji CpC
 
letu  vj obdobja časovnega delež - p
jobdobju  časovnem  vi osi prehoda zaradiVK  propad delniC
iobrem.osnihskupinezaradiVKpropadanjahitrostpovprečnaletnaC
ji,
i
−
−
 
Enačba 15: Letna povprečna hitrost propadanja VK zaradi osnih obremenitev skupine  
Equation 15: Annual average fatigue rate caused by specific traffic loadings group 
 
 
S pomočjo Minerjevega pravila lahko ob upoštevanju pogostosti pojavljanja posameznih obremenitev 
delne propade voziščne konstrukcije preračunamo v iztrošenost voziščne konstrukcije (enačba 16).  
 
 
 
  
Jurgele M. 2013.  Analiza cene življenjskega cikla voziščne konstrukcije.  
Magistrsko delo. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometna smer  65 
 
 
∑
=
⋅=
I
i
ii CnC
1
 
i skupine vobremeniteosnih  zaradiVK  propadanjahitrost   povprečov letna - C
i skupine prehodovosnih  število - n
p pnevmatiki  v tlakompovprečovpin  L ijoobremenitv     
 osno os),  trojnadvojna, (enojna, osi in tipom )pnevmatike dvojne ali (enojne    
 koles jopostavitvi enako ziranih karakteriz i, prehodovosnih  število - I 
obtežb zaradiVK t iztrošenos skupna - C
i
i
i
 
Enačba 16: Skupna iztrošenost VK 
Equation 16: Total fatigue of pavement construction 
 
Škoda, ki jo povzroči poljubna os, se lahko z uporabo ustreznega korekturnega faktorja izvrednoti z 
ekvivalentno prometno obtežbo. Izvrednotenje faktorjev je bilo izvedeno s posebno študijo (Molzer). 
Funkcija utrujanja voziščne konstrukcije zahteva enak elastični modul materiala za vse asfaltne plasti. 
Ker imajo posamezne plasti različne module (različne zmesi, različna temperatura), se ekvivalentni 
modul izrazi s preračunom po enačbi Nijboer-a (enačba 10). 
Primerjalna napetost se v odvisnosti od prometne obremenitve izračunava za 12 različnih 
temperaturnih obdobij (dnevna in nočna).  
 
Preglednica 3: Obdobja po avstrijski metodi (Wistuba 2003: str. 41) 
Table 3: Periods according to the Austrian method (Wistuba 2003: p. 41) 
Letni čas 16.12-15.3. 16.3-15.5. 16.5.-15.6. 16.6.-15.9. 16.9.-15.10. 16.10.-15.12. 
Št. dni 90 61 31 92 30 61 
Delež v letu 
[%] 
0,24 0,17 0,09 0,25 0,08 0,17 
Pj Dan Noč Dan Noč Dan Noč Dan Noč Dan Noč Dan Noč 
0,16 0,08 0,11 0,06 0,06 0,03 0,17 0,08 0,05 0,03 0,11 0,06 
 
Od temperature odvisna parametra k1 in k2 sta bila določena za referenčno temperaturo 70 
Fahrenheitov (21,1°C) in sicer: 
- parameter k2 na podlagi priporočila študije Kenis (1983) in sicer k2(70)=5 
- parameter k1 je bil določen tako, da se krivulje kar najboljše ujemajo z rezultati prejšnjih 
metod 
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Odvisnost parametrov od temperature podajajo enačbe 17: 
4  70 ∙ 10VW,WXXYZ∙:[\W[W,WW
X\∙:[\W9] 
4  70  0,01349 ∙ 4  70  0,0004624 ∙ 4  70 
4abc  95 ∙ 4a°fc  32 
70  ghi		gj	ihgikj	70°b 
70  ghi		gj	ihgikj	70°b 
4  ihgik	l	mi;gj	bji 
Enačbe 17: Odvisnost parametrov funkcije utrujanja od temperature 
Equation 17: Dependency of fatigue function parameters from temperature 
 
Elastični moduli nevezanih nosilnih plasti so izračunani iz elastičnega modula podlage, ki je povzet po 
smernici RVS 3.63. Vrednosti uporabljene za določitev standardiziranih paketov voziščnih 
konstrukcij, prikazuje preglednica 4. 
Preglednica 4: Elastični moduli [MN/m2], uporabljeni za določitev paketov VK (Wistuba 
2003: str. 64) 
Table 4: Elastic modulus [MN/m2] used for the calculation of standardised pavement 
constructions (Wistuba 2003: p. 64) 
 16.12.-15.3. 16.3-15.5. 16.5.-15.6. 16.6.-15.12 
NNP 1064 266 380 532 
posteljica 560 140 200 280 
podlaga 280 70 100 140 
 
Elastični modul asfaltnih plasti se določi na podlagi numeriziranih diagramov SHELL-a (1978) za 
karakteristično vrednost Edin = 3400 MN/m2 pri 18°C. Vrednosti prikazuje enačba 18. 
 
OPQ  	 2,079 ∙ 10[M ∙ 4M  2,065 ∙ 10[
 ∙ 4
  5,271 ∙ 4  4,193 ∙ 10 ∙ 4  9218  
Enačba 18: Odvisnost elastičnega modula asfaltnih plasti od temperature 
Equation 18: Dependency of asphalt layers asphalt modulus from temperature 
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2.2.3.4.2 Metodologija iz Združenih držav Amerike (Metodologija ME-PDG) 
Metodologija Mechanistic-Empirical Design of New and Rehabilitated Pavement Structures (NCHRP) 
je razvojna verzija metodologije, ki bo v ZDA nadomestila dimenzioniranje na podlagi rezultatov testa 
AASHTO. 
Glavni razlog za razvoj nove metodologije je izboljšanje učinkovitosti gradnje cest. Po konservativnih  
ocenah se bo z vpeljavo izboljšanih postopkov doseglo vsaj 10 %-no znižanje stroškov za izgradnjo 
voziščnih konstrukcij, kar glede na to, da voziščne konstrukcije v državah z že zgrajeno glavnino 
cestnega omrežja predstavljajo približno 50% vseh sredstev, namenjenih za ceste, pomeni vsaj 5 % 
stroškovno učinkovitejše upravljanje cest ter s tem temu primerno razbremenitev ter povečanje 
konkurenčnosti gospodarstva. 
Shematski postopek dimenzioniranja prikazuje slika 20. 
 
Slika 20:  Postopek dimenzioniranja po metodologiji ME-PDG (NCHRP, 2004: str 1.1.12) 
Figure 20: Pavement design procedure according to ME-PDG methodology (NCHRP, 2004: p. 
1.1.12) 
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Postopek dimenzioniranja poteka tako, da najprej pripravimo več predlogov strategij načrtovanja 
voziščne konstrukcije, ki vsebujejo začetni tip voziščne konstrukcije, vključno z lastnostmi in 
dimenzijami materialov, ter potrebne posege v voziščno konstrukcijo (vzdrževanje, sanacije, 
rekonstrukcije) v planskem časovnem obdobju (običajno je to 40 - 50 let), vključno s predvidenimi 
načini oviranja prometa (prometne zapore).  
Za voziščne konstrukcije iz posameznih strategij nato z modeli preverimo, ali so v planirani življenjski 
dobi sposobne prenesti prometne in klimatske obremenitve, oziroma če ustrezajo kriterijem porušitve. 
Če predlagane voziščne konstrukcije ne zadostijo kriterijem, jih ali modificiramo (spremenimo 
debeline in/ali lastnosti materialov) in ponovno preverimo ali pa ovržemo.  
Izračun poteka po fazah, tako da se najprej za posamezne kombinacije obtežb in lastnosti materialov 
izračuna pomike in deformacije v voziščni konstrukciji (model učinka). Na podlagi pomikov ter 
deformacij se izračuna odziv oziroma delne poškodbe (razpoke, trajne deformacije) voziščne 
konstrukcije. Poškodbe iz posameznih faz se z uporabo Minerjevega pravila pretvori v poškodbe na 
koncu načrtovane dobe voziščne konstrukcije. Te se nato primerja s kriteriji porušitve. 
Izmed strategij, ki ustrezajo kriterijem porušitve, nato z metodo analize življenjskega cikla voziščne 
konstrukcije ob upoštevanju ekonomskih zakonitosti (diskontna stopnja, stroški financiranja) 
poiščemo najugodnejšo strategijo z vidika stroškov investitorja (stroški izgradnje plus stroški 
vzdrževanja/rekonstrukcij) ter stroškov uporabnikov (stroški zaradi zapor/preusmeritev prometa). 
Glavne razlike od sedanjega načina dimenzioniranja so: 
- končni rezultat dimenzioniranja ni več izključno potrebna debelina voziščne konstrukcije, 
temveč najprimernejša strategija načrtovanja voziščne konstrukcije  
- obseg vhodnih podatkov ter zanesljivost izračuna določimo glede na zahtevnost projekta, 
zaradi raztrosa podatkov pa je izračun običajno probabilističen  
- planirana življenjska doba VK ni več fiksna (20 let), ampak jo določimo tako, da so 
dolgoročni stroški vzdrževanja voziščne konstrukcije najnižji 
- postopek omogoča upoštevanje lastnosti materiala (t.i. mix design) pri določanju dimenzij 
VK, s čimer lahko z uporabo za namen uporabe optimiziranih materialov dosežemo prihranek 
pri dimenzijah VK ter s tem finančni prihranek in manjše obremenjevanje okolja. 
Dimenzioniranje poteka z računalniškim programom ME-PDG, ki je trenutno na voljo za preskušanje, 
njegova komercialna uporaba pa ni dovoljena. 
Program omogoča modeliranje nastanka: 
- razpok zaradi utrujanja materiala na dnu asfaltnih plasti,  
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- razpok zaradi utrujanja in staranja materiala ter temperaturnih obremenitev na vrhu asfaltnih 
plasti,  
- razpok v stabiliziranih materialih,  
- prečnih razpok zaradi staranja asfaltnih plasti ter nizkih temperatur,  
- globine trajnih deformacij (tako v asfaltnih kot tudi v nevezanih plasteh),  
- reflektiranja razpok na površino pri obnovah voziščnih konstrukcij ter  
- modeliranje IRI-ja vozne površine.  
Potrebna natančnost vhodnih podatkov je odvisna od pomembnosti projekta ter se podaja v treh 
razredih: 
- razred 1: priporočeni pristop za ceste za največje prometne obremenitve. Zahteva zbiranje 
podatkov za specifičen projekt (prometne obremenitve, spekter osnih obremenitev). Lastnosti 
materialov se določi na podlagi receptur ter dinamičnih preiskav materialov temelječih na 
obnašanju materiala (t.i. performance based testing). 
- razred 2: se uporabi, če ni na voljo sredstev/opreme za izvedbo preiskav, ki jih zahteva razred 
1. Izvede se manjši obseg preiskav, nekatere vrednosti se lahko pridobi iz baze podatkov 
upravljavca cest (porazdelitev spektra osnih obremenitev) ali pa se jih simulira na podlagi 
enostavnejših preskusov (npr. dinamične lastnosti asfaltov se simulira na podlagi viskoznosti 
bitumnov, zrnavosti ter volumskih lastnosti asfaltov). 
- razred 3: se uporablja na cestah, kjer prezgodnja porušitev ne povzroči hujših posledic. 
Uporabi se vrednosti, ki so tipične za regijo. 
Metodologija obsega 14 poglavij na približno 2000 straneh ter presega okvir tega magistrskega dela. 
Dodatno je metodologiji priloženih 23 prilog.  
V Sektorju za tehnično podporo projektov in razvoj v družbi DRI, upravljanje investicij d.d. smo z 
računalniškim programom ME-PDG, ki je priložen metodologiji, že izvedli določene izračune. 
Največji problem za uporabo programa je bilo pridobivanje ustreznih klimatskih podatkov za območje 
Slovenije, saj program za delovanje potrebuje urne podatke o temperaturi, hitrosti vetra, oblačnosti, 
količini padavin ter relativni vlažnosti. 
Podatke smo uspeli pridobiti ter primerno obdelati za uporabo v programu ME-PDG za vremenski 
postaji Ljubljana-Bežigrad in Maribor-Letališče (4-letno obdobje), tako da lahko sedaj za ti dve 
območji v Sloveniji modeliramo temperaturo v voziščni konstrukciji ter globino zmrzovanja za 
dejansko načrtovane materiale. 
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Modeliranje obnašanja voziščne konstrukcije je zaradi ameriških merodajnih tipov vozil ter merskih 
enot še v fazi proučevanja. 
 
2.2.4 Primerjava pregledanih modelov 
Od pregledanih modelov največ možnosti izračunov omogoča ameriška metodologija (ME-PDG). 
Problem za njeno takojšnjo uporabo v Sloveniji je, da je metodologija še v preskusni fazi in zato njena 
uporaba v komercialne namene ni dovoljena. 
Druga večja ovira za takojšnjo uporabo metodologije ME-PDG je, da je metodologija zelo 
kompleksna (v ZDA za prehod iz dimenzioniranja voziščnih konstrukcij na podlagi AASHO testa na 
dimenzioniranje po empirično-mehanističnem postopku po metodologiji ME-PDG predvidevajo 
prehodno obdobje 5- 10 let), za njeno uporabo pa je potrebno izmeti izdelano vrsto posameznih študij 
ter kalibracij (pri nas še posebej, saj v ZDA uporabljajo drugačne asfaltne zmesi). 
Avstrijska metodologija v primerjavi z ameriško enostavnejša. Njena bistvena pomanjkljivost je, da ni 
na voljo z dostopnim računalniškim programom. 
Metodi dimenzioniranja na podlagi AASHTO Pavement Design Guide 1993 in metodi 
dimenzioniranja po TSC sta si zelo podobni, saj obe temeljita na rezultatih empiričnega AASHO testa. 
Glede na to, da imamo z dimenzioniranjem po TSC bistveno več izkušenj, za uporabo AASHTO 
Pavement Design Guide 1993 pa bi bilo potrebno zbrati podatke (ali pa izdelati posebno študijo) o 
mesečnem nihanju nosilnosti podlage, je primernejša za uporabno metoda po TSC. 
Glede na zgoraj navedeno, sem za modeliranje propadanja voziščnih konstrukcij izbral modeliranje po 
TSC. 
Primerjavo posameznih metodologij prikazuje preglednica 5: primerjava pregledanih metodologij in 
modelov. 
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2.3 Modeliranje stroškov uporabnikov zaradi oviranja prometa 
2.3.1 Dejavniki, ki vplivajo na stroške uporabnikov 
Stroški uporabnikov običajno nastanejo zaradi razporeda, trajanja in obsega gradbišč, ki pogojujejo 
spremembo hitrosti, ustavljanje, zamude, obvoze in nezgode. Pri normalnih obratovalnih razmerah se 
stroški uporabnikov bistveno ne razlikujejo med sabo zaradi različnih tipov voziščnih konstrukcij, zato 
pri izračunu življenjskega cikla voziščne konstrukcije upoštevamo samo stroške, nastale zaradi 
oviranja prometa. Te delimo na 
- obratovalne stroške vozila: 
- stroške zaradi spremembe hitrosti 
- stroške zaradi ustavljanja 
- stroške zaradi prometnih zastojev 
- stroške zaradi porabljenega časa: 
- zamude zaradi spremembe hitrosti 
- zamude zaradi omejitve hitrosti na gradbišču 
- zamude zaradi ustavljanja 
- zamude zaradi prometnih zastojev 
- stroške nezgod. 
Bistven delež k povečanju stroškov uporabnikov prinesejo stroški, nastali zaradi prometnih zastojev, 
zato lahko v primeru odprave vzrokov za nastanek zastojev stroške uporabnikov zelo znižamo. 
Dejavniki, ki vplivajo na stroške uporabnikov so: 
- dejavniki povezani z gradbiščno cono: 
- delovna aktivnost: splošni trend je, da vozniki motornih vozil upočasnijo, če opazijo 
delavce v gradbiščni coni. Večja kot je prisotnost delavcev v gradbiščni coni, manjša 
je hitrost vozil in s tem tudi kapaciteta 
- gradbena mehanizacija, ki vstopa/izstopa na zaprte pasove: ta lahko povzroča 
zmanjšanje hitrosti prometnega toka in s tem posledično zmanjšanje kapacitete 
- prisotnost policije/sistemov za nadzor hitrosti: to dvoje povzroča zmanjšanje hitrosti 
prometnega toka in s tem posledično zmanjšanje kapacitete. 
- dejavniki povezani z lastnostmi prometnega toka: 
- sprememba profila voznikov: v primeru voznikov, ki niso seznanjeni lastnostmi 
gradbiščne cone, lahko pride do zmanjšanja hitrosti in s tem posledično do znižanja 
kapacitete 
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- počasna vozila/vozila prekomernih dimenzij in teže: oboja lahko povzročijo 
zmanjšanje hitrosti in s tem posledično zmanjšanje kapacitete. 
- dejavniki povezani z geometrijo ceste: 
- širina voznega pasu in omejitev širine/višine lahko povzroči zmanjšanje kapacitete 
- razpoložljivost posameznih pasov: v primeru zaprtja posameznih prometnih pasov 
kapaciteta bistveno pade 
- neraven delovni stik/neravno vozišče: povzroči zmanjšanje hitrosti in s tem 
posledično kapacitete 
- dejavniki povezani z vremenom: 
- padavine/poledenelo vozišče: oboje povzroča zmanjšanje hitrosti vožnje ter 
povečanje razdalje med vozili in s tem posledično zmanjšanje kapacitete 
- megla: povzroča zmanjšanje vidljivosti, kar lahko povzroči zmanjšanje hitrosti in s 
tem posledično zmanjšanje kapacitete. 
  
2.3.2 Splošno o orodjih za modeliranje zamud in stroškov uporabnikov 
Na podlagi FHWA TAT (U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, 
Traffic Analysis Toolbox) se orodja za modeliranje prometa delijo na: 
- Oorodja za približno načrtovanje/HCM orodja (Sketch-Planning/HCM tools): specializirana 
orodja, ki upoštevajo podatke o prometnih obremenitvah ter kapacitetnih analizah za 
predvidevanje učinkov na prometne sisteme. 
- Orodja, ki upoštevajo prometne potrebe (Travel Demand Models): matematični modeli, ki 
predvidijo bodoče potrebe po potovanjih na obravnavanem območju na podlagi trenutnih 
razmer in bodočih projekcij lastnosti gospodinjstev in gospodarstva. 
- Orodja za optimizacijo signalnih naprav (Traffic Signal Optimization Models): optimizacijska 
orodja, ki se uporabljajo za izdelavo programov krmiljenja svetlobnega vodenja prometa na 
križiščih, vpadnicah ali omrežju. 
- Makroskopske simulacije (Macroscopic simulation): Modeli, ki temeljijo na determinističnih 
razmernih med pretokom, hitrostjo in gostoto prometnega toka. Makroskopski modeli 
simulirajo promet na posameznih povezavah (ne simulirajo gibanja posameznih vozil). 
- Mezoskopske simulacije (Mesoscopic Simulation): vmesni pristop med makroskopskimi 
modeli ter mikroskopskimi modeli.  
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- Mikroskopske simulacije (Microscopic Simulation): ta orodja simulirajo gibanje posameznih 
vozil z uporabo algoritmov za spremljanje vozil ter algoritmov za spremembo voznih pasov in 
ostalih parametrov povezanih z obnašanjem posameznih tipov voznikov. 
Kompleksnost modelov raste z njihovo natančnostjo. Prav tako je potrebno za kompleksnejše modele 
pridobiti več vhodnih podatkov ter točnejše vhodne podatke. Tip modela za simulacijo se tako izbere 
glede na zahtevano natančnost rezultatov (tveganje povezano z napačnimi rezultati) ter glede na fazo 
projekta (odločanje o investiciji, načrtovanje ali izvedba). 
Slika 21 shematsko prikazuje posamezna orodja in primere komercialnih programov. 
 
Slika 21: Zahtevnost posameznih orodij za modeliranje obnašanja prometa (FHWA, 2009: str. 
3) 
Figure 21: Complexity of different traffic analysis tools (FHWA, 2009: p. 3) 
 
2.3.3 Pregled posameznih orodij za modeliranje zamud in stroškov uporabnikov 
Highway Capacity Software (HCS+) je računalniški program razvit na Univerzi na Floridi (ZDA). 
Zadnja verzija programa HCS 2010 (Release 6.1) implementira postopke opisane v HCM 2010.  
Po načinu izračuna spada med orodja za približno načrtovanje/HCM orodja. 
HCS ne vsebuje funkcij za ocenjevanje kapacitete gradbiščnega odseka, omogoča pa oceno kapacitete 
tipičnega avtocestnega odseka z upoštevanjem vpliva širine voznih pasov, prisotnosti ovir in križišč. 
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Potrebni vhodni podatki so lastnosti odseka in lastnosti prometnega toka. Na podlagi lastnosti odseka 
se ocenijo kapacitete odseka. Na podlagi lastnosti prometnega toka se ocenijo potovalne hitrosti in 
zamude. 
HCS ne omogoča direktnega izvajanja ekonomskih analiz. Program je komercialne narave in ni prosto 
dostopen. 
 
MicroBENCOST je računalniški program razvit med letoma 1990 – 1993 v sklopu NCHRP (National 
Cooperative Highway Research Project, ZDA). 
Program deluje v računalniškem okolju DOS. Po načinu izračuna je kombinacija orodji za približno 
načrtovanj/HCM orodij in orodij, ki upoštevajo prometne potrebe. 
Namen programa je analiza različnih ukrepov izboljšanja cestnega odseka na nekem koridorju. 
Program izračunava koristi za obstoječi in napovedani promet na obravnavanem odseku ter na 
morebitno prisotnih vzporednih odsekih. Glede na razpoložljive kapacitete in prisotne prometne 
obremenitve program dodeljuje promet med ocenjevani odsek ter morebitne vzporedne odseke. 
Za potrebe izračuna so v programu vsebovani: 
- razmerja med prometnimi obremenitvami in kapaciteto za neurbane ceste povzeta po HCM 
1984 
- zamude v križiščih povzeta po TRANSYT-7F simulacijah 
- zamude zaradi prečkanja železniške proge ocenjene na podlagi enostavnih determinističnih 
konceptov 
- zamude zaradi incidentov in gradbiščnih con ocenjene na podlagi enostavnih determinističnih 
konceptov. 
Izračun koristi obsega: 
- izračun potovalnih časov 
- izračun stroškov obratovanja vozil. 
Izračun stroškov obsega: 
- skupne začetne stroške 
- ohranjeno vrednost po preteku dobe ocenjevanja 
- stroške povezane z obnovami in vzdrževanjem po preteku dobe ocenjevanja 
Program je komercialne narave in ni prosto dostopen. 
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REAL COST 2.5 je program, namenjen izvajanju analiz življenjskega cikla.  Razvit je s strani FHWA 
(Federal Highway Administration, ZDA). Zadnja verzija je iz leta 2011. 
Vsebuje dva sklopa in sicer sklop za ekonomsko primerjavo različnih strategij načrtovanja voziščnih 
konstrukcij ter sklop za računanje zamud/stroškov uporabnikov pri posameznih 
vzdrževalnih/obnovitvenih ukrepih. 
Pri izračunu zamud/stroškov uporabnikov povzema publikacijo Life-Cycle Cost Analysis in Pavement 
Design - In Search of Better Investment Decisions – FHWA 1998, ki temelji na HCM 1994. 
Po načinu izračuna spada med orodja za približno načrtovanje/HCM orodja. 
Program: 
- deluje kot pomožni program v programu Microsoft Excel. 
- omogoča izračun stroškov uporabnikov zaradi zamud ter povečanja operativnih stroškov 
vozil. 
- omogoča izvedbo probabilističnih analiz po metodi Monte Carlo, kjer integrirano simulira 
negotovosti v življenjski dobi posameznih ukrepov v sklopu strategij vzdrževanja voziščnih 
konstrukcij in negotovosti povezanih z obnašanjem prometnega toka. 
- je brezplačen in prosto dostopen. 
 
QuickZone je s strani FHWA (Federal Highway Administration, ZDA) razvit program za analiziranje 
vplivov gradbiščnih con. Deluje na mrežnem nivoju in uporablja sistem povezava – vozlišče (t.i. link – 
node system). 
Program omogoča analizo zamud na nivoju koridorja zaradi omejitev prometa povezanih z gradbiščno 
cono. 
Prednost pred ostalimi programi je, da pri izračunu stroškov upošteva tudi stroške nastale na 
alternativnih povezavah, saj program deluje na mrežnem nivoju. 
Po načinu izračuna spada med orodja, ki upoštevajo prometne potrebe. 
Program deluje kot pomožni program v programu Microsoft Excel. 
Program je komercialne narave in ni prosto dostopen. 
 
CA4PRS je program planiranje časovne razporeditve, poteka in stroškov uporabnikov za gradbiščne 
cone. Program omogoča izbiro optimalne strategije obnove voziščne konstrukcije z uravnoteženjem 
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trajanja projekta, strategij zaprtja prometnih pasov in stroškov uporabnikov. Razvit je s strani Centra 
za raziskovanje vozišč Univerze v Kaliforniji (University of California Pavement Research Center). 
Program omogoča: 
- oceno trajanja posameznega projekta 
- razvoj terminskih planov za posamezni projekt 
- primerjavo posameznih variant. 
Program deluje po principu ekspertnih sistemov (logika »kaj-če«). Izračun prometnih obremenitev 
temelji na HCM. Program deluje kot samostojni program. 
Po načinu izračuna spada med orodja za približno načrtovanje/HCM orodja. 
Glavne prednosti programa so zmožnost integracije analize prometa, planiranja gradbiščne logistike in 
izbire strategije obnov voziščnih konstrukcij. 
Program je prosto dostopen za ameriške cestne administracije, za vse ostale uporabnike pa je 
komercialne narave. 
 
VISSIM je orodje na mikroskopske simulacije, razvito s strani podjetja PTV AG. Program omogoča 
analizo obnašanja prometa v odvisnosti od različnih obremenitev, kot so npr. različne konfiguracije 
prometnih pasov, sestave prometnega toka, svetlobnega vodenja prometa. 
Program deluje po principu sledenja vozil (reakcija posameznega vozila glede na gibanje ostalih vozil 
v bližini). 
Program za svoje delovanje zahteva zelo detajlne informacije o geometriji omrežja, prometnih 
obremenitvah, spektru vozil in vodenju prometa. Izdelava omrežja, ki ga želimo modelirati je relativno 
kompleksna. 
Program je komercialne narave in ni prosto dostopen. 
 
2.3.4 Primerjava pregledanih programov 
Od pregledanih programov največjo natančnost modeliranja omogoča VISSIM. Pomanjkljivost 
VISSIM-a je, da je njegova uporaba zelo zahtevna, saj zahteva izurjenega operaterja ter tudi zelo 
natančne vhodne podatke. Prav tako sta simulacija in račun dokaj časovno potratna, kar je velika 
pomanjkljivost pri izvajanju analiz življenjskega cikla voziščnih konstrukcij, saj je potrebno analizirati 
več alternativ ter posegov. 
78 Jurgele M. 2013.  Analiza cene življenjskega cikla voziščne konstrukcije.  Magistrska naloga. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometna smer. 
 
Od ostalih pregledanih programov samo REAL COST 2.5 in CA4PRS omogočata izvedbo 
ekonomskih analiz. Prednost programa CA4PRS pred REAL COST-om je, da vsebuje tudi modul, za 
optimizacijo gradbiščne logike. Glede na to, da je program ameriški, ker organizacija gradbišč ni 
enaka slovenski, to ne predstavlja bistvene prednosti pred programom REAL COST. 
Velika prednost programa REAL COST pred ostalimi je njegova brezplačna dostopnost. 
Glede na vse navedeno, sem za modeliranje stroškov uporabnikov izbral program REAL COST 2.5. 
Preglednica 6 prikazuje primerjavo pregledanih orodij. 
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2.3.5 Pregled modelov za izračun kapacitete 
Programi, ki spadajo v kategorijo orodja za približno načrtovanje/HCM orodij, kot vhodni podatek 
potrebujejo oceno kapacitete prostega prometnega toka ter kapacitete gradbiščne cone. 
V tem poglavju so zato pregledani modeli za ocenitev zgoraj omenjenih kapacitet. 
2.3.5.1 Kapaciteta prostega prometnega toka 
Enačba za kapaciteto prostega prometnega toka je sestavni del HCM metodologije. 
Po HCM 1993 (p.3-11) se kapaciteto prostega prometnega toka se izračuna po enačbi 19: 
obP  pobP ∙ 0 ∙ qr ∙ qsN ∙ qt, 	: 
SFx  pretok	vozil	za	nivo	uslug	i	za	izbrano	vozišče	ter	prometne	razmere	 
za	N	pasov	v	eno	smeri	v vozilihuro  
MSFx  maksimalni	pretok	vozil	za		nivo	uslug	i	za	N	pasov	v	eno	smeri	v vozilihuro  
N  število	pasov	v	eno	smer 
fz  faktor	za	upoštevanje	efektov	zmanjšane	širine	pasov	ter	hor. ovir 
f{|  faktor	za	upoštevanje	vpliva	težkih	vozil	na	prometni	tok 
f~  faktor	za	upoštevanje	netipičnih	voznikov 
Enačba 19: Izračun kapacitete prometnega toka po HCM 1993 
Equation 19: Calculation of free flow capacity according to HCM 1993 
 
Maksimalni pretok vozil znaša v idealnih razmerah znaša 2200 voz/uro (p.2-10) za avtocesto z dvema 
istosmernima pasovoma oziroma 2300 voz/uro za avtocesto s tremi ali več istosmernimi pasovi. 
 
Po HCM 2000 se kapaciteta prometnega toka izračuna po naslednjih enačbah (20): 
BaseCap = 1,000 + 20FFS; for FFS <= 60  (10)  
BaseCap = 2,200; for FFS > 60 
PeakCap = BaseCap * PHF * N * fHV * fp 
Kjer je: 
BaseCap – Osnovna kapaciteta 
FFS – hitrost prostega prometnega toka 
PeakCap – Kapaciteta v konici 
PHF - Peak Hour Factor  - Faktor urne konice 
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N - Number of lanes in one direction  - Število pasov v eni smeri 
fHV - Faktor za upoštevanje vpliva težkih vozil na prometni tok 
fp -  faktor za upoštevanje netipičnih voznikov 
Enačba 20: Izračun kapacitete prometnega toka po HCM 2010 
Equation 20: Calculation of free flow capacity according to HCM 2010 
 
2.3.5.2 Kapaciteta gradbiščne cone 
Po HCM 2000 se kapaciteta gradbiščne cone izračuna po  enačbi 21: 
ca = (1,600 + I – R) * fHV * N (22-2) 
Kjer je: 
ca = korigirana kapaciteta (veh/h); 
fHV = korekcijski faktor definiran z enačbo 22-1; 
I = korekcijski faktor za tip, intenziteto in lokacijo aktivnosti v gradbiščni coni, 
R = korekcijski faktor za priključne rampe, 
N = število pasov skozi gradbiščno cono. 
Enačba 21: Model za oceno kapacitete gradbiščne cone po HCM 2000 
Equation 21: Work zone estimation model according to HCM 2000 
 
Po modelu Al-Kaisy and Hall 
C = 1964 – 20,9PHV-82D1-352D2-172W-121S-71R+55SD1+185WD2+107RD2 
kjer je: 
C - kapaciteta 
PHV – korekcijski faktor za delež težkih vozil v prometnem toku 
D1 – korekcijski faktor za izven konično populacijo tedenskih voznikov 
D2 – korekcijski faktor za populacijo vikend voznikov 
W – korekcijski faktor za delovne aktivnost v gradbiščni coni 
S – korekcijski faktor za stran, na kateri je zaprt prometni pas 
R – korekcijski faktor za upoštevanje vplivov dežja 
SD1 – korekcijski faktor za skupne vplive strani zaprtja pasu in izven konično populacijo 
tedenskih voznikov 
WD2 – korekcijski faktor za skupne vplive delovnih aktivnosti in populacije vikend voznikov 
SD2 – korekcijski faktor za skupne vplive strani zaprtja voznega pasu in vikend populacije 
voznikov  
RD2 – korekcijski faktor za skupne vplive zaradi dežja in vikend populacije voznikov 
Enačba 22: Model za oceno kapacitete gradbiščne cone po Al-Kaisy and Hall 
Equation 22: Work zone estimation model according to Al-Kaisy and Hall 
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Po modelu Abrams in Wang 
C = 2000 x TF x WCF + WZF, 
kjer je: 
C = ocenjena kapaciteta gradbiščne cone 
TF – korekcijski faktor za vpliv tovornih vozil podan v HCM 
WCF – korekcijski faktor za korekcijo kapacitete ugotovljen v raziskavi 
Enačba 23: Model za oceno kapacitete gradbiščne cone po Abrams in Wand 
Equation 23: Work zone estimation model according to Abrams and Wang 
 
Po modelu Kim et al. 
C = 1857-168,1NUMCL-37,0LOCCL-9,0HV+92,7LD-34,3WL-106,1WIH-2,3WG*HV 
kjer je: 
C = ocenjena kapaciteta gradbiščne cone 
NUMCL – število zaprtih pasov 
LOCCL – korekcijski faktor za upoštevanje lege zaprtih pasov 
HV – korekcijski faktor za upoštevanje deleže tovornih vozil 
LD – korekcijski faktor za upoštevanje bočne razdalja do odprtih prometnih pasov 
WL – korekcijski faktor za upoštevanje dolžine gradbiščne cone 
WIH – korekcijski faktor za upoštevanje intenzitete v gradbiščni coni 
WG – korekcijskih faktor za upoštevanje naklona gradbiščne cone 
Enačba 24: Model za oceno kapacitete gradbiščne cone po Kim et al. 
Equation 24: Work zone estimation model according to Kim et al. 
 
Izmed pregledanih modelov sem za modeliranje kapacitete gradbiščne cone izbral model Kim et. Al, 
saj je izmed pregledanih modelov omogoča upoštevanje največ posameznih vplivov. Poleg tega model 
v primerjavah kapacitet modeliranih gradbiščnih kapacitet z dejansko izmerjenimi (Kim et. al. 2000; 
Hojjat Adeli et al. 2003; Darrell et. al 2008) dosega dobre primerjalne rezultate. 
Za modeliranje kapacitete prostega prometnega toka sem izbral enačbo po HCM 1993, saj je ta 
sestavni del programa Real Cost 2.5. 
 
2.3.6 Predlagan izračun stroškov uporabnikov 
Za izračun se izbere računalniški program RealCost 2.5, ki temelji na metodologiji HCM 1993. 
Izračun stroškov uporabnikov za potrebe izvajanja analize življenjskega cikla voziščne konstrukcije 
poteka po naslednjem zaporedju: 
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- Izračun bodočih prometnih obremenitev 
Izračun bodočih prometnih obremenitev prikazuje enačba 25 
	3	P 	 1Q	3	 ∙ a<	l;<j	%c ∙ 1  mi3	P[1Q	3	 
Enačba 25: Izračun prometnih obremenitev v letu i 
Equation 25: Calculation of traffic loads in year i 
  
- Izračun gradbiščne smerne urne distribucije prometa 
Distribucijo se pridobi iz podatkov o štetju prometa. V primeru velike pomembnosti projekta, 
se lahko izvede samostojno štetje prometa oziroma analizira podatke iz avtomatskih števcev 
prometa. 
 
- Izračun kapacitete ceste 
Za analizo stroškov uporabnikov se upošteva naslednje: 
- kapaciteto prometnega toka v normalnih obratovalnih razmerah – uporabi se model po 
HCM 1993 (enačba 19) 
- kapaciteto prometnega toka v gradiščni coni – uporabi se model po Kim. et al. (enačba 
24). 
 
- Identifikacija stroškovnih komponent uporabnikov 
Ko so poznane kapacitete ter prometne obremenitve, se primerja izračunane kapacitete z urnimi 
prometnimi obremenitvami. Rezultat je število vozil, ki so zadržana v prometni zapori po 
posameznih urah. 
 
- Ovrednotenje zaradi posameznih komponent prizadetega prometa 
V tej fazi je potrebno za vozila, izračunana v prejšnji fazi, ugotoviti, kateri stroški so jim bili 
povzročeni zaradi oviranja prometa. Urni distribuciji vozil, pridobljeni v predhodni fazi, se določi 
število vozil, ki gradbiščno cono prevozijo, število vozil v vrsti, število ustavljanj ter število 
zmanjševanja hitrosti. 
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- Izračun zamud zaradi zmanjšane hitrosti 
Za izračun zamud je potrebno imeti podatke predhodne faze ter dolžino gradbiščne cone in hitrosti 
prometnega toka skozi gradbiščno cono. Hitrost prometnega toka skozi gradbiščno cono se ločeno 
računa za primera: 
- zmanjšanja hitrosti zaradi omejitve hitrosti v gradbiščni coni – uporabi se omejitev 
hitrosti, ki velja v gradbiščni coni 
- zmanjšanja hitrosti zaradi prisiljenega prometnega toka – uporabi se razmerje med 
pretokom in kapaciteto (Volume to Capacity – V/C) ratio) po HCM 1993, ki je že 
vsebovano v programu RealCost 2.5. 
 
- Izbira in določitev obratovalnih stroškov vozil 
Ovrednoti se stroške in čas zaradi sprememb hitrosti vozil za posamezno merodajno vozilo. 
- Izbira in določitev stroškov zaradi zamud 
Definirati je potrebno vrednost časa za posamezno kategorijo vozil. 
- Dodelitev prometa posameznim kategorijam 
Ta točka razdeli promet, ki je podvržen posameznim stroškovnim komponentam, po posameznih 
kategorijah vozil. 
- Izračun individualnih stroškovnih mest za posamezno kategorijo vozil 
Dnevni stroški za posamezno stroškovno kategorijo se izračunajo z množenjem prizadetega 
prometa s stroškom na enoto posamezne kategorije stroškovnega mesta (obratovalni stroški 
vozil in stroški zaradi zamud). 
Običajno se upošteva naslednje stroškovne komponente: 
- povečanje obratovalnih stroškov vozil zaradi sprememb hitrosti 
- stroški porabljenega časa zaradi sprememb hitrosti 
- stroški porabljenega časa zaradi zmanjšane hitrosti v zapori 
- povečanje obratovalnih stroškov vozil zaradi ustavljanja vozil 
- stroški porabljenega časa zaradi ustavljanja vozil 
- povečanje obratovalnih stroškov vozil zaradi prostega teka vozil 
- stroški porabljenega časa zaradi zmanjšane hitrosti prometnega toka zaradi oviranega 
prometnega toka 
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- Vsota vseh stroškov 
Sešteje se vse stroške. Priporoča se prikaz stroškov po posameznih kategorijah ter režimih 
obratovanja gradbišča, saj se tako najlažje locira stroškovna mesta, kjer nastajajo najvišji stroški. 
Praviloma na končne stroške uporabnikov največ vplivajo stroški, nastali, ko prometne 
obremenitve presežejo kapaciteto gradbiščnega odseka. Zato je za zniževanje stroškov 
uporabnikov najučinkovitejše, če uspemo zagotoviti gradbiščni režim, pri katerem je kapaciteta 
višja od prometnih obremenitev.  
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3 POSKUS IZVEDBE ANALIZE ŽIVLJENJSKEGA CIKLA VOZIŠČNE 
KONSTRUKCIJE NA PRIMERU IZ SLOVENSKEGA PROSTORA 
3.1 Izbira primernega modela za modeliranje propadanja voziščne konstrukcije in stroškov 
uporabnikov na podlagi natančnosti modela ter možnosti pridobitve vhodnih podatkov 
3.1.1 Propadanje voziščne konstrukcije 
Od pregledanih modelov največ obetajo mehanistično-empirični modeli. Njihova prednost je vpogled 
v dogajanje/stanje v voziščni konstrukciji ter modularnost, saj jih je mogoče posodabljati skladno z 
razvojem stroke. V preteklosti je bila vprašljiva njihova natančnost, vendar pa se je ta z razvojem 
modelov povečala. K temu so veliko pripomogle uvedbe novih preiskav (preiskave temelječe na 
obnašanju materiala) ter raziskav (raziskave klimatskih vplivov na voziščne konstrukcije in raziskave 
spreminjanja elastičnega modula podlage med letom). Dodatno je k uporabnosti mehanistično-
empiričnih modelov pripomogla tudi njihova vključitev v metodologije za dimenzioniranje voziščnih 
konstrukcij, saj metodologije vključujejo tudi natančnejša navodila za uporabo modelov ter tudi 
načine/preiskave za pridobivanje vhodnih podatkov. 
Od pregledanih modelov največ obeta model ME-PDG, za katerega so tudi že bili pridobljeni vhodni 
podatki o klimatskih obremenitvah okolja v Sloveniji. Kljub vsemu pa njegova uporaba v Sloveniji za 
komercialne namene trenutno ni mogoča, saj je model še v razvojni fazi. Dodatno oviro predstavlja 
tudi dejstvo, da je model izdelan v ZDA, kjer se uporabljajo drugačne merske enote, drugačni 
materiali ter standardi za preiskave materialov, drugačni merodajni tipi vozil ter drugačne osne 
obremenitve. Ena od večjih ovir pri morebitni vpeljavi modela v prakso v Sloveniji je tudi obsežnost 
metodologije ter kompleksnost modela. V ZDA, kjer trenutno poteka šolanje osebja ter vpeljava 
modela v prakso, ocenjujejo, da bo za prehod z dimenzioniranja na podlagi empiričnega AASHO testa 
na dimenzioniranje po mehanistično-empiričnem pristopu potrebno časovno obdobje vsaj 10 let. 
Avstrijski model je zato iz vidika vpeljave v prakso enostavnejši. Njegova slabost je, da ne omogoča 
modeliranja vseh lastnosti, ki jih omogoča metodologija ME-PDG. Druga slabost pa je, da je za 
njegovo uporabo potrebno izvesti določene študije za pridobitev podatkov, potrebnih za modeliranje. 
Za večino teh podatkov lahko sicer povzamemo nemške oziroma avstrijske vrednosti, ob morebitni 
vpeljavi metodologije v prakso pa bi bilo v Sloveniji definitivno potrebno izvesti analizo klimatskih 
obremenitev ter analizo osnega spektra vozil na posameznih cestah. Glede na to, da za to potrebno 
opremo ter znanje v Sloveniji posedujemo, to ne bi smelo predstavljati večjega problema. Analizo 
klimatskih obremenitev ter analizo prometnih obremenitev tako predlagam za predmet bodočih 
raziskav. 
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Glede na zgoraj opisano pomanjkanje ustreznih študij predlagam za modeliranje propadanja voziščne 
konstrukcije, ki je potrebno za določitev ustreznih strategij načrtovanja voziščnih konstrukcij, 
kombinacijo dimenzioniranja po trenutno veljavnih tehničnih specifikacijah za ceste (TSC), ki v 
zadovoljivi meri simulirajo propadanje voziščne konstrukcije zaradi utrujanja materiala zaradi 
prometnih obremenitev, ter modele in kataloge ukrepov v sklopu gospodarjenja z voziščnimi 
konstrukcijami s sistemom dTIMS_CT, ki upoštevajo propadanje voziščne konstrukcije zaradi 
propadanja obrabne plasti. 
Glede na obseg pregledane strokovne literature opozarjam, da v Sloveniji trenutno veljavne tehnične 
specifikacije za dimenzioniranje voziščnih konstrukcij ne ustrezajo več stanju stroke ter priporočam 
njihovo posodobitev. 
 
3.1.2 Modeliranje stroškov uporabnikov 
Za modeliranje stroškov uporabnikov predlagam računalniški program Real Cost 2.5 (NCHRP, 2011). 
Izračun s programom Real Cost 2.5 temelji na metodologiji HCM. 
Glede na to, da je izračun relativno enostaven, omogoča zadostno natančnost za potrebe analiziranja 
življenjskega cikla voziščne konstrukcije ter da z njim v Sloveniji že imamo izkušnje, je metodologija 
HCM najboljša izbira. 
 
3.2 Pridobitev vhodnih podatkov za primer obnove voziščne konstrukcije na avtocestnem 
odseku v Republiki Sloveniji 
Za raziskovanje možnosti izvedbe analize življenjskega cikla v Sloveniji je bil izbran projekt obnove 
voziščne konstrukcije na AC A3 na odseku 0668 Gabrk – Sežana V od km 0,000 do km 6,908 in od 
km 7,188 do km 7,982, na odseku 0669 Sežana V – Sežana Z od km 0,000 do km 0,820 in priključku 
0156 razcep Gabrk–krak D od km 2,535 do km 3,364 (slika 22). 
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Slika 22: Pregledna situacija za projekt obnove voziščne konstrukcije Gabrk – Sežana V – 
Sežana Z 
Figure 22: Synoptic situation for pavement construction renewal Gabrk – Sežana V – Sežana 
Z 
 
Odsek je bil odprt leta 1994. Voziščno konstrukcijo prikazuje slika 23:  
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Slika 23: Voziščna konstrukcija na AC A3 0668/0669/0156 Gabrk – Sežana V – Sežana Z 
(SCT, 1992: str. 31) 
Figure 23: Pavement construction on AC A3 066//0669/0156 Gabrk – Sežana V – Sežana Z 
(SCT, 1992: p. 31) 
 
 
Privzete prometne obremenitve na obravnavanih odsekih prikazuje preglednica 7.  
Preglednica 7: Prometne obremenitve na odseku AC A3 0668 Gabrk – Sežana V (DRSC. 
2010) 
Table 7: Traffic loads on motorway A3 section 0668 Gabrk – Sežana V (DRSC. 2010) 
 
 vrsta vozila 
osebna bus tov-l tov-s tov-t tov-p skupaj 
Prometne 
obremenitve 
(NPIA, Dars, 2010) 
za leto 2011 8.454 197 1.364 140 159 3.733 14.047 
Povprečni faktorji 
ekvivalentnosti 0,00003 1,4 0,005 0,6 0,7 1,6 - 
Število vozil x 
faktor 
ekvivalentnosti 0,3 276,3 6,8 84,1 111,0 5.972,2 6.451 
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3.2.1 Pridobitev podatkov za pripravo strategij načrtovanja voziščne konstrukcije 
Za izvedbo analize življenjskega cikla voziščne konstrukcije je potrebno pripraviti več strategij 
načrtovanja voziščne konstrukcije (slika 1). Ta so zaporedja ukrepov, ki v daljšem časovnem obdobju 
(običajno 40 – 50 let) ohranjajo zahtevane lastnosti voziščne konstrukcije (ravnost, torno sposobnost, 
nosilnost, trajnost).  
Za pripravo strategije načrtovanja voziščne konstrukcije je potrebno poznati: 
- ukrepe, potrebne za ohranjanje voziščne konstrukcije v sprejemljivem stanju 
- časovni potek aktiviranja posameznega ukrepa 
- možnosti aktiviranja posameznega ukrepa 
- ceno teh ukrepov. 
Ukrepi, potrebni za ohranjanje voziščne konstrukcije v sprejemljivem stanju, se določijo na podlagi 
- stanja voziščne konstrukcije in podlage ter 
- bodočih prometnih obremenitev.  
Za projekt, ki je predmet raziskovanja, je bilo na podlagi priporočil strokovne literature računsko 
obdobje analize določeno na 40 let. 
Za projekt, ki je predmet raziskovanja, so bili podatki o stanju voziščne konstrukcije pridobljeni: 
- s pregledom dokumentacije o izgradnji avtoceste (arhiv DRI upravljanje investicij), 
- na podlagi podatkov v Banki cestnih podatkov (BCP), 
- na podlagi vizualnih ogledov odseka (ogledi izvedeni junija 2011), 
- na podlagi razgovorov z vzdrževalci DARS-a (razgovori izvedeni junija 2011) in 
- na podlagi odvzema vrtin (poročilo Igmat št. 1653/11/JP-AL z dne 30.6.2011). 
Glede na to, da je bila za izvedbo analize življenjskega cikla izbrana (zaradi pomanjkanja podatkov o 
klimatskih obremenitvah) metoda dimenzioniranja po TSC ter modeli in katalog ukrepov iz sklopa 
gospodarjenja z voziščnimi konstrukcijami s sistemom dTIMS_CT, se problemi, povezani s 
pridobivanjem ustreznih podatkov o stanju voziščne konstrukcije, niso pojavili. 
Prometne obremenitve so bile pridobljene iz podatkov o avtomatskem štetju prometa (vir DRSC 
2011). Urna distribucija prometa je bila pridobljena iz urnih podatkov o avtomatskem štetju prometa 
(DRSC 2011). 
Rast prometnih obremenitev je bila ugotovljena na podlagi dopolnitve resolucije NPIA, DARS, 2010. 
Za izdelavo strategij načrtovanja voziščnih konstrukcij so bili projektirani različni ukrepi ter njihov 
časovni redosled. Za to so bile uporabljene trenutno veljavne tehnične specifikacije ter ukrepi iz 
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kataloga ukrepov, zbranih s sklopu programa gospodarjenja z voziščnimi konstrukcijami s sistemom 
dTIMS_CT z sočasnim upoštevanjem izkušenj strokovnjakov iz tega področja. 
Cene posameznih ukrepov so bile določene na podlagi cen, pridobljenih s sistematičnim zbiranjem cen 
po posameznih postavkah, ki jih izvaja Sektor za kalkulacije v družbi DRI. 
 
3.2.2 Za izračun stroškov uporabnikov pridobljeni podatki 
Prometne obremenitve so bile pridobljene iz podatkov o avtomatskem štetju prometa za leto 2010 (vir 
DRSC) ter preračunane na leto 2011 s faktorjem rasti 3,95%.  
 
Preglednica 8: Prometne obremenitve na odseku AC A3 0668 Gabrk – Sežana V (DRSC. 
2010) 
Table 8: Traffic loads on motorway A3 section 0668 Gabrk – Sežana V (DRSC. 2010) 
Kat ceste AC 
Štev ceste A3 
Štev odseka 0068 
Prometni odsek GABRK - SEŽANA V 
Stac. začetka 0 
Stac. konca 7.977 
Števno mesto 813 
Ime števnega mesta CP Dane 
Tip štetja QLD3 
Vsa vozila (PLDP) 14.047 
Osebna vozila 8.454 
Avtobusi 197 
Lah. tov. < 3,5t 1.364 
Sr. tov.  3,5-7t 140 
Tež. tov. nad 7t 159 
Tov. s prik.in vlačilci 3.733 
Tip PLDP 
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Urna distribucija prometa je bila izračunana iz urnih podatkov o prometu  iz števnega mesta 813 CP 
Dane (DRSC 2011). Izračunan je bil povprečni delež PLDP-ja za vsako posamezno uro in sicer ločeno 
za delovni teden (od ponedeljka do petka) ter za vikende (sobota in nedelja).. Pri izračunu so bile 
uporabljene urne vrednosti prehodov vozil v mesecu juliju 2011. Izračun je prikazan v prilogi C. 
Vrednosti so prikazane v preglednici 7.  
Preglednica 9: Urna distribucija prometnih obremenitev za odsek AC A3 0068 Gabrk - Sežana 
V za mesec julij 2011 
Table 9: Hourly distribution of traffic loads on motorway A3 section 0668 Gabrk – Sežana V 
Urna distribucija: ponedeljek - petek Urna distribucija: sobota - nedelja 
Ura 
Delež PLDP-ja za posamezno uro 
Ura 
Delež PLDP-ja za posamezno uro 
Delež PLDP-ja 
za posamezno 
uro 
Delež prometa 
v smeri 
Sežana - Gabrk 
Delež PLDP-ja 
za posamezno 
uro 
Delež prometa v 
smeri 
Sežana - Gabrk 
0:00:00 0,022 0,580 0:00:00 0,035 0,730 
1:00:00 0,019 0,607 1:00:00 0,032 0,750 
2:00:00 0,018 0,568 2:00:00 0,031 0,736 
3:00:00 0,019 0,545 3:00:00 0,032 0,725 
4:00:00 0,021 0,481 4:00:00 0,030 0,678 
5:00:00 0,029 0,465 5:00:00 0,034 0,681 
6:00:00 0,043 0,441 6:00:00 0,034 0,608 
7:00:00 0,049 0,470 7:00:00 0,038 0,650 
8:00:00 0,048 0,484 8:00:00 0,042 0,613 
9:00:00 0,052 0,497 9:00:00 0,047 0,605 
10:00:00 0,054 0,533 10:00:00 0,051 0,593 
11:00:00 0,055 0,536 11:00:00 0,052 0,565 
12:00:00 0,055 0,532 12:00:00 0,055 0,559 
13:00:00 0,055 0,543 13:00:00 0,054 0,588 
14:00:00 0,056 0,548 14:00:00 0,051 0,578 
15:00:00 0,061 0,571 15:00:00 0,050 0,580 
16:00:00 0,059 0,576 16:00:00 0,051 0,579 
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17:00:00 0,055 0,571 17:00:00 0,048 0,584 
18:00:00 0,050 0,577 18:00:00 0,047 0,602 
19:00:00 0,045 0,592 19:00:00 0,045 0,606 
20:00:00 0,039 0,603 20:00:00 0,039 0,619 
21:00:00 0,035 0,630 21:00:00 0,036 0,622 
22:00:00 0,031 0,647 22:00:00 0,033 0,587 
23:00:00 0,030 0,672 23:00:00 0,032 0,568 
Skupaj 1,000 -  1,000 - 
 
Rast prometnih obremenitev je bila ugotovljena na podlagi dopolnitve resolucije NPIA, DARS, 2010. 
Vrednost časa uporabnikov je bila pridobljena iz razvojno raziskovalne naloge »Vrednost časa za 
uporabnike« (Žura et. al. 2007). Podatki so bili preračunani na vrednosti v letu 2011, upoštevajoč 
podatke o rasti BDP v Sloveniji (preglednica 10). 
Preglednica 10: Vrednost časa za posamezne udeležence v prometu (Žura et. al. 2007: str. 37) 
Table 10: Value of time for individual user groups (Žura et. al. 2007: p. 37) 
Vrsta vozila – namen potovanja  [€/uro] 
Osebna vozila – služba 6,33 
Osebna vozila – šola 6,28 
Osebna vozila – nakupi 7,77 
Osebna vozila – službena pot 7,70 
Osebna vozila – ostalo 7,74 
Osebna vozila – tuja 8,00 
Kombinirana vozila 8,96 
Lahka tovorna vozila 17,36 
Težka tovorna vozila 23,73 
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Preglednica 11: Preračun vrednost časa za leto 2011 
Table 11: Calculation of the value of time for the individual user groups for year 2011 
2007 2008 2009 2010 2011 
Rast 
BDP 1,07 1,034 0,922 1,012 
Vrsta vozila – namen potovanja €/uro €/uro €/uro €/uro €/uro 
Osebna vozila – služba 6,33 6,77 7,00 6,46 6,53 
Osebna vozila – šola 6,28 6,72 6,95 6,41 6,48 
Osebna vozila – nakupi 7,77 8,31 8,60 7,93 8,02 
Osebna vozila – službena pot 7,7 8,24 8,52 7,85 7,95 
Osebna vozila – ostalo 7,74 8,28 8,56 7,90 7,99 
Osebna vozila – tuja 8 8,56 8,85 8,16 8,26 
Kombinirana vozila 8,96 9,59 9,91 9,14 9,25 
Lahka tovorna vozila 17,36 18,58 19,21 17,71 17,92 
Težka tovorna vozila 23,73 25,39 26,25 24,21 24,50 
Osebna vozila - skupaj         7,78 
Lahka tovorna vozila         17,92 
Težka tovorna vozila         24,50 
 
Za stroške zaradi sprememb hitrosti in prostega teka vozil so bili uporabljene privzete vrednosti v 
programu Real Cost za leto 2010 (CPI = 193,396). Cene so bile preračunane za leto 2011 uporabo 
faktorja rasti cene življenjskih stroškov (1,01) ter pretvorjene iz ameriških dolarjev v evre po tečaju 
(1,3469 USD = 1 EUR) 
Diskontno stopnjo predpisuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na 
področju državnih cest. Diskontna stopnja trenutno znaša 7 %. Na podlagi metodologije Life-Cycle 
Cost Analysis in Pavement Design (FHWA 1998) se za izvedbo analize življenjskega cikla voziščne 
konstrukcije predlaga dolgoletno povprečje diskontne stopnje, ki znaša približno 4%. Razlog za to je, 
da ukrepi ne bodo aktivirani takoj, ampak v daljšem časovnem obdobju. 
Glede na prometne obremenitve AC in karakteristični prečni profil ter možnost prehajanja preko 
sredinskega ločilnega pasu je bila za tip zapore izbrana zapora tipa C1+1. Trajanje posameznih faz 
zapor je bilo določeno na podlagi sodelovanja s strokovnjaki iz Projekta vzdrževanja avtocest (DRI). 
Trajanje posameznih ukrepov prikazuje preglednica 14. 
Kapacitete posameznih prometnih pasov (število vozil na uro) so bile izračunane na podlagi v 
poglavju 2 izbranih modelov: 
- Kapaciteta prostega prometnega toka: 
Za izračun je bil uporabljen programu Real Cost 2.5, ki kapaciteto prostega prometnega toka 
računa na podlagi metodologije HCM 1994 (enačba 19).  
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Vhodni podatki: 
- Število pasov v vsako smer: 2 
- Širina posameznega prometnega pasu: 3,6 m 
- Delež težkih tovornih vozil in avtobusov: 41,4 
- Nagib: 0% 
- Razdalja do ovir: 2 m 
Izračunana kapaciteta znaša: 1835 voz/uro. 
- Kapaciteta gradbiščne cone: 
- Uporabljen je bil model Kim. et. al. (enačba 24) 
Vhodni podatki: 
- NUMCL (število zaprtih pasov) – 1 
- LOCCL (lokacija zaprtih pasov) – levo, 0 
- HV (delež tovornih vozil in avtobusov) – 41,4 % 
- LD (bočna razdalja do odprtih pasov) – 0,3 cm = 1 ft 
- WL (dolžina gradbiščne cone) – 3 km = 1,86 milje 
- WIH (korekcijski faktor za upoštevanje intenzitete v gradbiščni coni – 1 (velika 
intenziteta) 
- WG ( naklon nivelete) – 0 %. 
Izračun kapacitete gradbiščne cone z modelom Kim et. al. prikazuje preglednica 12. 
Preglednica 12: Izračun kapacitete gradbiščne cone (voz/uro) 
Table 12: Calculation of work zone capacity (veh/h) 
C0 NUMCL LOCCL HV LD WL WIH WG*HV C 
1857 -168,1 -37 -9 92,7 -34,3 -106,1 -2,3   
  1 0 39,8 1 1,86 1 0   
              41,4   
1857 -168,1 0 -358,2 92,7 -63,798 -106,1 0 1253,5 
 
 
3.3 Izvedba analize življenjskega cikla voziščne konstrukcije 
Analiza je bila izvedena z računalniškim programom RealCost. 
Obdobje analize znaša 40 let. 
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Pripravljene ter časovno in finančno ovrednotene so bile 3 strategije načrtovanja voziščne konstrukcije 
za obdobje načrtovanja 2011 – 2051. 
Za pripravo strategij načrtovanja voziščnih konstrukcij je bilo izvedeno dimenzioniranje voziščne 
konstrukcije za obdobje 10, 20 in 40 let ter za različna leta aktiviranja ukrepa. 
Pri izračunu potrebnih dimenzij voziščne konstrukcije so bili upoštevani podatki o prometnih 
obremenitvah za števno mesto 813 CP Dane (preglednica 7) ter 4 % letna rast prometa. 
Dimenzioniranje ukrepov predvidenih v letu 2011: 
Izračunana merodajna prometna obremenitev znaša (TSC 06.511:2009): 
- 13.360.000 prehodov NOO 100 kN za obdobje 10 let 
- 34.510.000 prehodov NOO 100 kN za obdobje 20 let 
- 105.800.000 prehodov NOO 100 kN za obdobje 40 let. 
Potrebne debeline asfaltnih plasti znašajo (TSC 06.520:2009): 
- 23,5 cm za obdobje 10 let 
- 28,93 za obdobje 20 let 
- 36,97 za obdobje 40 let. 
Za nosilnost podlage je bila izbrana vrednost CBR 10%. Potrebne debeline nevezanih nosilnih 
plasti tako znašajo: 
- 35,00 cm za obdobje 10 let 
- 35,00 cm za obdobje 20 let 
- 35,00 cm za obdobje 40 let. 
Debelinski indeks obstoječe voziščne konstrukcije (priloga B) znaša 11,61 cm. 
Potrebni debelinski indeks ojačitve znaša: 
- za obdobje 10 let: (23,5 x 0,38 + 35 x 0,14) - 11,61 = 2,22 cm 
- za obdobje 20 let: (28,93 x 0,38 + 35 x 0,14) - 11,61 = 4,28 cm 
- za obdobje 40 let: (36,97 x 0,38 + 35 x 0,14) - 11,61 = 7,34 cm 
Na podlaga izračunanih potrebnih debelinskih indeksov ojačitve so bili izbrani naslednji ukrepi: 
- za obdobje 10 let: preplastitev z 4,5 cm plasti SMA 11 
- za obdobje 20 let: ojačitev s plastema 4,0 cm SMA 11 in 8,0 cm AC 22 bin 
- za obdobje 40 let: ojačitev s plastmi 3,5 cm SMA 8, 7,0 cm AC 22 bin in 10,5 cm AC 32 
base. 
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Dimenzioniranje ukrepov predvidenih v letu 2021: 
 Izračunana merodajna prometna obremenitev znaša (TSC 06.511:2009): 
- 50.817.740 prehodov NOO 100 kN za obdobje 20 let 
Potrebne debeline asfaltnih plasti znašajo (TSC 06.520:2009): 
- 31,49 cm za obdobje 20 let 
Za nosilnost podlage je bila izbrana vrednost CBR 10%. Potrebne debeline nevezanih nosilnih 
plasti tako znašajo: 
- 35,00 cm za obdobje 20 let 
Debelinski indeks obstoječe voziščne konstrukcije znaša 12,4 cm. 
Potrebni debelinski indeks ojačitve znaša: 
za obdobje 20 let: (31,49 x 0,38 + 35 x 0,14) - 12,4 = 4,47 cm 
Na podlaga izračunanih potrebnih debelinskih indeksov ojačitve so bili izbrani naslednji 
ukrepi: 
- za obdobje 20 let: ojačitev s plastema 4,0 cm SMA 11 in 8,0 cm AC 22 bin 
 
Dimenzioniranje ukrepov predvidenih v letu 2031: 
 Izračunana merodajna prometna obremenitev znaša (TSC 06.511:2009): 
- 75.609.000 prehodov NOO 100 kN za obdobje 20 let 
Potrebne debeline asfaltnih plasti znašajo (TSC 06.520:2009): 
- 34,35 cm za obdobje 20 let 
Za nosilnost podlage je bila izbrana vrednost CBR 10%. Potrebne debeline nevezanih nosilnih 
plasti tako znašajo: 
- 35,00 cm za obdobje 20 let 
Debelinski indeks obstoječe voziščne konstrukcije znaša 14,1 cm. 
Potrebni debelinski indeks ojačitve znaša: 
- za obdobje 20 let: (34,35 x 0,38 + 35,00 x 0,14) - 14,1 = 3,87 cm 
Na podlaga izračunanih potrebnih debelinskih indeksov ojačitve so bili izbrani naslednji 
ukrepi: 
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- za obdobje 20 let: ojačitev s plastema 4,0 cm SMA 11 in 6,5 cm AC 22 bin 
Dimenzioniranje ukrepov predvidenih v letu 2040 
 Izračunana merodajna prometna obremenitev znaša (TSC 06.511:2009): 
- 43.102.000 prehodov NOO 100 kN za obdobje 10 let 
Potrebne debeline asfaltnih plasti znašajo (TSC 06.520:2009): 
- 30,37 cm za obdobje 10 let 
Za nosilnost podlage je bila izbrana vrednost CBR 10%. Potrebne debeline nevezanih nosilnih 
plasti tako znašajo: 
- 35,00 cm za obdobje 10 let 
Debelinski indeks obstoječe voziščne konstrukcije znaša 16,4 cm. 
Potrebni debelinski indeks ojačitve znaša: 
- za obdobje 10 let: (30,37 x 0,38 + 35,00 x 0,14) - 16,44 = 0,07 cm 
Na podlaga izračunanih potrebnih debelinskih indeksov ojačitve so bili izbrani naslednji 
ukrepi: 
- za obdobje 10 let: preplastitev s plastjo SMA 8 v debelini 3,5 cm. 
Poleg zgoraj navedenih ukrepov so predvideni še dodatni ukrepi: 
- zamenjava JVO, če je ta starejša od 30 let ali v primeru ojačitve 
- krpanje vozišča (20% površine voznega in prehitevalnega pasu), ko obrabna plast doseže 
starost 15 let 
- zalivanje razpok, ko obrabna plast doseže starost 9 let. 
Prva strategija predvideva: 
- manjši poseg - preplastitev (1 plast asfalta) v letu 2011 z lokalnimi sanacijami poškodovanih 
mest, pri čemer dvig ograj in robnikov ni potreben – dimenzioniranje VK za obdobje 10 let 
- večji poseg – ojačitev (2 plasti asfalta) 10 let po prvem posegu. Pri tem posegu se zamenja 
jeklene varnostne ograje ter dvigne robnike – dimenzioniranje VK za obdobje 20 let 
- manjši poseg – preplastitev (1 plast asfalta) in lokalne sanacije 15 let po drugem posegu – 
dimenzioniranje VK za obdobje 20 let 
Druga strategija predvideva: 
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- večji poseg - ojačitev (2 plasti asfalta) v letu 2011 z lokalnimi sanacijami poškodovanih mest 
ter  dvigom ograj in robnikov – dimenzioniranje VK za obdobje 20 let 
- menjava JVO 10 let po prvem posegu 
- krpanje poškodovanih mest 15 let po prvem posegu 
- večji poseg – ojačitev (2 plasti asfalta) 20 let po prvem posegu z lokalnimi sanacijami 
poškodovanih mest ter dvigom JVO in robnikov – dimenzioniranje za obdobje 20 let 
- krpanje poškodovanih mest 15 let po drugem posegu 
Tretja strategija predvideva: 
- večji poseg - ojačitev (3 plasti asfalta) v letu 2011 z lokalnimi sanacijami poškodovanih mest 
ter dvigom ograj in robnikov – dimenzioniranje VK za obdobje 40 let 
- manjši poseg – zamenjava obrabne plasti z lokalnimi sanacijami ter zamenjavo JVO 15 let po 
prvem posegu 
- manjši poseg – preplastitev VK in lokalne sanacije 15 let po drugem posegu. 
Za vsako strategijo načrtovanja voziščne konstrukcije so bila izdelana dimenzioniranja voziščne 
konstrukcije (po TSC) ter vzdrževalni ukrepi in njihov časovni redosled (na podlagi podatkov, zbranih 
v sklopu programa gospodarjenja z voziščnimi konstrukcijami).  
Cena ukrepa je bila določena na podlagi popisa del za posamezni ukrep (priloga A), posamezne cene 
pa na podlagi povprečnih cen posameznih postavk dobljenih s sistematičnim zbiranjem cen. 
Natančneje ukrepe ter njihove cene prikazuje preglednica 13. 
Cene so ločeno prikazane za stroške povezane z voziščno konstrukcijo ter, fiksne stroške (stroški 
zapore ter prometne opreme). 
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Preglednica 13: Strategije načrtovanja VK za AC A3 0668/0669/0156 Gabrk – Sežana V – 
Sežana Z 
Table 13: Pavement design strategies for AC A3 0668/0669/0156 Gabrk – Sežana V – Sežana 
Z 
Alternativa Ukrep Cena (€) 
1 2011 - Preplastitev 4,5 cm SMA 11 + lokalne sanacije 
2021 - Ojačitev 4,0 SMA 11, 8 cm AC 22 bin + lokalne sanacije + 
menjava JVO + dvig robnikov 
2036 - Preplastitev 4,5 cm SMA 11 + lokalne sanacije  
2.423.000+482.000 
4.347.000+482.000 
 
2.967.000+482.000 
2 2011 - Ojačitev 4,0 cm SMA 11, 8 cm AC 22 bin + lokalne sanacije + 
dvig JVO + dvig robnikov 
2021 – Menjava JVO 
2026 – Krpanje 
2031 - Preplastitev 4,0 cm SMA 11, 6,5 cm AC 22 bin  + lokalne 
sanacije + dvig JVO + dvig robnikov 
2046 - Krpanje  
3.852.000+482.000 
 
587.000 
390.000 
3.758.000+482.000 
 
390.000 
3 2011 – Ojačitev 3,5 cm SMA 8, 7 cm AC 22 bin, 10,5 cm AC 32 base 
+ lokalne sanacije + dvig JVO + dvig robnikov 
2026 Zamenjava obrabne plasti + lokalne sanacije + menjava JVO 
2041 Preplastitev 3,5 cm SMA 8 + lokalne sanacije 
5.517.000+482.000 
 
2.476.000+482.000 
1.753.000+482.000 
*dodatno je vsako 9 leto po vgradnji obrabne plasti predvideno zalivanje razpok v vrednosti 20.000€ 
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Za izvedbo ukrepov so bila določena oviranja prometa: 
Preglednica 14: Trajanje zapor prometa zaradi posameznih ukrepov 
Table 14: Traffic hindrances due to specific measures 
Alternativa Ukrep Čas zapore (dni) 
1 2011 - Preplastitev 4,5 cm SMA 11 + lokalne sanacije 
2021 - Ojačitev 4,0 SMA 11, 8 cm AC 22 bin + lokalne sanacije + 
menjava JVO + dvig robnikov 
2036 - Preplastitev 4,5 cm SMA 11 + lokalne sanacije  
30 
45 
 
30 
2 2011 - Ojačitev 4,0 cm SMA 11, 8 cm AC 22 bin + lokalne sanacije + 
dvig JVO + dvig robnikov 
2021 – Menjava JVO 
2026 – Krpanje 
2031 - Preplastitev 4,0 cm SMA 11, 6,5 cm AC 22 bin  + lokalne 
sanacije + dvig JVO + dvig robnikov 
2046 - Krpanje 
50 
 
10 
5 
45 
5 
3 2011 – Ojačitev 3,5 cm SMA 8, 7 cm AC 22 bin, 10,5 cm AC 32 base 
+ lokalne sanacije + dvig JVO + dvig robnikov 
2026 Zamenjava obrabne plasti + lokalne sanacije 
2041 Preplastitev 3,5 cm SMA 8 + lokalne sanacije 
55 
 
30 
20 
 
 
Glede na velikost PLDP je bila za vse ukrepe določena zapora tipa C1+1 t.j. preusmeritev prometa na 
nasprotno smerno vozišče, kjer promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer. 
Vhodni podatki za modeliranje so: 
- vrednost časa za osebne avtomobile (€/uro) - 7,78€ 
- vrednost časa za lahka tovorna vozila (€/uro) - 17,92€ 
- vrednost časa za težka tovorna vozila (€/uro) - 24,50€ 
- PLDP - 13.501 
- delež osebnih vozil v PLDP - 58,6 % 
- delež lahkih tovornih vozil v PLDP - 12,6 % 
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- delež težkih tovornih vozil v PLDP - 28,8 % 
- letna stopnja rasti prometa – 4,0 % 
- omejitev hitrosti v normalnih obratovalnih razmerah – 110 km/h 
- število pasov v posamezno smer v normalnih obratovalnih okoliščinah -  2 
- kapaciteta prostega prometnega toka (voz/uro) – 1835 vozil/uro 
- kapaciteta gradbiščne cone - 1254 vozil/uro 
- stroški zaradi spremembe hitrosti in prostega teka vozil – privzeti podatki programa RealCost 
za leto 2010 (CPI 193,396), pretvorjeni iz ameriških dolarjev v € (po tečaju 1,3469 USD = 1 
EUR) ter preračunani za vrednosti za leto 2011 s pomočjo indeksa rasti življenjskih stroškov - 
transportna komponenta (1,01). 
 
Izračun prometnih obremenitev za primer enega ukrepa je predstavljen v prilogi D. 
Rezultati izračuna so predstavljeni v točki 4.1. 
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4 UGOTOVITVE RAZISKOVANJA 
4.1 Prikaz rezultatov raziskovanja 
Na podlagi pregledanih modelov sta bila za izvedbo analize izbrana 
- za potrebe definiranja strategij načrtovanja voziščne konstrukcije empirični model po TSC v 
kombinaciji z ugotovitvami pridobljenimi v sklopu gospodarjenja z voziščnimi 
konstrukcijami. Račun je bil izveden z računalniškim programov RealCost 2.5 
- za potrebe modeliranja stroškov uporabnikov program Real Cost, ki za izračun uporablja 
metodologijo HCM 1993. Izračun kapacitete gradbiščne cone je bil izveden z modelom Kim 
et. al. (2000). 
Iz rezultatov analize je razvidno, da ima najnižjo neto sedanjo vrednost alternativa 2, sledi ji 
alternativa 1. V primeru, da stroškov ne bi diskontirali, bi bila prav tako najugodnejša alternativa 2 
(grafikon 4). 
Najnižje stroške za uporabnike ima alternativa 1 (preglednica 15). Nepričakovano visoke stroške ima 
alternativa 3. Vzrok za to je razviden iz grafikona 6, kjer je razvidno, da k stroškom največ prinese 
poseg 3 (leto 2041), ko bi zaradi povečanja prometa zapora C 1+1 povzročila prometne zastoje 
(grafikon 6, preglednica 16).  
Zanimiv podatek je tudi ekvivalentni letni strošek, ki nam pove, koliko nas povprečno na leto stane 
investicijsko vzdrževanje posameznega odseka. 
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Preglednica 15: Rezultati deterministične analize življenjskega cikla voziščne konstrukcije 
Table 15: Results of the deterministic analysis of the life cycle analysis 
Skupni stroški 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Stroški 
investitorja 
(1000€) 
Stroški 
uporabnikov 
(1000€) 
Stroški 
investitorja 
(1000€) 
Stroški 
uporabnikov 
(1000€) 
Stroški 
investitorja 
(1000€) 
Stroški 
uporabnikov 
(1000€) 
Nediskontirana 
vsota 
10.089  1.773 9.981 3.159 10.506 3.365 
Neto sedanja 
vrednost 
7.628 1.167 7.531 1.657 8.621 1.937 
Ekvivalentni 
letni strošek 
330 50 325 71 372 83 
 
 
    
Grafikon 4: Primerjava neto sedanjih vrednosti 
Chart 4: Net present value comparison 
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Grafikon 5: Tok stroškov investitorja 
Chart 5: Timeline of investor costs 
 
 
Grafikon 6: Tok stroškov uporabnikov 
Chart 6: Timeline of user costs 
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Preglednica 16: Tabelarični prikaz stroškov pri posamezni strategiji načrtovanja voziščne 
konstrukcije 
Table 16: Tabular presentation of cost for pavement design strategies 
Leto 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Stroški 
investitorja 
( v 1000€) 
Stroški 
uporabnikov 
( v 1000€) 
Stroški 
investitorja 
(v 1000€) 
Stroški 
uporabnikov 
(v 1000€) 
Stroški 
investitorja 
(v 1000€) 
Stroški 
uporabnikov 
(v 1000€) 
2011 2.905,00 287,43 4.334,00 431,14 5.999,00 526,95 
2012       
2013       
2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020 20,00  20,00  20,00  
2021 4.829,00 638,19 587,00 141,82   
2022       
2023       
2024       
2025       
2026   390,00 51,68 2.958,00 517,64 
2027       
2028       
2029       
2030 20,00      
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2031   4.240,00 944,68   
2032       
2033       
2034       
2035     20,00  
2036 2.295,00 847,81     
2037       
2038       
2039       
2040   20,00    
2041     2.234,00 3.482,10 
2042       
2043       
2044       
2045 20,00      
2046   390,00 1.589,98   
2047       
2048       
2049       
2050     20,00  
2051     744,67 1.160,70 
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Pri pregledu stroškov uporabnikov je presenetljiva ugotovitev, da so stroški uporabnikov najvišji pri 
alternativi 3, ki je bila zasnovana z idejo, čim bolj zmanjšati stroške uporabnikov.  Pri natančnejšem 
pregledu strukture stroškov je ugotovljeno, da je razlog za to povečanje rast prometnih obremenitev in 
dejstvo, da zapora C1+1 v letu  2041 ne bo več omogočala tekočega pretoka prometa. 
 
4.2 Preverjanje postavljenih tez 
V raziskavi se je preverjalo, ali je v Sloveniji na voljo dovolj vhodnih podatkov za izvedbo analize 
življenjskega cikla voziščne konstrukcije.  
Ugotovljeno je, da je analiza življenjskega cikla voziščne konstrukcije izvedljiva. Pri modeliranju 
prometnih tokov se večje težave pri pridobivanju podatkov niso pojavile. 
Za uporabo analitičnih modelov propadanja voziščne konstrukcije se je izkazalo, da njihova uporaba v 
Sloveniji trenutno ni mogoča, bi pa bila mogoča, če bi se izvedle določene raziskave, predvsem 
raziskava klimatskih vplivov na asfaltne plasti. 
Pri modeliranju propadanja voziščne konstrukcije je bilo ugotovljeno, da je analizo mogoče izvesti le z 
empiričnimi modeli v kombinaciji z uporabo podatkov, zbranih v programu gospodarjenja z 
voziščnimi konstrukcijami. Za uporabo numeričnih modelov trenutno v Sloveniji manjkajo rezultati 
določenih analiz na nacionalni ravni, še posebej analiza klimatskih podatkov ter merodajnih 
temperatur v voziščnih konstrukcijah. 
Rezultati analize niso potrdili dosedanje prakse, saj variante, ki se je izkazala kot dolgoročno 
najcenejša (varianta 2), ni predlagal tudi model za modeliranje na mrežnem nivoju, to je ekspertni 
sistem za gospodarjenje z voziščnimi konstrukcijami dTIMS. Ta je predlagal varianto 1. Razlika v 
ceni posameznih variant je minimalna. 
Izvedbe analize bi večje koristi omogočile še posebej na najbolj obremenjenih odsekih avtoceste A1, 
kjer so prometne obremenitve, predvsem PLDP, bistveno večje kot na pilotnem odseku, kar ima za 
posledico, da so prometne zapore bistveno bolj kompleksne ter z bistveno višjimi stroški uporabnikov. 
 
4.3 Usmeritve za nadaljnje raziskovanje 
Pri nadaljnjem raziskovanju bo potrebno opraviti potrebne študije, ki bodo omogočile uporabo 
numeričnih modelov za modeliranje propadanja voziščnih konstrukcij v slovenskem prostoru. Za 
razliko od empiričnih modelov ti omogočajo določene prednosti, med njimi so predvsem vpogled v 
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dogajanje v voziščni konstrukciji ter definiranje različnih porušnih mehanizmov. V primeru 
poznavanja porušnega mehanizma voziščne konstrukcije se namreč zelo poveča natančnost definiranja 
potrebnih bodočih ukrepov. 
Glavni raziskavi, ki bi ju bilo potrebno izvesti za vpeljavo teh modelov sta: 
Raziskava vpliva klimatskih (predvsem temperaturnih) obremenitev na asfaltne plasti v voziščnih 
konstrukciji. Končni cilj bi bile merodajne temperaturne porazdelitve v plasteh za posamezna območja 
v Sloveniji. Podobna analiza je že bila izvedena v sosednji Avstriji (Wistuba 2003). 
Raziskava spreminjanja elastičnega modula nevezanih plasti v voziščni konstrukciji v odvisnosti od 
lastnosti plasti, pogojev odvodnjavanja ter lege ceste. Rezultati te analize bi nam omogočili natančneje 
definirati obnašanje vezanih plasti ter bi bistveno olajšali odločitev o vrsti ukrepa (ojačitve ali 
rekonstrukcije). 
Poleg zgoraj omenjenega pa bo za izboljšanje učinkovitosti upravljanja z voziščnimi konstrukcijami 
potrebno predvsem več razumevanja za stroko s strani upravljavcev cest, saj izboljšano upravljanje 
prinaša največ koristi prav njim. Po grobih ocenah namreč v državah z že razvito cestno infrastrukturo 
strošek za voziščne konstrukcije znaša približno 50 % vseh stroškov, namenjenih za upravljanje in 
vzdrževanje cest. 
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5 POVZETEK 
Pri načrtovanju in vzdrževanju infrastrukture se soočamo na eni strani z vedno večjimi prometnimi 
obremenitvami, na drugi strani pa z vedno manjšimi razpoložljivimi finančnimi sredstvi.  
Magistrsko delo obravnava eno od metod za optimiranje izgradnje voziščnih konstrukcij to je analizo 
cene življenjskega cikla - ACŽC (life-cycle cost analysis – LCCA).  
Glavna ideja za analiziranje cen življenjskega cikla pri investicijah v infrastrukturo je, da se morajo pri 
sprejemanju investicijskih odločitev upoštevati vsi stroški, ki se pojavljajo v obravnavanem obdobju. 
Cilj analize je z vrednotenjem stroškov investitorja in uporabnikov najti varianto, ki v celotni 
življenjski dobi z najnižjimi skupnimi stroški izpolnjuje zahtevane pogoje, kot so na primer 
uporabnost, varnost, trajnost ter odprava tveganj, povezanih z nenatančnostjo vhodnih podatkov ter 
modeliranja. Analizo je mogoče izvajati tako za novogradnje kot za obnove. 
Rezultat analize je določitev ukrepa, ki v izbranem življenjskem obdobju prinaša najnižje stroške 
oziroma kombinacijo najnižjih stroškov in tveganja. 
V magistrskem delu je izvedena raziskava, ali je v slovenskem prostoru mogoče zbrati dovolj 
podatkov za izvedbo analize cene življenjskega cikla.  
Pregledani so modeli za modeliranje propadanja voziščne konstrukcije: 
- empirični model temelječ na rezultatih AASHO, ki se za dimenzioniranje trenutno uporablja v 
Sloveniji 
- mehanistično-empirični model, ki se uporablja za določitev standardiziranih paketov v Avstriji 
- mehanistično-empirični model ME-PDG, ki bo v ZDA nadomestil dimenzioniranje voziščnih 
konstrukcij na podlagi AASHO testa 
Za nadaljnjo uporabo je kljub temu, da mehanistično-empirični modeli prinašajo nekatere prednosti 
pred empiričnimi modeli, zaradi pomanjkanja ustreznih študij v slovenskem prostoru izbran empirični 
model po TSC. 
Pregledani so računalniški programi za izračun stroškov uporabnikov:  
- Highway Capacity Software (HCS+) 
- MicroBENCOST 
- REAL COST 2.5 
- QuickZone 
- CA4PRS 
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- VISSIM. 
Za nadaljnjo uporabo je predlagam program REAL COST 2.5. 
Pregledani so modeli za izračun kapacitete prostega prometnega toka in kapacitete gradbiščne cone: 
- model HCM 1993  
- model HCM 2000  
- model Al-Kaisy and Hall 
- model Abrams in Wang 
- model Kim et al. 
Za modeliranje kapacitete prostega prometnega toka je izbran model HCM 1993, ki se sestavni del 
programa Real Cost 2.5. Za modeliranje kapacitete gradbiščne cone je izbran model Ki met. al. 
Ugotovitve raziskave so, da je izvedba analize življenjskega cikla voziščne konstrukcije z primernim 
kombiniranjem ustreznih modelov mogoča, kar potrjuje tudi izvedba na poskusnem primeru obnove 
voziščne konstrukcije na avtocestnem odseku. Za poskusni projekt je bil izbran projekt obnove 
voziščne konstrukcije na odseku AC-A3/0668 Gabrk – Sežana V, AC-A3/0669 Sežana V – Sežana Z 
in AC-A1/0156 Razcep Gabrk. 
Za nadaljnje delo se priporoča izvedba ustreznih študij, predvsem študijo za določitev merodajnih 
temperaturnih porazdelitev v voziščni konstrukciji, ki bodo omogočile modeliranje propadanja 
voziščne konstrukcije z mehanistično-empiričnimi modeli. 
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6 ABSTRACT 
In planning and maintaining the road infrastructure we are faced with ever increasing traffic loads on  
the one hand and fewer financial resources available on the other hand. 
This master thesis deals with one of the methods for optimizing the cost of construction and 
maintenance of pavement structures – the life cycle cost analysis (LCCA) method. 
The main idea of this method is that when making investment decisions, all the costs that occur during 
the life period of a pavement construction should be taken into consideration. 
The objective of the analysis is to evaluate the costs of investors and users in order to find the variant 
which meets the required conditions, such as usability, safety, sustainability and elimination of risks 
associated with inaccuracy of input data and of modelling,  with the lowest total costs throughout its 
lifetime. The analysis can be implemented for new constructions and for renovations. 
The result of the analysis is a pavement design strategy which satisfies the given demands with the 
lowest costs or with a combination of the lowest costs and risks. 
The goal of this thesis is to establish if is it possible to connect different models and collect enough 
input data to conduct a life cycle cost analysis on pavement construction in Slovenia. 
In the thesis, the following models for modelling pavement deterioration are reviewed: 
- An empirical model based on the results of the AASHO test, which is currently used for 
pavement design in Slovenia 
- A mechanistic-empirical model, which is used to determine the standardized pavement 
construction packages in Austria 
- A mechanistic-empirical model ME-PDG, which will replace the design of pavement 
construction based on results of the AASHO test in the U.S. 
For further use the empirical model (TSC model) is selected due to the lack of availability of relevant 
studies in Slovenia despite the fact that the mechanistic-empirical models bring some advantages over 
the empirical models. 
The following computer programmes for user cost calculation are reviewed:  
- Highway Capacity Software (HCS+) 
- MicroBENCOST 
- REAL COST 2.5 
- QuickZone 
- CA4PRS 
- VISSIM. 
The programme REAL COST 2.5 is selected for further use. 
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The following models for calculation of free flow capacity and construction zone capacity are 
reviewed: 
- model HCM 1993  
- model HCM 2000  
- model Al-Kaisy and Hall 
- model Abrams in Wang 
- model Kim et al. 
For modelling of free flow capacity the HCM 1993 model is selected, which is part of the Real Cost 
2.5 programme. For modelling of work zone capacity the Kim et. al. model is selected. 
The research shows that the implementation of life cycle analysis for pavement structures in Slovenia 
is possible with an appropriate combination of relevant models. Thais is demonstrated by the 
implementation of the life cycle cost analysis on a test project, i. e.  pavement rehabilitation on the 
motorway section A3 0668 Gabrk - Sežana V, section 0669 Sežana V – Sežana Z and section 0156 
Junction Gabrk. 
For further work it is recommended to perform relevant studies, particularly to determine the 
distribution of temperature in the pavement construction, which will enable modelling of pavement 
deterioration with mechanistic-empirical models. 
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PRILOGA A: POPIS DEL ZA DOLOČITEV CENE POSAMEZNEGA UKREPA, 
ALTERNATIVA 1, POSEG 1 
 

Popis del s predračunom:
Cena
Opis postavke E.M. Količina  za enoto Vrednost
1 Preddela EUR
1.1 Rušitvena in demontažna dela
1 N Izdelava geodetskega posnetka obstoječega 
stanja km1 9,40 970,00 9.118,00
2 S 1 1 111 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase 
avtoceste in hitre ceste v ravninskem terenu km
1 9,40 1.000,00 9.400,00
3 N Odstranitev travne ruše na bankini v širini 1,50 m 
ter ponovno planiranje po končani izvedbi del
m1 12.350,00 1,80 22.230,00
4 S 1 2 362 Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klančini v 
debelini 0 do 5 cm. Opomba: Rezkanje v 
debelini 0 do 4,5 cm. m2 2.900,00 1,50 4.350,00
5 N Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v 
debelini 4 do 7 cm Opomba: Rezkanje 
poškodovanega asfalta v debelini 4,5 cm m2 200,00 1,80 360,00
6 S 1 2 372 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v 
debelini 4 do 7 cm  Opomba: Rezkanje 
poškodovanega asfalta v debelini 7,0 cm m2 39.200,00 2,20 86.240,00
7 S 1 2 374 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v 
debelini nad 10 cm. Opomba: Rezkanje 
poškodovanega asfalta v debelini 11,0 cm. m2 6.500,00 3,91 25.415,00
8 S 1 2 261 Demontaža plastičnega smernika kos 226,00 5,16 1.166,16
9 N Nadvišanje pokrova betonskega jaška, vključno z 
zamenjavo obstoječih betonskih vencev z 
armiranobetonskimi venci z vgrajenim 
litoželeznim okvirjem ter litoželeznim pokrovom 
na zaklep razreda D400 (40 ton) odstranitvijo 
obstoječih betonskih vencev in litoželeznih 
pokrovov. kos 50,00 350,00 17.500,00
2 Voziščne konstrukcije
2.1 Nosilne plasti
10 N Izravnava z bitumnom vezane nosilne plasti 
bituminiziranega drobljenca v debelini do 4 cm 
skupaj s plastjo AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 T 1.250,00 70,00 87.500,00
11 S 3 1 635 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 
base B50/70 A1/A2 v debelini 11 cm
m2 6.500,00 17,14 111.410,00
12 S 3 1 543 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 
base B 50/70 A1/A2 v debelini 7 cm m2 3.300,00 9,95 32.835,00
13 S 3 1 752 Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 
bin PmB 45/80-65 A2 v debelini 7 cm
m2 35.900,00 12,60 452.340,00
Obnova voziščne konstrukcije na avtocesti AC A3 - odsek 0668 Gabrk - Sežana V od km 0.000 do 
km 6.908 in od km 7.188 do km 7.982, odsek 0669 Sežana V - Sežana Z od km 0.000 do km 
0.820 ter odsek 0156 Razcep Gabrk, Krak D od km 2.535 do km 3.364
14 N Dobava in vgraditev mreže iz umetne snovi z 
natezno trdnostjo za ojačitev asfaltne krovne 
plasti.
Opomba: prečne razpoke, minimalna 
natezna trdnost 90 kN/m1 m2 140,00 10,08 1.411,20
AC 32 base 10,5
2.2 Obrabne in zaporne plasti
15 S 3 2 593 Pobrizg podlage s polimerno kationsko 
bitumensko emulzijo PmBE 0,6 kg/m2
Opomba: Pred vgrajevanjem AC 22 bin, 
SMA 11, SMA 11 ln in AC 11 surf m2 145.900,00 0,87 126.933,00
16 S 3 2 493 Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo nad 
0.50kg/m2
Opomba: Pred vgrajevanjem AC 32 base in 
AC 22 base, 0.60 kg/m2 m2 9.800,00 0,65 6.370,00
17 N Čiščenje utrjene/odrezkane površine podlage 
pred pobrizgom z bitumenskim vezivom m2 155.700,00 0,22 34.254,00
18 S 6 2 724 Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z 
rezkanjem, posamezna površina označbe nad 1,5 
m2
Opomba: Rezkanje vozne površine zaradi 
boljše zlepljenosti z novo asfaltno plastjo m2 110.000,00 0,73 80.300,00
19 S 3 2 669 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane 
zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2 v debelini 
4,5 cm
Opomba: zmes zrn iz silikatne kamnine, 
vključno s posipom s silikatnimi zrni m2 90.200,00 12,70 1.145.540,00
20 S 3 2 284 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane 
zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4,5 cm m2 19.800,00 9,70 192.060,00
2.3 Zamenjava asfalta in hidroizolacije na objektu
3 Robni elementi vozišč
3.1 Bankine
21 S 3 6 134 Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,00 m m
3 3.800,00 26,00 98.800,00
4 Oprema cest
4.1 Oprema za zavarovanje prometa
22 N Demontaža in deponiranje za ponovno uporabo 
obstoječe minigard ograje pred in za CP ter 
ponovna montaža obstoječe minigard ograje m1 200,00 25,00 5.000,00
23 N Demontaža in deponiranje za ponovno uporabo 
obstoječe JVO na službenem prehodu in ponovna 
montaža obstoječe JVO z obeh strani ločilnega 
pasu m1 550,00 17,00 9.350,00
24 S 6 4 446 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, 
brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za 
delovno širino W6
Opomba: predvidena zamenjava obstoječe 
poškodovane JVO vključno z menjavo 
distančnikov in odstranitvijo obstoječe 
ograje m1 1.000,00 36,00 36.000,00
25 S 6 4 113 Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno 
ograjo, C prereza, dolžine 1900 mm kos 250,00 36,00 9.000,00
26 S 6 4 283 Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 
12 m kos 4,00 550,00 2.200,00
27 S 3 5 214 Dobava in vgraditev predfabriciranega 
dvignjenega robnika iz cementnega betona  s 
prerezom 15/25 cm
Opomba: vključno z rušenjem in odvozom 
obstoječih robnikov m1 200,00 21,00 4.200,00
4.2 Označbe na vozišču
28 S 6 2 413 Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na 
vozišču z večkomponentno hladno plastiko z 
vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 
200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, 
strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 15 cm m1 3.300,00 5,24 17.292,00
29 N Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih 
označb na vozišču, širina črte 15 cm
m1 3.300,00 0,50 1.650,00
30 S 6 2 414 Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na 
vozišču z večkomponentno hladno plastiko z 
vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 
200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, 
strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 20 cm m1 19.000,00 6,55 124.450,00
31 S 6 2 417 Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na 
vozišču z večkomponentno hladno plastiko z 
vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 
200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, 
strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 50 cm m1 730,00 18,16 13.256,80
32 N Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih 
označb na vozišču, širina črte 50 cm m
1 340,00 0,60 204,00
33 S 6 2 428 Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na 
vozišču z večkomponentno hladno plastiko z 
vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 
200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, 
strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna 
površina označbe nad 1,5 m2 m2 100,00 37,50 3.750,00
34 S 6 2 483 Dobava in vgraditev predfabriciranega 
plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno 
vzdolžno označbo na vozišču, vključno s 
predhodnim premazom podlage, širina črte 15 cm
Opomba: Izdelava začasne vzdolžne 
označbe.
m1 5.500,00 5,92 32.560,00
35 S 6 2 731 Odstranitev nalepljenih označb iz vozišča
Opomba: odstranitev začasne vzdolžne 
označbe m
1 5.500,00 0,84 4.620,00
36 S 6 3 111 Dobava in postavitev plastičnega smernika z 
votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom 
iz folije
kos 230,00 14,00 3.220,00
37 S 7 4 811 Dobava in vgraditev opreme za štetje vozil z 
indukcijsko zanko (po načrtu) ..
Opomba: ponovna vgradnja indukcijske 
zanke kos 6,00 225,00 1.350,00
38 N Žlebičenje voznih površih
-izmera nivelete s 3 m lato in določitev mesta z 
najmanjšim prečnim padcem oziroma mesta z 
največjim zastajanjem vode
-izvedba žlebičenja z rezkanjem v pasovih širine 
30 cm (razmak in medsebojna oddaljenost žlebov 
je od 15 do 20 mm) in globine 3 do 4 mm prečno 
pod kotom 45° v smeri vožnje proti nižjemu robu 
vozišča. Razdalja med žlebičenimi pasovi mora 
biti od 2 do 5 m in se določi na osnovi prečnih in 
vzdolžnih naklonov ter širine vozišča
-čiščenje po izvedbi del m1 500,00 15,00 7.500,00
6 Tuje storitve
6.1 PID
39 Izdelava projekta izvedenih del (PID) in navodil 
za obratovanje in vzdrževanje za vsa dela in jih 
predati naročniku v 4 tiskanih izvodih in 1 izvod v 
elektronski obliki + geodetski posnetek kos 1,00 8.000,00 8.000,00
6.2 Zapora prometa
40 N Ureditev in preusmeritev prometa po potrjenem 
načrtu prometne ureditve tipa C 1+1. Zapora 
vozišča AC bo postavljena 10 dni v času trajanja 
izvedbe del. Ponudnik mora pri izdelavi ponudbe 
upoštavati strošek zapore v višini 70.000,00 EUR 
brez DDV. V nasprotnem primeru se bo ponudba 
obračunala kot nepravilna. Obračun zapore 
vozišča se bo izvedel po dejanskih stroških na 
podlagi računa izvajalca del. kd 1,00 70.000,00 70.000,00
41 N Dobava, montaža in demontaža obvestilne 
gradbiščne table s temelji (z vsebino po navodilih 
naročnika) v času preusmeritev prometa, 
dimenzije table 3x4m. kd 2,00 2.800,00 5.600,00
Skupaj 2.904.735,16
Legenda:
stroški, ki nastanejo vedno
stroški odvisni od ukrepa
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Jurgele M. 2013.  Analiza cene življenjskega cikla voziščne konstrukcije.  
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PRILOGA B: DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE, ALTERNATIVA 1, 
POSEG 1 
TEHNIČNE ZAHTEVE 
 
 
AC-A3 0668 Gabrk – Sežana V, AC - A3 0669 Sežana V – Sežana Z in 
Priključek 0156 razcep Gabrk – krak D 
 
 
 
 
1  SPLOŠNO 
 
1.1 Uvod 
 
Po naročilu DARS, d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Cesta XIV. Divizije 4, Celje smo 
izdelali analizo osnov za nadgradnjo voziščne konstrukcije na AC-A3 0668 Gabrk – Sežana V od km 
0,000 do km 6,908 in od km 7,188 do km 7,982, 0669 Sežana V – Sežana Z od km 0,000 do km 0,820 
in priključku 0156 razcep Gabrk – krak D od km 2,535 do km 3,364. 
 
 
 
2  STANJE OBSTOJEČEGA VOZIŠČA 
 
Za obravnavani odsek je izvedena vizualna ocena stanja vozišč po metodologiji modificiranega 
švicarskega indeksa (MSI), ki opiše stanje vozne površine. 
Povprečne vrednosti indeksa MSI in stanje vozišča na voznem pasu je prikazano v naslednji 
preglednici (preglednica 1) in prilogi  (priloga 1). 
 
         Preglednica 1 
 
Stacionaža 
 
MSI 
 
Stanje vozišča 
 
vozni pas 
 
 
1,46 
 
 
mejno stanje 
 
prehitevalni pas 
 
 
1,52 
 
 
mejno stanje 
 
 
 
2.1 Odsek 
 
Obravnavana sanacija avtoceste obsega izvedbo nadgradnje voziščne konstrukcije na odstavnem, 
voznem in prehitevalnem pasu ter lokalne sanacije na odstavnem, voznem in prehitevalnem pasu na 
odseku 0668 Gabrk – Sežana V od km 0,000 do km 6,908 in od km 7,188 do km 7,982, 0669 Sežana 
V – Sežana Z od km 0,000 do km 0,820 in priključku 0156 razcep Gabrk – krak D od km 2,535 do km 
3,364. 
 
 
 
 
 
 
3  PROJEKTNE OSNOVE ZA NADGRADNJO VOZIŠČA 
 
3.1  Podatki o štetju prometa 
 
Podatke o prometnih obremenitvah na obravnavanih odsekih AC A3 0668, 0669 in 0156 (preglednica 
16) smo pridobili iz dopolnitve resolucije o NPIA, DARS, 2010, po kateri se med letoma 2011 in 2021 
pričakuje 3,95 %-no rast prometnih obremenitev.  
 
Prometne obremenitve leta 2011:        Preglednica 2 
 osebna bus tov-l tov-s tov-t tov-p skupaj 
Prometne 
obremenitve 
(NPIA, Dars, 
2010) za leto 
2011 8.454 197 1.364 140 159 3.733 14.047 
Povprečni faktorji 
ekivivalentnosti 0,00003 1,4 0,005 0,6 0,7 1,6 - 
Število vozil x 
faktor 
ekvivalentnosti 0,3 276,3 6,8 84,1 111,0 5.972,2 6.451 
 
 
3.2  Skupna ekvivalentna obremenitev (po TSC 06.511:2009) 
 
Število prehodov NOO 100 kN v 10-ih letih znaša: 
- na voznem pasu:  
o Tn = 365 x 6,451 x 0,45 x 1 x 1,02 x 1,03 x 12,22 = 13.602.451 = 1,3 x 10
7 
- na prehitevalnem pasu:  
o Tn = 365 x 6,451 x 0,05 x 1 x 1,02 x 1,03 x 12,22 = 1.511.383 = 1,5 x 10
6 
 
 
4 DOLOČITEV DIMENZIJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE (po TSC 06.541:2009) 
 
Predpostavljamo, da so na obravnavanem odseku ugodni hidrološki pogoji. Pri teh pogojih je ocenjena 
vrednost CBR nosilnosti temeljnih tal > 15 %. 
 
Potrebni debelinski indeks za obdobje 10 let - ob predpostavljenem CBR 15 % - znaša: 
- na voznem pasu: Dp = 23 x 0,38 + 34 x 0,14 = 13,50 cm 
- na prehitevalnem pasu: Dp = 14 x 0,38 + 31 x 0,14 = 9,66 cm 
 
Debelinski indeksi: 
- Do – obstoječe voziščne konstrukcije 
- Dn – nadgradnje obstoječe voziščne konstrukcije 
- Dp – potrebni 
- Dpov – povečani 
 
Obstoječa karakteristična voziščna konstrukcija je določena na osnovi izvedenih vrtin in odvzetih 
vzorcev obstoječih materialov.  
 
Upoštevana obstoječa karakteristična voziščna konstrukcija na odsekih AC A3 0668 in 0669 je 
sestavljena na voznem in prehitevalnem pasu naslednjih plasti (preglednica 3):  
Preglednica 3 
VOZNI PAS  VOZNI PAS di PREHITEVALNI PAS PREHITEVALNI PAS di 
EAB 4 cm 4cmx0,8x0,42 = 1,34 cm EAB 4 cm 4cmx0,8x0,42= 1,34 cm 
BD 7 cm 
BD 7 cm  
7cmx0,9x0,35   = 2,21 cm 
7 cmx0,9x0,35  = 2,21 cm 
BD 7 cm 
CS 15 cm 
7cmx0,9x0,35= 2,21 cm 
15cmx0,9x0,20=2,70 cm  
CS 22 cm 
TMU 15 cm (ocena) 
22cmx0,9x0,20= 3,96 cm  
15 cmx0,9x0,14 =  1,89 cm 
TMU 14 cm 
TMU 15 cm (ocena) 
14cmx0,9x0,14=1,76 cm 
15cmx0,9x0,15=2,03 cm 
Skupaj Do: 11,61 cm  10,04 cm 
 
V primeru izvedbe lokalnih sanacij ter nadgradnje voziščne konstrukcije z obrabno in zaporno plastjo 
drobirja z bitumenskim mastiksom v debelini 4,5 cm bi se debelinski indeks obstoječe voziščne 
konstrukcije na voznem pasu povečal na: 
 
Dpov = Do + Dn = 11,61 + 4,5 x 0,42 = 13,50 cm = Dp 
 
          
 
 
 
5  PREDLOG UKREPOV ZA UREDITEV OBSTOJEČEGA VOZIŠČA 
 
5.1 Vozni pas 
 
 
Na mestih poškodovane in razpokane obrabne plasti se izvedejo lokalne sanacije. Lokalno se sanirajo 
poškodovana mesta z rezkanjem obstoječih asfaltnih plasti do globine 7 cm ter vgradnja 
bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 v debelni 7 cm. 
 
Na mestih globinskih poškodb se dodatno izvede še rezkanje preostalih asfaltnih plasti do globine 11 
cm ter vgradnja bituminizirane zmesi AC 32 base B50/70 A2 v debelini 11 cm. 
 
Po izvedbi lokalnih sanacij se izvede nadgradnja voziščne konstrukcije z bituminizirano zmesjo SMA 11 
PmB 45/80-65 A2 v debelni 4,5 cm. 
 
 
5.2 Prehitevalni pas 
 
Na mestih poškodovane in razpokane obrabne plasti se izvedejo lokalne sanacije. Lokalno se sanirajo 
poškodovana mesta z rezkanjem obstoječih asfaltnih plasti do globine 7 cm ter vgradnja 
bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 v debelni 7 cm. 
 
Na mestih globinskih poškodb se dodatno izvede še rezkanje preostale asfaltne plasti in vezane 
spodnje nosilne plasti do globine 7 cm ter vgradnja bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A2 v 
debelini 7 cm. 
 
Po izvedbi lokalnih sanacij se izvede nadgradnja voziščne konstrukcije z bituminizirano zmesjo SMA 11 
PmB 45/80-65 A2 v debelni 4,5 cm. 
 
 
5.3 Odstavni pas / pospeševalni in zaviralni pasovi 
 
Na mestih poškodovane in razpokane obrabne plasti se izvedejo lokalne sanacije. Lokalno se sanirajo 
poškodovana mesta z rezkanjem obstoječih asfaltnih plasti in nevezane nosilne plasti do globine 7 cm 
ter vgradnja bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 v debelni 7 cm. 
 
Po izvedbi lokalnih sanacij se izvede nadgradnja voziščne konstrukcije z bituminizirano zmesjo AC 11 B 
70/100 A4 v debelni 4,5 cm na odstavnem pasu oziroma SMA 11 PmB 45/80-65 A2 v debelni 4,5 cm 
na pospeševalnih in zaviralnih pasovih. 
 
 
5.4 Dodatni pogoji  
 
Predhodno (pred začetkom del) naj se točno določijo mesta poškodb, kjer se bodo izvedle lokalne 
sanacije. Za preveritev nezlepljenosti vezne in nosilne plasti asfalta naj se na voznem pasu izvedejo 
vrtine na vsakih 50 m. 
Dodatno je potrebno zaradi odvodnjavanja izvesti prečne kanale. 
 
 
 
 
      PREHITEVALNI PAS          VOZNI PAS                  ODSTAVNI PAS                             
 
Preplastitev: 
4,5 cm                SMA 11 PmB 45/80-65 A2         4,5 cm AC 11 surf B70/100 A4 
                                                                                                               
          Obstoječe – po potrebi:                      
 
                  lokalne sanacije   lokalne sanacije                    lokalne sanacije             
               AC 22 bin PmB 45/80-65 A2         AC 22 bin PmB 45/80-65 A2    AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 
 v debelini 7 cm                 v debelini 7 cm   v debelini 7 cm 
 
globinske sanacije (po potrebi) globinske sanacije (po potrebi)                          
 AC 22 base 50/70  A2   AC 32 base 50/70  A2    
       v debelini 7 cm                         v debelini 11 cm            
 
                     
 
 
5.5 Obnova vozišča na nadvozu VA0355 na odseku 0668 
 
Na nadvozu VA0355 je potrebno odstraniti poškodovani asfaltni plasti in hidroizolacijo. Hidroizolacija 
na robovih (v širini 10-15 cm od robnika) mora ostati nepoškodovana, da je možna kvalitetna izdelava 
stika (s preklopom) stare in nove hidroizolacije. Sledi čiščenje cementobetonske površine z vodo pod 
visokim pritiskom ali peskanjem. 
 
Očiščeno betonsko ploščo nadvoza je potrebno obdelati z dvojnim epoksidnim premazom in posipom. 
Sledi lepljenje oz. varjenje hidroizolacijskega traku, izvedba zaščitne plasti z zmesjo drobirja z 
bitumenskim mastiksom SMA 8 PmB 45/80-65 A2, Z4 v debelini 3 cm ter vgrajevanje obrabno zaporne 
plasti SMA 11 PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm.  
Vertikalni stik med robnikom in asfaltnima plastema je potrebno tesniti z bitumensko tesnilno zmesjo. 
 
 
Jurgele M. 2013.  Analiza cene življenjskega cikla voziščne konstrukcije.  
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PRILOGA C: GENERACIJA URNE DISTRIBUCIJE PROMETA 
 
Generacija urne distribucije prometa
Podatki o štetju prometa:
ID Št. mesto Datum Ura Gab-Sež Sež-Gab Skupaj
1 813 01-jul-11 0:00:00 138 229 367
2 813 01-jul-11 1:00:00 137 189 326
3 813 01-jul-11 2:00:00 123 186 309
4 813 01-jul-11 3:00:00 158 168 326
5 813 01-jul-11 4:00:00 195 165 360
6 813 01-jul-11 5:00:00 278 243 521
7 813 01-jul-11 6:00:00 430 323 753
8 813 01-jul-11 7:00:00 443 390 833
9 813 01-jul-11 8:00:00 387 437 824
10 813 01-jul-11 9:00:00 425 472 897
11 813 01-jul-11 10:00:00 404 501 905
12 813 01-jul-11 11:00:00 400 508 908
13 813 01-jul-11 12:00:00 401 545 946
14 813 01-jul-11 13:00:00 404 526 930
15 813 01-jul-11 14:00:00 408 578 986
16 813 01-jul-11 15:00:00 415 644 1059
17 813 01-jul-11 16:00:00 380 622 1002
18 813 01-jul-11 17:00:00 385 555 940
19 813 01-jul-11 18:00:00 355 558 913
20 813 01-jul-11 19:00:00 297 515 812
21 813 01-jul-11 20:00:00 241 510 751
22 813 01-jul-11 21:00:00 212 484 696
23 813 01-jul-11 22:00:00 155 422 577
24 813 01-jul-11 23:00:00 143 411 554
25 813 02-jul-11 0:00:00 136 452 588
26 813 02-jul-11 1:00:00 152 392 544
27 813 02-jul-11 2:00:00 141 351 492
28 813 02-jul-11 3:00:00 150 338 488
29 813 02-jul-11 4:00:00 197 299 496
30 813 02-jul-11 5:00:00 220 348 568
31 813 02-jul-11 6:00:00 257 309 566
32 813 02-jul-11 7:00:00 273 371 644
33 813 02-jul-11 8:00:00 343 410 753
34 813 02-jul-11 9:00:00 421 488 909
35 813 02-jul-11 10:00:00 405 513 918
36 813 02-jul-11 11:00:00 430 514 944
37 813 02-jul-11 12:00:00 435 508 943
38 813 02-jul-11 13:00:00 389 671 1060
39 813 02-jul-11 14:00:00 382 512 894
40 813 02-jul-11 15:00:00 368 481 849
41 813 02-jul-11 16:00:00 308 472 780
42 813 02-jul-11 17:00:00 294 435 729
43 813 02-jul-11 18:00:00 305 415 720
44 813 02-jul-11 19:00:00 257 429 686
45 813 02-jul-11 20:00:00 189 422 611
46 813 02-jul-11 21:00:00 169 403 572
47 813 02-jul-11 22:00:00 164 286 450
48 813 02-jul-11 23:00:00 203 272 475
49 813 03-jul-11 0:00:00 182 218 400
50 813 03-jul-11 1:00:00 105 243 348
51 813 03-jul-11 2:00:00 138 219 357
52 813 03-jul-11 3:00:00 127 173 300
53 813 03-jul-11 4:00:00 133 144 277
54 813 03-jul-11 5:00:00 122 172 294
55 813 03-jul-11 6:00:00 139 189 328
56 813 03-jul-11 7:00:00 160 216 376
57 813 03-jul-11 8:00:00 167 272 439
58 813 03-jul-11 9:00:00 235 303 538
59 813 03-jul-11 10:00:00 274 323 597
60 813 03-jul-11 11:00:00 307 373 680
61 813 03-jul-11 12:00:00 362 373 735
62 813 03-jul-11 13:00:00 323 412 735
63 813 03-jul-11 14:00:00 369 414 783
64 813 03-jul-11 15:00:00 365 365 730
65 813 03-jul-11 16:00:00 340 397 737
66 813 03-jul-11 17:00:00 331 399 730
67 813 03-jul-11 18:00:00 370 451 821
68 813 03-jul-11 19:00:00 369 410 779
69 813 03-jul-11 20:00:00 312 346 658
70 813 03-jul-11 21:00:00 293 282 575
71 813 03-jul-11 22:00:00 225 274 499
72 813 03-jul-11 23:00:00 214 228 442
73 813 04-jul-11 0:00:00 188 215 403
74 813 04-jul-11 1:00:00 102 169 271
75 813 04-jul-11 2:00:00 132 170 302
76 813 04-jul-11 3:00:00 149 180 329
77 813 04-jul-11 4:00:00 190 117 307
78 813 04-jul-11 5:00:00 249 159 408
79 813 04-jul-11 6:00:00 413 284 697
80 813 04-jul-11 7:00:00 418 310 728
81 813 04-jul-11 8:00:00 395 354 749
82 813 04-jul-11 9:00:00 432 321 753
83 813 04-jul-11 10:00:00 386 364 750
84 813 04-jul-11 11:00:00 398 361 759
85 813 04-jul-11 12:00:00 339 391 730
86 813 04-jul-11 13:00:00 393 412 805
87 813 04-jul-11 14:00:00 371 374 745
88 813 04-jul-11 15:00:00 421 449 870
89 813 04-jul-11 16:00:00 416 429 845
90 813 04-jul-11 17:00:00 362 386 748
91 813 04-jul-11 18:00:00 319 345 664
92 813 04-jul-11 19:00:00 332 325 657
93 813 04-jul-11 20:00:00 265 244 509
94 813 04-jul-11 21:00:00 185 215 400
95 813 04-jul-11 22:00:00 197 211 408
96 813 04-jul-11 23:00:00 144 135 279
97 813 05-jul-11 0:00:00 123 106 229
98 813 05-jul-11 1:00:00 108 109 217
99 813 05-jul-11 2:00:00 116 78 194
100 813 05-jul-11 3:00:00 121 80 201
101 813 05-jul-11 4:00:00 155 93 248
102 813 05-jul-11 5:00:00 246 157 403
103 813 05-jul-11 6:00:00 389 229 618
104 813 05-jul-11 7:00:00 392 299 691
105 813 05-jul-11 8:00:00 441 312 753
106 813 05-jul-11 9:00:00 423 350 773
107 813 05-jul-11 10:00:00 344 390 734
108 813 05-jul-11 11:00:00 382 428 810
109 813 05-jul-11 12:00:00 395 439 834
110 813 05-jul-11 13:00:00 438 428 866
111 813 05-jul-11 14:00:00 417 415 832
112 813 05-jul-11 15:00:00 408 530 938
113 813 05-jul-11 16:00:00 374 476 850
114 813 05-jul-11 17:00:00 385 513 898
115 813 05-jul-11 18:00:00 365 406 771
116 813 05-jul-11 19:00:00 253 348 601
117 813 05-jul-11 20:00:00 211 301 512
118 813 05-jul-11 21:00:00 141 327 468
119 813 05-jul-11 22:00:00 149 248 397
120 813 05-jul-11 23:00:00 138 181 319
121 813 06-jul-11 0:00:00 95 139 234
122 813 06-jul-11 1:00:00 78 137 215
123 813 06-jul-11 2:00:00 95 104 199
124 813 06-jul-11 3:00:00 89 106 195
125 813 06-jul-11 4:00:00 107 105 212
126 813 06-jul-11 5:00:00 205 188 393
127 813 06-jul-11 6:00:00 374 273 647
128 813 06-jul-11 7:00:00 399 341 740
129 813 06-jul-11 8:00:00 375 396 771
130 813 06-jul-11 9:00:00 413 423 836
131 813 06-jul-11 10:00:00 387 416 803
132 813 06-jul-11 11:00:00 344 441 785
133 813 06-jul-11 12:00:00 377 465 842
134 813 06-jul-11 13:00:00 375 462 837
135 813 06-jul-11 14:00:00 388 440 828
136 813 06-jul-11 15:00:00 394 546 940
137 813 06-jul-11 16:00:00 360 530 890
138 813 06-jul-11 17:00:00 333 467 800
139 813 06-jul-11 18:00:00 362 467 829
140 813 06-jul-11 19:00:00 260 415 675
141 813 06-jul-11 20:00:00 230 324 554
142 813 06-jul-11 21:00:00 212 284 496
143 813 06-jul-11 22:00:00 176 229 405
144 813 06-jul-11 23:00:00 164 210 374
145 813 07-jul-11 0:00:00 154 157 311
146 813 07-jul-11 1:00:00 117 102 219
147 813 07-jul-11 2:00:00 112 107 219
148 813 07-jul-11 3:00:00 111 93 204
149 813 07-jul-11 4:00:00 170 131 301
150 813 07-jul-11 5:00:00 206 180 386
151 813 07-jul-11 6:00:00 410 291 701
152 813 07-jul-11 7:00:00 473 372 845
153 813 07-jul-11 8:00:00 445 414 859
154 813 07-jul-11 9:00:00 446 401 847
155 813 07-jul-11 10:00:00 410 454 864
156 813 07-jul-11 11:00:00 422 518 940
157 813 07-jul-11 12:00:00 366 488 854
158 813 07-jul-11 13:00:00 387 435 822
159 813 07-jul-11 14:00:00 408 465 873
160 813 07-jul-11 15:00:00 425 548 973
161 813 07-jul-11 16:00:00 424 586 1010
162 813 07-jul-11 17:00:00 352 483 835
163 813 07-jul-11 18:00:00 317 461 778
164 813 07-jul-11 19:00:00 295 422 717
165 813 07-jul-11 20:00:00 234 377 611
166 813 07-jul-11 21:00:00 189 341 530
167 813 07-jul-11 22:00:00 190 267 457
168 813 07-jul-11 23:00:00 147 290 437
169 813 08-jul-11 0:00:00 159 234 393
170 813 08-jul-11 1:00:00 144 281 425
171 813 08-jul-11 2:00:00 142 209 351
172 813 08-jul-11 3:00:00 181 212 393
173 813 08-jul-11 4:00:00 231 188 419
174 813 08-jul-11 5:00:00 269 229 498
175 813 08-jul-11 6:00:00 390 345 735
176 813 08-jul-11 7:00:00 391 376 767
177 813 08-jul-11 8:00:00 426 421 847
178 813 08-jul-11 9:00:00 436 477 913
179 813 08-jul-11 10:00:00 368 497 865
180 813 08-jul-11 11:00:00 403 502 905
181 813 08-jul-11 12:00:00 382 475 857
182 813 08-jul-11 13:00:00 424 540 964
183 813 08-jul-11 14:00:00 386 531 917
184 813 08-jul-11 15:00:00 419 615 1034
185 813 08-jul-11 16:00:00 402 623 1025
186 813 08-jul-11 17:00:00 374 501 875
187 813 08-jul-11 18:00:00 334 527 861
188 813 08-jul-11 19:00:00 298 455 753
189 813 08-jul-11 20:00:00 239 426 665
190 813 08-jul-11 21:00:00 184 453 637
191 813 08-jul-11 22:00:00 170 426 596
192 813 08-jul-11 23:00:00 147 486 633
193 813 09-jul-11 0:00:00 128 589 717
194 813 09-jul-11 1:00:00 130 476 606
195 813 09-jul-11 2:00:00 126 385 511
196 813 09-jul-11 3:00:00 160 435 595
197 813 09-jul-11 4:00:00 166 397 563
198 813 09-jul-11 5:00:00 234 389 623
199 813 09-jul-11 6:00:00 282 414 696
200 813 09-jul-11 7:00:00 220 434 654
201 813 09-jul-11 8:00:00 280 401 681
202 813 09-jul-11 9:00:00 330 448 778
203 813 09-jul-11 10:00:00 409 408 817
204 813 09-jul-11 11:00:00 448 519 967
205 813 09-jul-11 12:00:00 404 562 966
206 813 09-jul-11 13:00:00 373 525 898
207 813 09-jul-11 14:00:00 322 568 890
208 813 09-jul-11 15:00:00 285 491 776
209 813 09-jul-11 16:00:00 303 490 793
210 813 09-jul-11 17:00:00 281 423 704
211 813 09-jul-11 18:00:00 258 405 663
212 813 09-jul-11 19:00:00 267 383 650
213 813 09-jul-11 20:00:00 200 372 572
214 813 09-jul-11 21:00:00 172 362 534
215 813 09-jul-11 22:00:00 231 285 516
216 813 09-jul-11 23:00:00 233 317 550
217 813 10-jul-11 0:00:00 151 254 405
218 813 10-jul-11 1:00:00 109 275 384
219 813 10-jul-11 2:00:00 110 217 327
220 813 10-jul-11 3:00:00 118 204 322
221 813 10-jul-11 4:00:00 140 193 333
222 813 10-jul-11 5:00:00 133 168 301
223 813 10-jul-11 6:00:00 144 195 339
224 813 10-jul-11 7:00:00 153 211 364
225 813 10-jul-11 8:00:00 221 255 476
226 813 10-jul-11 9:00:00 215 300 515
227 813 10-jul-11 10:00:00 279 379 658
228 813 10-jul-11 11:00:00 277 292 569
229 813 10-jul-11 12:00:00 322 404 726
230 813 10-jul-11 13:00:00 287 402 689
231 813 10-jul-11 14:00:00 261 329 590
232 813 10-jul-11 15:00:00 271 359 630
233 813 10-jul-11 16:00:00 335 364 699
234 813 10-jul-11 17:00:00 310 382 692
235 813 10-jul-11 18:00:00 310 376 686
236 813 10-jul-11 19:00:00 259 373 632
237 813 10-jul-11 20:00:00 279 295 574
238 813 10-jul-11 21:00:00 234 286 520
239 813 10-jul-11 22:00:00 212 273 485
240 813 10-jul-11 23:00:00 199 212 411
241 813 11-jul-11 0:00:00 260 164 424
242 813 11-jul-11 1:00:00 206 159 365
243 813 11-jul-11 2:00:00 156 111 267
244 813 11-jul-11 3:00:00 130 141 271
245 813 11-jul-11 4:00:00 176 134 310
246 813 11-jul-11 5:00:00 269 167 436
247 813 11-jul-11 6:00:00 429 260 689
248 813 11-jul-11 7:00:00 414 326 740
249 813 11-jul-11 8:00:00 372 329 701
250 813 11-jul-11 9:00:00 346 360 706
251 813 11-jul-11 10:00:00 359 347 706
252 813 11-jul-11 11:00:00 404 381 785
253 813 11-jul-11 12:00:00 431 383 814
254 813 11-jul-11 13:00:00 392 344 736
255 813 11-jul-11 14:00:00 382 389 771
256 813 11-jul-11 15:00:00 405 412 817
257 813 11-jul-11 16:00:00 409 423 832
258 813 11-jul-11 17:00:00 357 336 693
259 813 11-jul-11 18:00:00 289 328 617
260 813 11-jul-11 19:00:00 287 290 577
261 813 11-jul-11 20:00:00 353 269 622
262 813 11-jul-11 21:00:00 224 236 460
263 813 11-jul-11 22:00:00 179 229 408
264 813 11-jul-11 23:00:00 136 142 278
265 813 12-jul-11 0:00:00 133 130 263
266 813 12-jul-11 1:00:00 101 128 229
267 813 12-jul-11 2:00:00 90 94 184
268 813 12-jul-11 3:00:00 97 88 185
269 813 12-jul-11 4:00:00 148 97 245
270 813 12-jul-11 5:00:00 233 149 382
271 813 12-jul-11 6:00:00 374 270 644
272 813 12-jul-11 7:00:00 459 334 793
273 813 12-jul-11 8:00:00 404 349 753
274 813 12-jul-11 9:00:00 439 358 797
275 813 12-jul-11 10:00:00 368 381 749
276 813 12-jul-11 11:00:00 402 455 857
277 813 12-jul-11 12:00:00 434 431 865
278 813 12-jul-11 13:00:00 379 374 753
279 813 12-jul-11 14:00:00 408 428 836
280 813 12-jul-11 15:00:00 398 516 914
281 813 12-jul-11 16:00:00 392 486 878
282 813 12-jul-11 17:00:00 355 476 831
283 813 12-jul-11 18:00:00 320 353 673
284 813 12-jul-11 19:00:00 248 373 621
285 813 12-jul-11 20:00:00 223 303 526
286 813 12-jul-11 21:00:00 180 261 441
287 813 12-jul-11 22:00:00 155 228 383
288 813 12-jul-11 23:00:00 144 191 335
289 813 13-jul-11 0:00:00 113 167 280
290 813 13-jul-11 1:00:00 100 161 261
291 813 13-jul-11 2:00:00 89 104 193
292 813 13-jul-11 3:00:00 110 107 217
293 813 13-jul-11 4:00:00 137 131 268
294 813 13-jul-11 5:00:00 221 168 389
295 813 13-jul-11 6:00:00 374 290 664
296 813 13-jul-11 7:00:00 414 368 782
297 813 13-jul-11 8:00:00 398 362 760
298 813 13-jul-11 9:00:00 375 415 790
299 813 13-jul-11 10:00:00 390 450 840
300 813 13-jul-11 11:00:00 378 485 863
301 813 13-jul-11 12:00:00 359 491 850
302 813 13-jul-11 13:00:00 388 495 883
303 813 13-jul-11 14:00:00 410 462 872
304 813 13-jul-11 15:00:00 361 510 871
305 813 13-jul-11 16:00:00 420 520 940
306 813 13-jul-11 17:00:00 421 460 881
307 813 13-jul-11 18:00:00 332 458 790
308 813 13-jul-11 19:00:00 279 393 672
309 813 13-jul-11 20:00:00 223 400 623
310 813 13-jul-11 21:00:00 202 336 538
311 813 13-jul-11 22:00:00 191 290 481
312 813 13-jul-11 23:00:00 139 219 358
313 813 14-jul-11 0:00:00 131 203 334
314 813 14-jul-11 1:00:00 94 189 283
315 813 14-jul-11 2:00:00 107 177 284
316 813 14-jul-11 3:00:00 134 184 318
317 813 14-jul-11 4:00:00 155 197 352
318 813 14-jul-11 5:00:00 230 280 510
319 813 14-jul-11 6:00:00 377 370 747
320 813 14-jul-11 7:00:00 433 449 882
321 813 14-jul-11 8:00:00 446 435 881
322 813 14-jul-11 9:00:00 420 424 844
323 813 14-jul-11 10:00:00 386 433 819
324 813 14-jul-11 11:00:00 413 482 895
325 813 14-jul-11 12:00:00 436 454 890
326 813 14-jul-11 13:00:00 392 499 891
327 813 14-jul-11 14:00:00 453 523 976
328 813 14-jul-11 15:00:00 458 597 1055
329 813 14-jul-11 16:00:00 401 571 972
330 813 14-jul-11 17:00:00 348 545 893
331 813 14-jul-11 18:00:00 318 482 800
332 813 14-jul-11 19:00:00 282 473 755
333 813 14-jul-11 20:00:00 227 429 656
334 813 14-jul-11 21:00:00 237 387 624
335 813 14-jul-11 22:00:00 169 345 514
336 813 14-jul-11 23:00:00 173 280 453
337 813 15-jul-11 0:00:00 194 294 488
338 813 15-jul-11 1:00:00 134 310 444
339 813 15-jul-11 2:00:00 155 242 397
340 813 15-jul-11 3:00:00 165 292 457
341 813 15-jul-11 4:00:00 226 277 503
342 813 15-jul-11 5:00:00 277 348 625
343 813 15-jul-11 6:00:00 400 454 854
344 813 15-jul-11 7:00:00 502 498 1000
345 813 15-jul-11 8:00:00 465 457 922
346 813 15-jul-11 9:00:00 437 418 855
347 813 15-jul-11 10:00:00 439 512 951
348 813 15-jul-11 11:00:00 417 572 989
349 813 15-jul-11 12:00:00 391 481 872
350 813 15-jul-11 13:00:00 456 589 1045
351 813 15-jul-11 14:00:00 423 620 1043
352 813 15-jul-11 15:00:00 431 667 1098
353 813 15-jul-11 16:00:00 417 605 1022
354 813 15-jul-11 17:00:00 412 685 1097
355 813 15-jul-11 18:00:00 353 569 922
356 813 15-jul-11 19:00:00 327 484 811
357 813 15-jul-11 20:00:00 249 452 701
358 813 15-jul-11 21:00:00 214 439 653
359 813 15-jul-11 22:00:00 157 468 625
360 813 15-jul-11 23:00:00 165 556 721
361 813 16-jul-11 0:00:00 156 537 693
362 813 16-jul-11 1:00:00 119 567 686
363 813 16-jul-11 2:00:00 142 616 758
364 813 16-jul-11 3:00:00 160 569 729
365 813 16-jul-11 4:00:00 204 395 599
366 813 16-jul-11 5:00:00 230 481 711
367 813 16-jul-11 6:00:00 296 481 777
368 813 16-jul-11 7:00:00 321 579 900
369 813 16-jul-11 8:00:00 372 538 910
370 813 16-jul-11 9:00:00 406 546 952
371 813 16-jul-11 10:00:00 436 536 972
372 813 16-jul-11 11:00:00 483 540 1023
373 813 16-jul-11 12:00:00 492 551 1043
374 813 16-jul-11 13:00:00 425 604 1029
375 813 16-jul-11 14:00:00 391 590 981
376 813 16-jul-11 15:00:00 376 603 979
377 813 16-jul-11 16:00:00 346 608 954
378 813 16-jul-11 17:00:00 311 541 852
379 813 16-jul-11 18:00:00 299 530 829
380 813 16-jul-11 19:00:00 236 475 711
381 813 16-jul-11 20:00:00 212 414 626
382 813 16-jul-11 21:00:00 224 413 637
383 813 16-jul-11 22:00:00 240 343 583
384 813 16-jul-11 23:00:00 255 362 617
385 813 17-jul-11 0:00:00 196 263 459
386 813 17-jul-11 1:00:00 111 316 427
387 813 17-jul-11 2:00:00 134 307 441
388 813 17-jul-11 3:00:00 112 265 377
389 813 17-jul-11 4:00:00 129 202 331
390 813 17-jul-11 5:00:00 152 235 387
391 813 17-jul-11 6:00:00 157 196 353
392 813 17-jul-11 7:00:00 154 249 403
393 813 17-jul-11 8:00:00 219 263 482
394 813 17-jul-11 9:00:00 286 343 629
395 813 17-jul-11 10:00:00 309 413 722
396 813 17-jul-11 11:00:00 323 390 713
397 813 17-jul-11 12:00:00 375 424 799
398 813 17-jul-11 13:00:00 336 423 759
399 813 17-jul-11 14:00:00 395 475 870
400 813 17-jul-11 15:00:00 352 407 759
401 813 17-jul-11 16:00:00 390 411 801
402 813 17-jul-11 17:00:00 370 380 750
403 813 17-jul-11 18:00:00 355 394 749
404 813 17-jul-11 19:00:00 346 391 737
405 813 17-jul-11 20:00:00 326 363 689
406 813 17-jul-11 21:00:00 279 289 568
407 813 17-jul-11 22:00:00 258 290 548
408 813 17-jul-11 23:00:00 232 231 463
409 813 18-jul-11 0:00:00 207 182 389
410 813 18-jul-11 1:00:00 143 238 381
411 813 18-jul-11 2:00:00 125 202 327
412 813 18-jul-11 3:00:00 115 184 299
413 813 18-jul-11 4:00:00 176 155 331
414 813 18-jul-11 5:00:00 254 173 427
415 813 18-jul-11 6:00:00 420 250 670
416 813 18-jul-11 7:00:00 376 330 706
417 813 18-jul-11 8:00:00 310 356 666
418 813 18-jul-11 9:00:00 446 366 812
419 813 18-jul-11 10:00:00 486 400 886
420 813 18-jul-11 11:00:00 432 470 902
421 813 18-jul-11 12:00:00 413 400 813
422 813 18-jul-11 13:00:00 389 400 789
423 813 18-jul-11 14:00:00 434 431 865
424 813 18-jul-11 15:00:00 418 460 878
425 813 18-jul-11 16:00:00 327 465 792
426 813 18-jul-11 17:00:00 541 390 931
427 813 18-jul-11 18:00:00 317 393 710
428 813 18-jul-11 19:00:00 367 359 726
429 813 18-jul-11 20:00:00 292 286 578
430 813 18-jul-11 21:00:00 252 257 509
431 813 18-jul-11 22:00:00 181 206 387
432 813 18-jul-11 23:00:00 197 170 367
433 813 19-jul-11 0:00:00 117 157 274
434 813 19-jul-11 1:00:00 105 126 231
435 813 19-jul-11 2:00:00 120 105 225
436 813 19-jul-11 3:00:00 130 111 241
437 813 19-jul-11 4:00:00 169 105 274
438 813 19-jul-11 5:00:00 273 178 451
439 813 19-jul-11 6:00:00 411 252 663
440 813 19-jul-11 7:00:00 446 351 797
441 813 19-jul-11 8:00:00 363 321 684
442 813 19-jul-11 9:00:00 385 361 746
443 813 19-jul-11 10:00:00 427 386 813
444 813 19-jul-11 11:00:00 415 435 850
445 813 19-jul-11 12:00:00 492 435 927
446 813 19-jul-11 13:00:00 467 444 911
447 813 19-jul-11 14:00:00 412 437 849
448 813 19-jul-11 15:00:00 424 540 964
449 813 19-jul-11 16:00:00 419 507 926
450 813 19-jul-11 17:00:00 393 447 840
451 813 19-jul-11 18:00:00 347 426 773
452 813 19-jul-11 19:00:00 284 373 657
453 813 19-jul-11 20:00:00 244 345 589
454 813 19-jul-11 21:00:00 182 306 488
455 813 19-jul-11 22:00:00 166 222 388
456 813 19-jul-11 23:00:00 116 208 324
457 813 20-jul-11 0:00:00 110 174 284
458 813 20-jul-11 1:00:00 103 128 231
459 813 20-jul-11 2:00:00 119 103 222
460 813 20-jul-11 3:00:00 120 117 237
461 813 20-jul-11 4:00:00 134 136 270
462 813 20-jul-11 5:00:00 191 166 357
463 813 20-jul-11 6:00:00 373 249 622
464 813 20-jul-11 7:00:00 454 368 822
465 813 20-jul-11 8:00:00 416 411 827
466 813 20-jul-11 9:00:00 403 402 805
467 813 20-jul-11 10:00:00 351 465 816
468 813 20-jul-11 11:00:00 387 491 878
469 813 20-jul-11 12:00:00 431 490 921
470 813 20-jul-11 13:00:00 403 512 915
471 813 20-jul-11 14:00:00 419 500 919
472 813 20-jul-11 15:00:00 448 554 1002
473 813 20-jul-11 16:00:00 463 547 1010
474 813 20-jul-11 17:00:00 377 579 956
475 813 20-jul-11 18:00:00 370 481 851
476 813 20-jul-11 19:00:00 328 385 713
477 813 20-jul-11 20:00:00 247 364 611
478 813 20-jul-11 21:00:00 186 278 464
479 813 20-jul-11 22:00:00 163 252 415
480 813 20-jul-11 23:00:00 160 271 431
481 813 21-jul-11 0:00:00 113 241 354
482 813 21-jul-11 1:00:00 103 221 324
483 813 21-jul-11 2:00:00 110 164 274
484 813 21-jul-11 3:00:00 147 156 303
485 813 21-jul-11 4:00:00 162 149 311
486 813 21-jul-11 5:00:00 254 205 459
487 813 21-jul-11 6:00:00 382 326 708
488 813 21-jul-11 7:00:00 437 366 803
489 813 21-jul-11 8:00:00 430 356 786
490 813 21-jul-11 9:00:00 426 399 825
491 813 21-jul-11 10:00:00 348 472 820
492 813 21-jul-11 11:00:00 430 489 919
493 813 21-jul-11 12:00:00 463 449 912
494 813 21-jul-11 13:00:00 459 492 951
495 813 21-jul-11 14:00:00 433 523 956
496 813 21-jul-11 15:00:00 447 607 1054
497 813 21-jul-11 16:00:00 432 587 1019
498 813 21-jul-11 17:00:00 356 541 897
499 813 21-jul-11 18:00:00 353 459 812
500 813 21-jul-11 19:00:00 268 422 690
501 813 21-jul-11 20:00:00 221 423 644
502 813 21-jul-11 21:00:00 221 398 619
503 813 21-jul-11 22:00:00 175 333 508
504 813 21-jul-11 23:00:00 156 356 512
505 813 22-jul-11 0:00:00 151 303 454
506 813 22-jul-11 1:00:00 127 249 376
507 813 22-jul-11 2:00:00 172 296 468
508 813 22-jul-11 3:00:00 172 374 546
509 813 22-jul-11 4:00:00 251 337 588
510 813 22-jul-11 5:00:00 245 304 549
511 813 22-jul-11 6:00:00 406 369 775
512 813 22-jul-11 7:00:00 435 465 900
513 813 22-jul-11 8:00:00 441 469 910
514 813 22-jul-11 9:00:00 486 504 990
515 813 22-jul-11 10:00:00 385 530 915
516 813 22-jul-11 11:00:00 419 518 937
517 813 22-jul-11 12:00:00 423 523 946
518 813 22-jul-11 13:00:00 411 612 1023
519 813 22-jul-11 14:00:00 413 635 1048
520 813 22-jul-11 15:00:00 413 692 1105
521 813 22-jul-11 16:00:00 416 620 1036
522 813 22-jul-11 17:00:00 354 686 1040
523 813 22-jul-11 18:00:00 321 570 891
524 813 22-jul-11 19:00:00 331 495 826
525 813 22-jul-11 20:00:00 264 389 653
526 813 22-jul-11 21:00:00 224 506 730
527 813 22-jul-11 22:00:00 215 550 765
528 813 22-jul-11 23:00:00 171 597 768
529 813 23-jul-11 0:00:00 173 622 795
530 813 23-jul-11 1:00:00 149 470 619
531 813 23-jul-11 2:00:00 129 508 637
532 813 23-jul-11 3:00:00 155 557 712
533 813 23-jul-11 4:00:00 209 497 706
534 813 23-jul-11 5:00:00 235 479 714
535 813 23-jul-11 6:00:00 337 467 804
536 813 23-jul-11 7:00:00 292 525 817
537 813 23-jul-11 8:00:00 368 512 880
538 813 23-jul-11 9:00:00 422 586 1008
539 813 23-jul-11 10:00:00 524 564 1088
540 813 23-jul-11 11:00:00 532 557 1089
541 813 23-jul-11 12:00:00 513 562 1075
542 813 23-jul-11 13:00:00 476 568 1044
543 813 23-jul-11 14:00:00 435 601 1036
544 813 23-jul-11 15:00:00 429 612 1041
545 813 23-jul-11 16:00:00 398 592 990
546 813 23-jul-11 17:00:00 382 544 926
547 813 23-jul-11 18:00:00 327 668 995
548 813 23-jul-11 19:00:00 276 508 784
549 813 23-jul-11 20:00:00 234 358 592
550 813 23-jul-11 21:00:00 218 401 619
551 813 23-jul-11 22:00:00 271 322 593
552 813 23-jul-11 23:00:00 223 291 514
553 813 24-jul-11 0:00:00 144 260 404
554 813 24-jul-11 1:00:00 127 319 446
555 813 24-jul-11 2:00:00 130 263 393
556 813 24-jul-11 3:00:00 136 256 392
557 813 24-jul-11 4:00:00 123 199 322
558 813 24-jul-11 5:00:00 133 207 340
559 813 24-jul-11 6:00:00 168 235 403
560 813 24-jul-11 7:00:00 179 282 461
561 813 24-jul-11 8:00:00 203 317 520
562 813 24-jul-11 9:00:00 268 368 636
563 813 24-jul-11 10:00:00 247 419 666
564 813 24-jul-11 11:00:00 241 463 704
565 813 24-jul-11 12:00:00 499 469 968
566 813 24-jul-11 13:00:00 418 472 890
567 813 24-jul-11 14:00:00 388 481 869
568 813 24-jul-11 15:00:00 394 411 805
569 813 24-jul-11 16:00:00 364 443 807
570 813 24-jul-11 17:00:00 371 411 782
571 813 24-jul-11 18:00:00 313 418 731
572 813 24-jul-11 19:00:00 326 381 707
573 813 24-jul-11 20:00:00 289 301 590
574 813 24-jul-11 21:00:00 248 310 558
575 813 24-jul-11 22:00:00 225 280 505
576 813 24-jul-11 23:00:00 244 277 521
577 813 25-jul-11 0:00:00 187 194 381
578 813 25-jul-11 1:00:00 144 182 326
579 813 25-jul-11 2:00:00 114 157 271
580 813 25-jul-11 3:00:00 144 153 297
581 813 25-jul-11 4:00:00 171 127 298
582 813 25-jul-11 5:00:00 297 196 493
583 813 25-jul-11 6:00:00 390 269 659
584 813 25-jul-11 7:00:00 356 312 668
585 813 25-jul-11 8:00:00 289 322 611
586 813 25-jul-11 9:00:00 400 340 740
587 813 25-jul-11 10:00:00 483 456 939
588 813 25-jul-11 11:00:00 498 421 919
589 813 25-jul-11 12:00:00 372 448 820
590 813 25-jul-11 13:00:00 408 426 834
591 813 25-jul-11 14:00:00 379 443 822
592 813 25-jul-11 15:00:00 417 444 861
593 813 25-jul-11 16:00:00 407 453 860
594 813 25-jul-11 17:00:00 391 431 822
595 813 25-jul-11 18:00:00 413 403 816
596 813 25-jul-11 19:00:00 314 372 686
597 813 25-jul-11 20:00:00 279 298 577
598 813 25-jul-11 21:00:00 242 275 517
599 813 25-jul-11 22:00:00 213 244 457
600 813 25-jul-11 23:00:00 171 168 339
601 813 26-jul-11 0:00:00 168 172 340
602 813 26-jul-11 1:00:00 122 146 268
603 813 26-jul-11 2:00:00 109 124 233
604 813 26-jul-11 3:00:00 137 105 242
605 813 26-jul-11 4:00:00 158 113 271
606 813 26-jul-11 5:00:00 254 175 429
607 813 26-jul-11 6:00:00 354 249 603
608 813 26-jul-11 7:00:00 427 340 767
609 813 26-jul-11 8:00:00 438 326 764
610 813 26-jul-11 9:00:00 476 354 830
611 813 26-jul-11 10:00:00 449 430 879
612 813 26-jul-11 11:00:00 423 426 849
613 813 26-jul-11 12:00:00 414 418 832
614 813 26-jul-11 13:00:00 392 399 791
615 813 26-jul-11 14:00:00 380 440 820
616 813 26-jul-11 15:00:00 382 519 901
617 813 26-jul-11 16:00:00 386 522 908
618 813 26-jul-11 17:00:00 380 458 838
619 813 26-jul-11 18:00:00 294 395 689
620 813 26-jul-11 19:00:00 282 416 698
621 813 26-jul-11 20:00:00 233 352 585
622 813 26-jul-11 21:00:00 193 253 446
623 813 26-jul-11 22:00:00 182 259 441
624 813 26-jul-11 23:00:00 162 237 399
625 813 27-jul-11 0:00:00 116 214 330
626 813 27-jul-11 1:00:00 111 143 254
627 813 27-jul-11 2:00:00 114 134 248
628 813 27-jul-11 3:00:00 114 119 233
629 813 27-jul-11 4:00:00 127 122 249
630 813 27-jul-11 5:00:00 225 192 417
631 813 27-jul-11 6:00:00 359 273 632
632 813 27-jul-11 7:00:00 382 360 742
633 813 27-jul-11 8:00:00 401 341 742
634 813 27-jul-11 9:00:00 398 439 837
635 813 27-jul-11 10:00:00 422 478 900
636 813 27-jul-11 11:00:00 453 465 918
637 813 27-jul-11 12:00:00 434 501 935
638 813 27-jul-11 13:00:00 435 509 944
639 813 27-jul-11 14:00:00 415 550 965
640 813 27-jul-11 15:00:00 444 617 1061
641 813 27-jul-11 16:00:00 425 647 1072
642 813 27-jul-11 17:00:00 380 533 913
643 813 27-jul-11 18:00:00 375 492 867
644 813 27-jul-11 19:00:00 297 507 804
645 813 27-jul-11 20:00:00 261 384 645
646 813 27-jul-11 21:00:00 230 321 551
647 813 27-jul-11 22:00:00 164 298 462
648 813 27-jul-11 23:00:00 157 339 496
649 813 28-jul-11 0:00:00 143 225 368
650 813 28-jul-11 1:00:00 124 203 327
651 813 28-jul-11 2:00:00 139 186 325
652 813 28-jul-11 3:00:00 154 181 335
653 813 28-jul-11 4:00:00 172 162 334
654 813 28-jul-11 5:00:00 239 252 491
655 813 28-jul-11 6:00:00 357 329 686
656 813 28-jul-11 7:00:00 405 413 818
657 813 28-jul-11 8:00:00 401 446 847
658 813 28-jul-11 9:00:00 404 508 912
659 813 28-jul-11 10:00:00 456 565 1021
660 813 28-jul-11 11:00:00 483 574 1057
661 813 28-jul-11 12:00:00 456 538 994
662 813 28-jul-11 13:00:00 418 665 1083
663 813 28-jul-11 14:00:00 456 566 1022
664 813 28-jul-11 15:00:00 550 657 1207
665 813 28-jul-11 16:00:00 445 653 1098
666 813 28-jul-11 17:00:00 433 571 1004
667 813 28-jul-11 18:00:00 391 605 996
668 813 28-jul-11 19:00:00 310 564 874
669 813 28-jul-11 20:00:00 244 480 724
670 813 28-jul-11 21:00:00 264 466 730
671 813 28-jul-11 22:00:00 215 469 684
672 813 28-jul-11 23:00:00 187 514 701
673 813 29-jul-11 0:00:00 176 484 660
674 813 29-jul-11 1:00:00 186 437 623
675 813 29-jul-11 2:00:00 184 400 584
676 813 29-jul-11 3:00:00 255 366 621
677 813 29-jul-11 4:00:00 242 346 588
678 813 29-jul-11 5:00:00 300 423 723
679 813 29-jul-11 6:00:00 440 546 986
680 813 29-jul-11 7:00:00 472 549 1021
681 813 29-jul-11 8:00:00 454 343 797
682 813 29-jul-11 9:00:00 513 722 1235
683 813 29-jul-11 10:00:00 491 802 1293
684 813 29-jul-11 11:00:00 458 697 1155
685 813 29-jul-11 12:00:00 490 646 1136
686 813 29-jul-11 13:00:00 438 696 1134
687 813 29-jul-11 14:00:00 451 745 1196
688 813 29-jul-11 15:00:00 467 794 1261
689 813 29-jul-11 16:00:00 424 745 1169
690 813 29-jul-11 17:00:00 380 707 1087
691 813 29-jul-11 18:00:00 336 628 964
692 813 29-jul-11 19:00:00 271 628 899
693 813 29-jul-11 20:00:00 273 636 909
694 813 29-jul-11 21:00:00 240 693 933
695 813 29-jul-11 22:00:00 214 729 943
696 813 29-jul-11 23:00:00 196 829 1025
697 813 30-jul-11 0:00:00 202 856 1058
698 813 30-jul-11 1:00:00 204 592 796
699 813 30-jul-11 2:00:00 193 651 844
700 813 30-jul-11 3:00:00 209 809 1018
701 813 30-jul-11 4:00:00 197 832 1029
702 813 30-jul-11 5:00:00 259 1085 1344
703 813 30-jul-11 6:00:00 323 688 1011
704 813 30-jul-11 7:00:00 334 805 1139
705 813 30-jul-11 8:00:00 381 896 1277
706 813 30-jul-11 9:00:00 402 856 1258
707 813 30-jul-11 10:00:00 388 1004 1392
708 813 30-jul-11 11:00:00 485 897 1382
709 813 30-jul-11 12:00:00 482 838 1320
710 813 30-jul-11 13:00:00 469 843 1312
711 813 30-jul-11 14:00:00 454 720 1174
712 813 30-jul-11 15:00:00 474 843 1317
713 813 30-jul-11 16:00:00 521 793 1314
714 813 30-jul-11 17:00:00 410 788 1198
715 813 30-jul-11 18:00:00 374 763 1137
716 813 30-jul-11 19:00:00 338 810 1148
717 813 30-jul-11 20:00:00 259 791 1050
718 813 30-jul-11 21:00:00 269 718 987
719 813 30-jul-11 22:00:00 282 680 962
720 813 30-jul-11 23:00:00 314 637 951
721 813 31-jul-11 0:00:00 217 496 713
722 813 31-jul-11 1:00:00 185 515 700
723 813 31-jul-11 2:00:00 198 508 706
724 813 31-jul-11 3:00:00 243 542 785
725 813 31-jul-11 4:00:00 211 448 659
726 813 31-jul-11 5:00:00 172 467 639
727 813 31-jul-11 6:00:00 252 480 732
728 813 31-jul-11 7:00:00 238 639 877
729 813 31-jul-11 8:00:00 293 639 932
730 813 31-jul-11 9:00:00 292 778 1070
731 813 31-jul-11 10:00:00 370 749 1119
732 813 31-jul-11 11:00:00 443 611 1054
733 813 31-jul-11 12:00:00 418 759 1177
734 813 31-jul-11 13:00:00 417 664 1081
735 813 31-jul-11 14:00:00 423 543 966
736 813 31-jul-11 15:00:00 411 582 993
737 813 31-jul-11 16:00:00 469 613 1082
738 813 31-jul-11 17:00:00 419 584 1003
739 813 31-jul-11 18:00:00 399 596 995
740 813 31-jul-11 19:00:00 429 621 1050
741 813 31-jul-11 20:00:00 338 625 963
742 813 31-jul-11 21:00:00 305 505 810
743 813 31-jul-11 22:00:00 313 407 720
744 813 31-jul-11 23:00:00 301 351 652
Urna distribucija prometa od pon - pet sob - ned
Ura Gab-Sež Sež-Gab Skupaj Ura Gab-Sež Sež-Gab Skupaj
0:00:00 3176 4384 7560 0:00:00 1685 4547 6232
1:00:00 2589 4007 6596 1:00:00 1391 4165 5556
2:00:00 2623 3453 6076 2:00:00 1441 4025 5466
3:00:00 2933 3517 6450 3:00:00 1570 4148 5718
4:00:00 3652 3387 7039 4:00:00 1709 3606 5315
5:00:00 5215 4532 9747 5:00:00 1890 4031 5921
6:00:00 8252 6501 14753 6:00:00 2355 3654 6009
7:00:00 8928 7917 16845 7:00:00 2324 4311 6635
8:00:00 8497 7957 16454 8:00:00 2847 4503 7350
9:00:00 8929 8814 17743 9:00:00 3277 5016 8293
10:00:00 8539 9729 18268 10:00:00 3641 5308 8949
11:00:00 8761 10119 18880 11:00:00 3969 5156 9125
12:00:00 8699 9891 18590 12:00:00 4302 5450 9752
13:00:00 8648 10259 18907 13:00:00 3913 5584 9497
14:00:00 8646 10495 19141 14:00:00 3820 5233 9053
15:00:00 8945 11918 20863 15:00:00 3725 5154 8879
16:00:00 8539 11617 20156 16:00:00 3774 5183 8957
17:00:00 8069 10750 18819 17:00:00 3479 4887 8366
18:00:00 7181 9806 16987 18:00:00 3310 5016 8326
19:00:00 6210 9014 15224 19:00:00 3103 4781 7884
20:00:00 5253 7992 13245 20:00:00 2638 4287 6925
21:00:00 4414 7516 11930 21:00:00 2411 3969 6380
22:00:00 3776 6925 10701 22:00:00 2421 3440 5861
23:00:00 3313 6790 10103 23:00:00 2418 3178 5596
Skupne prometne obremenitve pon-pet Skupne prometne obremenitve sob-ned
Gab-Sež Sež-Gab Skupaj Gab-Sež Sež-Gab Skupaj
153787 187290 341077 67413 108632 176045
Urna distribucija prometa pon-pet Urna distribucija prometa sob-ned
Ura Gab-Sež Sež-Gab Obe smeri Ura Gab-Sež Sež-Gab Obe smeri
0:00:00 0,021 0,023 0,022 0:00:00 0,025 0,042 0,035
1:00:00 0,017 0,021 0,019 1:00:00 0,021 0,038 0,032
2:00:00 0,017 0,018 0,018 2:00:00 0,021 0,037 0,031
3:00:00 0,019 0,019 0,019 3:00:00 0,023 0,038 0,032
4:00:00 0,024 0,018 0,021 4:00:00 0,025 0,033 0,030
5:00:00 0,034 0,024 0,029 5:00:00 0,028 0,037 0,034
6:00:00 0,054 0,035 0,043 6:00:00 0,035 0,034 0,034
7:00:00 0,058 0,042 0,049 7:00:00 0,034 0,040 0,038
8:00:00 0,055 0,042 0,048 8:00:00 0,042 0,041 0,042
9:00:00 0,058 0,047 0,052 9:00:00 0,049 0,046 0,047
10:00:00 0,056 0,052 0,054 10:00:00 0,054 0,049 0,051
11:00:00 0,057 0,054 0,055 11:00:00 0,059 0,047 0,052
12:00:00 0,057 0,053 0,055 12:00:00 0,064 0,050 0,055
13:00:00 0,056 0,055 0,055 13:00:00 0,058 0,051 0,054
14:00:00 0,056 0,056 0,056 14:00:00 0,057 0,048 0,051
15:00:00 0,058 0,064 0,061 15:00:00 0,055 0,047 0,050
16:00:00 0,056 0,062 0,059 16:00:00 0,056 0,048 0,051
17:00:00 0,052 0,057 0,055 17:00:00 0,052 0,045 0,048
18:00:00 0,047 0,052 0,050 18:00:00 0,049 0,046 0,047
19:00:00 0,040 0,048 0,045 19:00:00 0,046 0,044 0,045
20:00:00 0,034 0,043 0,039 20:00:00 0,039 0,039 0,039
21:00:00 0,029 0,040 0,035 21:00:00 0,036 0,037 0,036
22:00:00 0,025 0,037 0,031 22:00:00 0,036 0,032 0,033
23:00:00 0,022 0,036 0,030 23:00:00 0,036 0,029 0,032
Delež prometa v posamezno smer   pon-pet Delež prometa v posamezno smer   sob-ned
Ura Gab-Sež Sež-Gab Obe smeri Ura Gab-Sež Sež-Gab Obe smeri
0:00:00 0,420 0,580 1 0:00:00 0,270 0,730 1
1:00:00 0,393 0,607 1 1:00:00 0,250 0,750 1
2:00:00 0,432 0,568 1 2:00:00 0,264 0,736 1
3:00:00 0,455 0,545 1 3:00:00 0,275 0,725 1
4:00:00 0,519 0,481 1 4:00:00 0,322 0,678 1
5:00:00 0,535 0,465 1 5:00:00 0,319 0,681 1
6:00:00 0,559 0,441 1 6:00:00 0,392 0,608 1
7:00:00 0,530 0,470 1 7:00:00 0,350 0,650 1
8:00:00 0,516 0,484 1 8:00:00 0,387 0,613 1
9:00:00 0,503 0,497 1 9:00:00 0,395 0,605 1
10:00:00 0,467 0,533 1 10:00:00 0,407 0,593 1
11:00:00 0,464 0,536 1 11:00:00 0,435 0,565 1
12:00:00 0,468 0,532 1 12:00:00 0,441 0,559 1
13:00:00 0,457 0,543 1 13:00:00 0,412 0,588 1
14:00:00 0,452 0,548 1 14:00:00 0,422 0,578 1
15:00:00 0,429 0,571 1 15:00:00 0,420 0,580 1
16:00:00 0,424 0,576 1 16:00:00 0,421 0,579 1
17:00:00 0,429 0,571 1 17:00:00 0,416 0,584 1
18:00:00 0,423 0,577 1 18:00:00 0,398 0,602 1
19:00:00 0,408 0,592 1 19:00:00 0,394 0,606 1
20:00:00 0,397 0,603 1 20:00:00 0,381 0,619 1
21:00:00 0,370 0,630 1 21:00:00 0,378 0,622 1
22:00:00 0,353 0,647 1 22:00:00 0,413 0,587 1
23:00:00 0,328 0,672 1 23:00:00 0,432 0,568 1
Jurgele M. 2013.  Analiza cene življenjskega cikla voziščne konstrukcije.  
Magistrsko delo. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometna smer.       D 
 
 
 
PRILOGA D: IZRAČUN STROŠKOV UPORABNIKOV, ALTERNATIVA 1, POSEG 1 
 
 
 
 
 
 
Vhodni podatki za izračun
Številka alternative 1
Številka ukrepa 1
Leto aktivnosti 0
1.     Economic Variables
Vrednost časa za osebna vozila (€/uro) 7,78 €
Vrednost časa za lahka tovorna vozila (€/uro) 17,92 €
Vrednost časa za težka tovorna vozila (€/uro) 24,50 €
2.    Prometni podatki
PLDP v baznem letu (v obe smeri) 14.047
Delež osebnih vozil v PLDP (%) 58
Delež lahkih tovornih vozil v PLDP (%) 13,0
Delež težkih tovornih vozil v PLDP (%) 29,0
Letna stopnja rasti prometa (%) 4,0
Obratovalna hitrost v normalnih razmerah (mil/h) 68
Število pasov v posamezno smer v normalnih razmerah 2
Kapaciteta prostega prometnega toka na pas (vphpl) 1835
Vrsta urne distribucije promera Rural
Maksimalni PLDP (v obe smeri) 60.000
Maksimalna dolžina kolone (milje) 6,2
PLDP v letu izgradnje (v obe smeri) 14.047
3.     Ukrep
Alternativa v1
Ukrep 2011-2021
Trajanje ukrepa (dni) 30
Št. odpritih pasov v vsako smer 1
Dolžina gradbiščne cone (milje) 1,86
Omejitev hitrosti v gradbiščni coni (milje/uro) 37
Kapaciteta gradbiščne cone (vphpl) 1254
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Primer izračuna stroškov uporabnikov
Alternativa 1, ukrep 1, smer 1, od 0:00 do 1:00
1. Vhodni podatki
PLDP 14047
Delež PLDP v izbrani uri 0,22
Delež PLD v izbrani smeri 0,58
Število vozil med 0:00 do 1:00 v smeri 1:
Število vozil, ki upočasnijo: 179
Število vozil, ki prečijo GČ: 179
2. Stroški uporabnikov zaradi prehoda vozil skozi gradbiščno cono:
Delež OV: 0,58
Delež LT: 0,13
Delež TT: 0,29
Cena OV: 7,78 €
Cena LT: 17,92 €
Cena TT: 24,50 €
3. Stroški uporabnikov zaradi spremembe hitrosti vozil pred gradbiščno cono:
Čas in stroški zaradi ustavljanj so povzeti iz preglednice za določanje stroškov ustavljanj in 
speljevanj (Analysis in Pavement Design -Interim Technical Bulletin, FHWA, 1998)
Podatki so prepračunani v evre ter diskontirani za leto 2011 s pomočji rasti indeksa cen 
(transportna komponenta)
"Število vozil" 	"PLDP" x "Delež PLDP v izbrani uri" x "Delež PLDP v izbrani smeri"
"Število vozil" = 14047 x 0,22 x 0,58 = 179
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"Str. prehoda skozi GČ"= "zamuda" x "Število vozil" x "Delež OV" x "Cena časa OV" + "Delež 
LT" x "Cena časa LT" + "Delež TT" x "Cena časa TT"
"Str. prehoda skozi GČ"= 0,0226 x 1,79 x (0,58 x 7,75 + 0,13 x 17,92 + 0,29 x 24,5) = 56€
OV LT TT OV LT TT
0 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5 1,02 0,73 1,10 2,75 € 9,44 € 34,29 €
10 1,51 1,47 2,27 9,01 € 21,13 € 79,04 €
15 2,00 2,20 3,48 15,46 € 34,57 € 132,57 €
20 2,49 2,93 4,76 22,17 € 49,37 € 193,86 €
25 2,98 3,67 6,10 29,24 € 65,25 € 261,67 €
30 3,46 4,40 7,56 36,82 € 81,83 € 334,77 €
35 3,94 5,13 9,19 44,94 € 98,82 € 411,92 €
40 4,42 5,87 11,09 53,75 € 116,25 € 491,85 €
45 4,90 6,60 13,39 63,31 € 132,68 € 573,38 €
50 5,37 7,33 16,37 73,76 € 148,88 € 655,26 €
55 5,84 8,07 20,72 85,14 € 164,11 € 736,21 €
60 6,31 8,80 27,94 97,61 € 182,56 € 814,97 €
65 6,78 9,53 31,61 111,20 € 199,76 € 866,63 €
70 7,25 10,27 39,48 126,08 € 213,24 € 939,45 €
75 7,71 11,00 47,90 142,32 € 229,37 € 1.012,27 €
80 8,17 11,73 57,68 159,99 € 245,49 € 1.085,10 €
Stroški prostega teka (€/voz.-uro) 0,71 € 0,78 € 0,84 €
CPI = 193.4 / 1.3469 * 1.01 = 145.0
Stroški zaradi zmanjšanje hitrosti iz 68.4 milj/uro na 37.3 milj/uro:
OV LT TT OV LT TT
Ustavljanje in pospeševanje na 
68.4 milj/uro 6,78 9,53 31,61 111,20 € 199,76 € 866,63 €
Ustavljanje in pospeševanje na 
37.3 milj/uro 3,94 5,13 9,19 44,94 € 98,82 € 411,92 €
Razlika 2,84 4,40 22,42 66,26 € 100,94 € 454,72 €
Delež posameznih vozil 0,58 0,13 0,29 0,58 0,13 0,29
Preračun iz 1000 ust. na 1 ust. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Število vozil na uro 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00
Cena ure 7,78 € 17,92 € 24,50 € Skupaj
Stroški skupaj 2,29 € 1,83 € 28,51 € 6,88 € 2,35 € 23,60 € 65 €
4. Skupni stroški
Stroški uporabnikov zaradi prehoda skozi gradbiščno cono: 56 €
Stroški uporabnikov zaradi spremembe hitrosti pred gradbiščno cono: 65 €
Skupaj (med 0:00 in 1:00) 121 €
Trajanje zapore (dni): 30
Skupaj (med 0:00 in 1:00 v času trajanja zapore) 3.630 €
Dodani čas (ur/1000 ustavljanj) Dodani stroški (€/1000 ustavljanj)
Začetna hitrost (mph)
Začetna hitrost (mph) Dodani čas (ur/1000 ustavljanj) Dodani stroški (€/1000 ustavljanj)
